



## Obsah

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Úvod .....</b>  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Špecifický právny rámec .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Niektoré opatrenia v projektovom riadení v nadväznosti na krízovú situáciu....</b>          | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Niektoré opatrenia vo finančnom riadení projektu v nadväznosti na krízovú situáciu.....</b> | <b>8</b> |
| <b>5</b> | <b>Spoločné a záverečné ustanovenia .....</b>  | <b>9</b> |

## 1 Úvod

---

Cieľom tohto usmernenia Riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa (ďalej aj „RO pre OP EVS“) je stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení pre boj s COVID-19.

Toto usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre OP EVS s účinnosťou od 09. marca 2020 v súvislosti s rizikom šírenia nového COVID-19 akceptuje odôvodnenú realizáciu významnejších zmien týkajúcich sa predĺženia realizácie hlavných aktivít projektu ex-post ako aj pozastavenia realizácie hlavných aktivít projektu z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť.

Opatrenia sa týkajú nasledujúcich oblastí:

A.) Projektové riadenie:

- pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu pre okolnosť vylučujúcu zodpovednosť;
- predĺženie realizácie aktivít projektu zmenovým konaním ex-post;
- zmena špecifických činností v rámci realizovaných hlavných aktivít projektov – zmena prezenčných aktivít na on-line (napr. vzdelávacie a informačné činnosti).

B.) Finančné riadenie:

- spôsob predloženia žiadosti o platbu;
- predĺženie lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby;
- úprava lehôt v rámci systému informačných a finančných tokov na národnej úrovni.

C.) Spoločné ustanovenia.

Implementačné opatrenia v krízovej situácii podľa platnosti a účinnosti jednotlivých opatrení podľa tohto usmernenia, nahrádzajú príslušné texty v riadiacej dokumentácii poskytovateľa na úrovni OP EVS a to najmä:

- A.) Opis systémov riadenia a kontroly;
- B.) Manuál procedúr RO pre OP EVS;
- C.) Manuál procedúr PJ.

Implementačné opatrenia v krízovej situácii, podľa platnosti a účinnosti jednotlivých opatrení podľa tohto usmernenia, nahrádzajú príslušné texty riadiacej dokumentácie poskytovateľa pre výber a implementáciu projektov a to najmä:

- A.) Príručka pre prijímateľa OP EVS.

Všetky práva a povinnosti na základe tohto usmernenia sa viažu a uplatňujú analogickým spôsobom k poskytovaniu NFP na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP alebo podľa príloh platného Rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

## 2 Špecifický právny rámec

---

### 1. Legislatívne a nelegislatívne opatrenia EÚ:

- a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus);
- b) FAQ platformy Európskej komisie k problematike koronavírusu.

### 2. Legislatívne a nelegislatívne opatrenia SR:

- a) Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony;
- b) Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“);
- c) Usmernenie CKO pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR zo dňa 17.03.2020;
- d) Výnimka zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z 08.04.2020 (ďalej len Výnimka zo SFR);
- e) Metodické odporúčanie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/010400/2020-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnené 06. 04. 2020;
- f) Oznámenie na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 – Usmernenie k uplatneniu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť v období uplatnenia mimoriadnej situácie pri projektoch v realizácii (ďalej len Oznámenie RO pre

OP EVS).

**Lehoty, platnosť a účinnosť opatrení** v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 použité v tomto usmernení vychádzajú najmä:

- z prijatých ustanovení zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v reakcii na situáciu, ktorá nastala v súvislosti s chorobou Covid-19 (ďalej len „Covid-19“) vo vzťahu k implementácii pomoci a podpory poskytovanej z fondov;
- z Usmernenia CKO pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR zo dňa 17.03.2020;
- z Výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z 08.04.2020; Zmluva o poskytnutí NFP podľa § 25 zákona o EŠIF, resp. Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba (ďalej len Rozhodnutie).

**V súlade so zákonom o EŠIF zostávajú právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie podľa tohto usmernenia zachované v celom rozsahu.**

### **Pojem krízová situácia**

Podľa zákona o EŠIF sa za krízovú situáciu považuje obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu<sup>1</sup> alebo výnimočného stavu<sup>2</sup> vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov po ich odvolaní.

### **3 Niektoré opatrenia v projektovom riadení v nadväznosti na krízovú situáciu**

---

1. Pre pozastavenie realizácie hlavných aktivít projektu (ďalej len „RHAP“) v súvislosti so vzniknutou okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť (ďalej len „OVZ“) na základe Oznámenia RO pre OP EVS a v súlade s týmto usmernením platí nasledujúce:
  - a) prijímateľ je oprávnený pozastaviť RHAP počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 až do ich odvolania, k pozastaveniu RHAP uvedie prijímateľ zdôvodnenie v súlade s odsekom 3 tejto časti;
  - b) prijímateľ v zmysle článku 8 odsek 5. Všeobecných zmluvných podmienok

---

<sup>1</sup> V súlade s § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

<sup>2</sup> V súlade s čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Zmluvy o poskytnutí NFP pošle oznámenie o pozastavení RHAP bezodkladne od kedy uznal, že v ich realizácii bráni OVZ, pričom si môže stanoviť najskorší termín pozastavenia od 9.marca 2020, ale môže si určiť aj iný termín v období po 9. marci 2020;

- c) prijímateľ si musí byť vedomý, že výdavky realizované prijímateľom počas obdobia pozastavenia RHAP sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky v zmysle článku 8. odsek 9. a 10. Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - d) obmedzenie podľa predchádzajúceho písmena c) sa neuplatní na výdavky na podporné činnosti vo vzťahu k vykonanej činnosti ešte pred pozastavením RHAP. Uvedené podporné činnosti musia byť primerané a zodpovedajúce úkonom na ktoré sa viažu a prijímateľ je oprávnený ich uplatniť v žiadosti o platbu až po zániku OVZ;
  - e) v prípade, že prijímateľ uzná, že mu zanikla prekážka povahy OVZ skôr ako príde k odvolaniu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (napr. vzhľadom na uvoľňovanie opatrení), bezodkladne zašle oznámenie o pominutí OVZ poskytovateľovi s takto určeným dátumom. Pominutím OVZ zaniká pozastavenie RHAP určených v oznámení;
  - f) poskytovateľ v súčinnosti s prijímateľom na základe oznámenia prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Pre významnejšiu zmenu – predĺženie RHAP v súvislosti so vzniknutou krízovou situáciou, na základe Oznámenia RO pre OP EVS a v súlade s týmto usmernením platí nasledujúce:
- a) prijímateľ je oprávnený v dobe krízovej situácie, požiadať o zmenu projektu súvisiacu s predĺžením RHAP, k uvedenej zmene projektu a Zmluvy o poskytnutí NFP uvedie prijímateľ zdôvodnenie v súlade s odsekom 3 tejto časti;
  - b) predpokladá sa, že v súvislosti s krízovou situáciou bude žiadosť o predĺženie RHAP súvisieť s obmedzeniami pri RHAP, ktoré buď zabránia riadne ukončiť RHAP v čase krízovej situácie alebo majú významný vplyv na riadnu RHAP v súlade s platným harmonogramom projektu;
  - c) prijímateľ si je vedomý, že v každom prípade bude žiadosť o zmenu posúdená individuálne a prijímateľovi nevzniká automaticky nárok na jej schválenie a to ani v prípade, že v čase pokračovania RHAP mu vznikli výdavky;
  - d) prijímateľ je oprávnený predložiť žiadosť o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takejto významnejšej zmeny RO pre OP EVS;
  - e) v nadväznosti na uplatnenie článku 6.10 zmluvy o NFP (resp. článku 6 odsek 10 ako prílohy práv a povinností Rozhodnutia) je možné uvedené významnejšie zmeny zmluvy realizovať v dobe krízovej situácie realizovať aj ex-post;
  - f) formálne predloženie žiadosti o zmenu zmluvy k zmene projektu (ako aj nadväzujúcej zmeny zmluvy o NFP) v súlade s predchádzajúcim oznámením zo

strany prijímateľa poskytovateľovi je potrebné zrealizovať bezodkladne, vo výnimočných prípadoch najneskôr do 30 kalendárnych dní od kedy významnejšia zmena nastala.

3. Zdôvodnenie OVZ na základe ktorej bude pozastavená RHAP alebo projektu ako celku ako aj zdôvodnenie požadovanej významnejšej zmeny projektu s predĺžením realizácie aktivít musí mať priamy alebo nepriamy súvis s nevyhnutnými opatreniami Ústredného krízového štábu<sup>3</sup> na zamedzenie a zmiernenie následkov ohrozenia verejného zdravia z dôvodu COVID-19, ktorými zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Zároveň je s ohľadom na prijaté bezpečnostné opatrenia možné akceptovať nepredvídateľné obmedzenia na strane prijímateľov pri realizácii aktivít projektov z dôvodu zníženej disponibilít administratívnych (riadiacich ako aj odborných) kapacít pri realizácii aktivít projektov.
4. RO pre OP EVS zároveň požaduje, aby si prijímatelia aj v čase krízovej situácie plnili svoju povinnosť podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy o NFP, to znamená bezodkladne oznámili poskytovateľovi (RO pre OP EVS) zmeny a skutočnosti, pri ktorých sa predpokladá najmä realizácia významnejšej zmeny projektu v súvislosti s predĺžením RHAP alebo uplatnenia OVZ pri pozastavení RHAP, ak už tak neurobili riadnym Oznámením o pozastavení projektu alebo Žiadosťou o zmenu zmluvy - predĺženie. Oznámenie podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy o NFP a ďalšia zodpovedajúca komunikácia prebieha písomnou formou v zmysle článku 4 ods. 4.1. a 4.2 zmluvy o NFP.
5. RO pre OP EVS v krízovej situácii, na základe objektívnych dôvodov (problém s disponibilítou konajúceho atď.), akceptuje plnú moc štatutárneho orgánu prijímateľa alebo ním splnomocnenej osoby vydananej tretej osobe, kde je udelená plná moc týkajúca sa úkonov v projekte ako aj prípadných právnych záväzkov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (napr. Občianskym zákonom) a to aj bez overenia podpisov splnomocniteľa a splnomocnenca úradnou osobou (notárom, matrikou).
6. V nadväznosti na predchádzajúce odseky 1. a 2. tejto časti je prijímateľ povinný riadne spustiť realizáciu hlavných aktivít projektu najneskôr do 30 kalendárnych dní po ukončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
7. Špecifické činnosti v rámci realizovaných hlavných aktivít projektov dotknuté zákazom stretávania v čase krízovej situácie:
  - 7.1 Aktivity, ktorých účelom je prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov, výmena skúseností alebo šírenie výsledkov a výstupov projektu (typicky pre dopytovo – orientované projekty):

Prijímateľ má možnosť nahradiť fyzickú účasť osôb alebo skupín občanov na informačnej aktivite prostredníctvom napríklad telekonferencie alebo videokonferencie zrealizovanej elektronickými prostriedkami komunikácie za týchto podmienok:

    - prijímateľ preukáže riadnu účasť na uvedenom type aktivity napr. pre

<sup>3</sup> Koordinačný orgán vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu

účel vykázania projektového merateľného ukazovateľa. Prijímateľ musí zvoliť pre elektronický prenos také špecifické nástroje, ktoré umožnia dostatočným spôsobom sledovanie realizácie aktivity (napr. e-mailový záznam s pozvánkami a potvrdeniami účasti, výpis hovorov, logovanie klientov, video záznam podujatia zrealizovaný smartfónom);

Zmenu v prístupe k realizácii informačnej aktivity, ktorá nemá dopad na zmluvu o NFP (najmä rozpočet projektu, opis projektu), prípadné vyvolané výdavky sa realizujú napríklad v rámci paušálnej sadzby, je prijímateľ oprávnený uplatniť aj bez oznámenia poskytovateľovi. V prípade dopadu na zmluvu o NFP je potrebné posúdiť prípadnú zmenu prístupu v realizácii informačnej aktivity ako v rámci riadneho zmenového konania na základe faktorov podľa bodu 7.2 tohto odseku.

## 7.2 Aktivity, ktorých účelom je vzdelávanie zamestnancov verejnej správy, súdnictva a rezortu spravodlivosti za účelom zlepšiť schopnosti týchto kapacít (typicky národné projekty):

Zmena prístupu k realizácii vzdelávacej aktivity závisí od viacerých faktorov:

- časové hľadisko; harmonogram ako časový rámec realizácie aktivít projektu a projektu ako takého (špecificky pri národných projektoch) môže umožňovať presun vzdelávacích opatrení na neskoršie obdobie, pričom nie je určujúci „súčasný“ plán realizácie vzdelávacích opatrení, ale predovšetkým dodržanie kvalitatívnych kritérií jednotlivých vzdelávacích opatrení (na strane lektorov ako aj zúčastnených vzdelávaných osôb);
- ak by mal/mohol posun konkrétneho vzdelávacieho opatrenia do neskoršieho obdobia spôsobiť, že projekt by týmto nemohol byť riadne realizovaný, je potrebné situáciu riadne odôvodniť;
- z hľadiska naplnenia cieľov projektu ako aj potrieb vyplývajúcich zo vzdelávacích opatrení, môže byť pre odôvodnenie zmeny prístupu určujúce stanovisko odborného orgánu (napr. riadiaceho výboru projektu alebo odborného orgánu prijímateľa schvaľujúceho vzdelávacie opatrenia inštitúcie) k alternatívnej (elektronickej, e-learningovej forme) konkrétneho modulu vzdelávacieho opatrenia najmä z pohľadu dodržania kvalitatívnych požiadaviek konkrétneho vzdelávacieho opatrenia;
- prijímateľ musí zabezpečiť, aby zvolená elektronická forma realizácie vzdelávacích opatrení bola zrealizovaná cez špecifické nástroje, ktoré umožnia dostatočným spôsobom sledovanie realizácie aktivity (logovanie - jednoznačnú identifikáciu všetkých zúčastnených osôb v rámci vzdelávacieho opatrenia, zaznamenávanie priebehu aktivity, *zabezpečenie* pokusu o zber mikro-údajov so súhlasom dotknutej osoby – karta účastníka atď.).

## 7.3 Prijímateľ je v rámci každej zmeny prístupu k realizácii informačných alebo vzdelávacích opatrení povinný primerane zabezpečiť publicitu projektu v súlade s ustanoveniami Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP EVS 2014-

2020<sup>4</sup>.

Vzhľadom k vyššie uvedenému okruhu posudzovaných faktorov, ako aj k očakávanému dopadu vo vzťahu k zadanému opisu realizácie aktivít projektu, ako aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov (dopad na rozpočet projektu), RO pre OP EVS odporúča, aby prijímateľ včas oznámil všetky zmeny a skutočnosti podľa odseku 4 tejto časti tak, aby sa prípadná zmena prístupu v realizácii aktivít podľa odseku 7.1. a 7.2 dala posúdiť spôsobom ako v rámci riadneho zmenového konania.

#### **4 Niektoré opatrenia vo finančnom riadení projektu v nadväznosti na krízovú situáciu**

---

##### 1. Spôsob predloženia žiadosti o platbu:

Predloženie žiadosti o platbu v listinnej (písomnej) forme v období do 31.12.2020<sup>5</sup> akceptuje RO pre OP EVS nasledovne:

- listinne (prostredníctvom poštovej prepravy);
- e-mailom (z oficiálneho komunikačného e-mailu prijímateľa na základe skenu podpísaného formulára žiadosti o platbu);
- elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou;

##### 2. Predĺženie lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby:

S ohľadom na možné administratívne prekážky a obmedzenú plynulosť finančnej implementácie na strane prijímateľov upravuje RO pre OP EVS v čase do 31.12.2020 lehotu na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby na 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte prijímateľa, resp. aktivácie rozpočtového opatrenia.

Uvedená lehota sa týka poskytnutých zálohových platieb ako aj zálohových platieb, ktorých lehota zúčtovania je v čase do 31.12.2020.

##### 3. Úprava lehôt v rámci systému informačných a finančných tokov:

V rámci krízovej situácie v čase do 31.12.2020, v súvislosti so spomalením procesu administrácie projektov a žiadostí o platbu, môže v rámci systému zálohových platieb RO pre OP EVS rozhodnúť o poskytnutí zálohovej platby prijímateľom na základe žiadosti o zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia žiadosti o platbu - zúčtovanie zálohovej platby. V prípade, že nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, RO pre OP EVS bezodkladne oznámi túto skutočnosť prijímateľom.

---

<sup>4</sup> Napríklad povinnosť prijímateľa podľa časti 1.2 Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP EVS 2014-2020 pri organizovaní a realizovaní informačných a vzdelávacích aktivít umiestniť plagát vo formáte A3 v mieste realizácie aktivity (napr. semináre, školenia, vzdelávacie podujatia, konferencie, workshopy, veľtrhy, výstavy a pod.) sa dá primerane zabezpečiť umiestnením plagátu tak, aby ho účastníci videli na svojich zobrazovacích zariadeniach minimálne na začiatku a na konci aktivity.

<sup>5</sup> Obdobie do 31.12.2020 platí v tejto časti usmernenia v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z 08.04.2020.



Pre zmeny uvedené v tomto bode usmernenia týkajúce sa uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP na základe Výnimky zo SFR využije RO pre OP EVS podľa § 59 zákona o EŠIF v čase krízovej situácie zmenu zmluvy oznámením poskytovateľa zaslaným prijímateľovi v elektronickej podobe. Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu, v akom podľa oznámenia poskytovateľa bola prevzatá zmena zmluvy zverejnená orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku<sup>6</sup>.

Zmena zmluvy je účinná odoslaním oznámenia poskytovateľa prijímateľovi prostredníctvom informačného monitorovacieho systému podľa § 49 zákona o EŠIF, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu alebo odoslaním oznámenia na elektronickú adresu prijímateľa podľa obsahu projektového spisu. Ak prijímateľ so zmenou zmluvy podľa tohto odseku usmernenia nesúhlasí, môže do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia alebo najneskôr do jedného mesiaca od odoslania oznámenia, od zmluvy odstúpiť

Implementačné opatrenia v tejto časti RO pre OP EVS stanovil na základe Výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z 08.04.2020 pre oblasť finančného riadenia projektov v krízovej situácii. Na základe príslušnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. Rozhodnutia, platia výnimky zo SFR do 31. decembra 2020, pričom rozhodujúcim je dátum predloženia žiadosti o platbu.

## **5 Spoločné a záverečné ustanovenia**

---

V rámci každej riešenej situácie projektu prijímateľ ako aj RO pre OP EVS zabezpečí riadne zaznamenanie jednotlivých krokov súvisiacich s vykonaním implementačných opatrení v projektoch podľa tohto usmernenia, najmä zašle návrh na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP oznámením podľa bodu 4. odsek 2 tohto usmernenia, resp. aktualizáciou Rozhodnutia. RO pre OP EVS navyše zabezpečí zaznamenanie posúdenia a postup prijatého riešenia v projektovom spise projektu.

---

<sup>6</sup> Vzorové zmeny zmluvy zverejnené orgánmi podieľajúcimi sa na poskytovaní príspevku primerane využije RO pre OP EVS aj pri aktualizácii príloh Rozhodnutia.