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1 Úvod 

Reformný zámer má tri základné ciele, ktoré môžu byť realizované prostredníctvom 

jedného alebo viacerých projektov, týkajúcich sa reformovanej oblasti: 

1. Odôvodniť zmysluplnosť reformnej iniciatívy.  

2. Aplikovať pravidlá koordinačného mechanizmu, a teda vysvetliť súvislosť 

navrhovanej iniciatívy s operačným programom Efektívna verejná správa 

a operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Schválenie reformného 

zámeru a v ňom indikovaných projektov neznamená automatickú implementáciu 

týchto projektov. Implementácia projektov OP EVS a OP II sa riadi mechanizmami 

a postupmi uvedenými v riadiacej dokumentácii jednotlivých OP. 

3. Preukázať realizovateľnosť navrhovanej reformnej iniciatívy (reformy a projektu  

v oblasti, ktorej sa reformný zámer venuje). 

 

Pri vypracovaní reformného zámeru je potrebné mať na zreteli prepojenosť a súlad 

medzi reformným zámerom, zámerom národného projektu príp. štúdiou 

realizovateľnosti a žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Zistenie nesúladu môže 

byť vyhodnotené ako vylučujúce kritérium pri odbornom hodnotení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok.   

Informácia: O schválení resp. neschválení reformného zámeru rozhoduje Hodnotiaca 

komisia na posudzovanie reformných zámerov (ďalej len „Hodnotiaca komisia“). 

Zástupcovia Riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa, 

predkladajú reformný zámer Hodnotiacej komisii najmenej 15 pracovných dní pred 

plánovaným zasadnutím Hodnotiacej komisie. Zasadnutiu Hodnotiacej komisie 

predchádza aj zverejnenie reformného zámeru na webovom sídle OP EVS, 

www.opevs.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.opevs.eu/
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Predstavenie reformného zámeru 

Stručne vysvetlite reformný zámer, pomenujte východiskové problémy, cieľové skupiny, 

definujte ciele s dôrazom na opis prínosov a výsledkov reformného zámeru. Odporúčaný 

rozsah predstavenia reformného zámeru je cca 1 strana (jednotlivé body budú do hĺbky 

rozpracované v ďalších častiach dokumentu). 

Reformný zámer Kvalitné a efektívne riadenie výstavby je zameraný na zefektívnenie 

a optimalizáciu výkonu verejnej správy v oblasti výstavby. Aktuálne je výstavba 

legislatívne riadená zákonom č. 50/1976 (ďalej aj „Stavebný zákon“), ktorý je platný od 

roku 1976 a následne prešiel množstvom novelizácií. Podľa tohto zákona je stavebným 

úradom obec, teda výkon stavebných úradov je realizovaný obcami, vo viacerých 

prípadoch združenými do spoločných obecných úradov (ďalej aj „SOU“). Rozhodnutia 

stavebných úradov sú schvaľované štatutárom (starosta, primátor). V mnohých prípadoch 

je nutné dopraviť rozhodnutia  štatutárom obce, čo vytvára prieťahy pri schvaľovaní 

žiadostí.  

Keďže stavebné úrady pracujú samostatne a neexistuje jednotný systém evidencie údajov 

stavebných konaní, úkony na stavebných úradoch sú väčšinou evidované iba v papierovej 

forme, úradníci vytvárajú výstupné dokumenty iba v textových editoroch, čo prináša 

množstvo chýb vo výstupných dokumentoch a tiež nejednotnosť v rozhodovaní stavebných 

úradov. 

V rámci stavebného konania sú oslovované dotknuté orgány (ďalej aj „DO“), ktoré majú 

na území plánovanej výstavby svoje záujmy. Poštová komunikácia s DO, podpisovanie 

rozhodnutí štatutárom obce a nutnosť osobnej komunikácie žiadateľov (občanov 

a právnických osôb) so stavebnými úradmi a aj s DO sú niektoré z dôvodov dlhého 

spracovávania žiadostí a vystavovania rozhodnutí, kde podľa merania Doing business 

(http://www.doingbusiness.org/reports/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profile

s/Regional/DB2017/EU.pdf) je priemerný počet dní potrebných pre vybavenie povolení 

v oblasti výstavby až 286. Report Doing business v časti „Vysporiadanie sa so stavebnými 

povoleniami“ obsahuje porovnanie zložitosti získania povolení potrebných pre postavenie 

výrobnej haly v rámci EU. Podľa tohto reportu získanie všetkých povolení predstavuje 

realizáciu 10 procedúr (procesov), ktoré trvá spomínaných 286 dní. Ďalším z problémov 

súčasného stavu je rôznorodý spôsob výkonu stavebného poriadku, čo je spôsobené 

nejednotným výkladom stavebného zákona, nevyškoleným personálom stavebných úradov 

a slabej možnosti metodického riadenia stavebných úradov, ktoré organizačne patria pod 

samosprávy. Vo viacerých prípadoch nie je overovaná autorizácia projektovej 

dokumentácie, ktorá je priložená spolu s podanou žiadosťou. To môže mať a aj máva za 

následok nekvalitné stavby, ktoré ohrozujú na živote. 

Súčasťou reformného zámeru je aj reforma oblasti územného plánovania. V súčasnosti 

neexistuje presne definovaná metodika tvorby územných plánov a tiež jednotný portál pre 

evidenciu a pripomienkovanie územných plánov. Ak niektoré územné plány sú 

zverejňované, tak sú vo formáte, ktorý ďalej nie je použiteľný pre ďalšie spracovanie a ani 

automatizované vyhodnocovanie. 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej aj „MDV SR“)  v súčasnosti 

získava informácie o výstavbe (napr. priebehu stavebno-povoľovacích procesov, príprave 

stavebných zámerov) na území Slovenskej republiky iba zo štatistického zisťovania 

realizovaného Štatistickým úradom SR. Tieto informácie sú potrebné napr. pre riadenie 

investícií do výstavby ako aj investícií do celkového rozvoja regiónov. Koordinácia prípravy 

politík regionálneho rozvoja od 1.1.2017 prešla pod Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej 

aj „UVSR“). Aktuálne sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR vypracúva národnú 

stratégiu a územné celky vypracúvajú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej 

aj „PHSR“), ktorý definuje plány pre rozvoj regiónu. Tieto však nie sú adekvátne 

vyhodnocované a používané ďalej pri samotnom rozvoji regiónu čo sa zmení pri realizovaní 
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reformy v oblasti regionálneho rozvoja. Spolupráca medzi MDV SR a UVSR v súvislosti so 

systémom ISV bude súčasťou dohôd medzi týmito orgánmi. 

Reformovanou oblasťou je aj oblasť verejných prác, kde v súčasnosti sú vypracovávané 

stavebné zámery, ktoré sú zasielané na MDV SR a súčasťou reformy je zavedenie systému 

pre elektronické zasielanie a spracovávanie stavebných zámerov. 

Cieľom reformy je najmä skrátenie času potrebného pre vybavenie povolení, poskytnúť 

možnosť podať žiadosť resp. návrh a sledovať priebeh konaní elektronicky a komunikovať 

so stavebnými úradmi ako aj dotknutými orgánmi prostredníctvom špecializovaného 

portálu. Cieľovou skupinou pre tieto ciele sú občania a právnické osoby. Ďalším z cieľov 

reformy je optimalizovať počet a organizáciu stavebných úradov. Pre dosiahnutie tohto 

cieľa bude potrebné vypracovať podporné analýzy (napr. analýza preneseného výkonu 

štátnej správy v oblasti štátnej stavebnej správy) pre prípravu novely zákona alebo nového 

stavebného zákona s príslušnými vyhláškami, ktorý dané zmeny zavedie. Celkové 

preškolenie pracovníkov stavebných úradov prinesie kvalitné riadenie výstavby a tiež 

zníženie odvolaní k vydaným rozhodnutiam. Cieľom reformy je aj zavedenie jednotného 

spôsobu tvorby územných plánov a ich povinného zverejňovania vo formáte, ktorý je ďalej 

použiteľný pre ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie. Dosiahnutie týchto cieľov zvýši 

spokojnosť verejnosti so štátnou správou. 

Jedným z hlavných nástrojov pre dosiahnutie týchto cieľov je informačný systém výstavby 

(ďalej aj „ISV“), ktorého implementácia prinesie webové prostredie pre občanov 

a podnikateľov pre získanie informácií ako aj podanie žiadostí a návrhov. ISV prinesie 

jednotný informačný systém pre výkon hlavných úkonov úradníkov stavebných úradov, 

ktorý zabezpečí jednotné výstupy úradov ako aj dodržiavanie jednotných postupov pri 

výkone stavebných konaní. Súčasťou riešenia je vytvorenie registrov územných plánov, 

a projektovej dokumentácie a zároveň prostredia pre ich vizualizáciu. Údaje vložené do 

systému budú môcť byť využívané pre presnejšie štatistické výstupy. 

MDV SR a celá štátna správa získa zavedením reformy online informácie o stavebných 

konaniach, dĺžke a spôsobe spracovania žiadostí, plánovanú výstavbu a podklady pre 

rozhodovanie v oblasti regionálneho rozvoja. 

Počas prípravy reformy pre správnu definíciu informačného systému výstavby bola 

vypracovaná analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a 

plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb 

(ďalej aj „analýza“), ktorej súčasťou bolo aj zmapovanie procesov v oblasti výstavby. Tieto 

procesy nie sú v súlade s metodikou optimalizácie procesov VS a preto návrh procesov 

bude upravený v súlade s metodikou prostredníctvom projektu Optimalizácie procesov vo 

VS (OPP). Zároveň z tohto projektu budú hradené podporné aktivity, ktoré spadajú do 

predmetu projektu Optimalizácie procesov vo VS. 

Tento reformný zámer sa bude zaoberať biznis optimalizáciou nasledovných okruhov 

životných situácii (definovaných v spolupráci s projektom Optimalizácia procesov vo 

verejnej správe, ktorého gestorom je Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR): 

 Centrálne spoločné bloky/procesy 

 O_Bývanie 

 O_Bývanie;P_Zmeny v podnikaní 

 O_Doprava 

 O_Občianstvo 

 P_Licencie, povolenia, evidencie 

 P_Zmeny v podnikaní 

 S_Štátna správa a územná samospráva 
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Projekty 

Navrhované projekty pre OP EVS 

Zámer národného 

projektu 

Hlavné projektové aktivity Finančná alokácia 

[EUR] 

   

   

   

Navrhované projekty pre OP II 

Štúdia 

realizovateľnosti 

Hlavné projektové aktivity Finančná alokácia 

[EUR] 

Informačný systém 

výstavby 

V prvej fáze projektu ISV bude 

vypracovaná detailná funkčná 

špecifikácia riešenia. Zároveň bude 

vypracovaná legislatívna analýza, 

ktoej výsledkom bude legislatívny 

návrh zákona definujúceho povinnosti 

pre používateľov systému (úradníci, 

odborne spôsobilé osoby atď). 

ďalšou projektovou aktivitou bude 

detailná špecifikácia požiadaviek na 

IKT poskytované štátnym cloudom pre 

prípravu prostredia pre vývoj 

systémov ako aj testovacie, 

predprodukčné a produkčné 

prostredie. 

Projektová aktivita implementácie 

systému bude pozostávať 

z vypracovania a schválenia prototypu 

riešenia, následne na zákalde 

schváleného prototypu bude 

vypracované pilotné riešenie, ktoré 

bude nasadené na vybraných úradoch 

a poskytnuté dohodnutým partnerom. 

Následne bude vypracované finálne 

riešenie(ISV). 

Po ukončení implemetácie prebehne 

testovanie riešenia, ktoré bude 

akceptované až po používateľskom 

akceptačniom testovaní.  

Následne bude systém spustený do 

prevádzky a prebehne komplexné 

školenie používateľov systému, pre 

ktorých bude systém zákaldným 

pracovným nástrojom. 

31 mil. 
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Kontext reformného zámeru 

Definovanie súčasného stavu verejnej správy, problémových oblastí a doterajších aktivít 

v rámci reformného procesu verejnej správy v oblasti, ktorej sa reformný zámer venuje. 

Východiskový stav 

Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši reformný zámer. Zoznam problémov, ktoré 

vyplývajú zo súčasného stavu (ide o problémy v oblasti reformy, ktoré sú známe a je ich 

potrebné riešiť). 

Problémové a prioritné oblasti 

Dĺžka trvania stavebných konaní. Vo všeobecnosti je známe, že stavebné konania sú 

zložité a zákonný termín na vydanie rozhodnutia často nie je dodržiavaný alebo sa 

vyskytujú časté prerušenia konania, teda čas pre vybavenie povolenia sa ešte 

predĺži. Aktuálne jediná známa a dostupná štatistika trvania získania povolení 

v oblasti výstavby pochádza z meraní Doing Business, kde jedným z meraných 

oblastí je doba pre získanie povolení na postavenie výrobnej haly. Proces (postup) 

povoľovania výrobnej haly je takmer zhodný s postupom pri povoľovaní napr. 

rodinného domu (rozdiel môže byť v získaní dodatočných povolení podľa typu 

výrobnej haly. Náročnosť povoľovania môže byť skôr ovplyvnená územím (počtom 

dotknutých orgánov, počtom a zložením vlastníkov susedných parciel atď) čo môže 

byť podobné pri oboch druhoch stavebných zámerov. 

      Získanie povolenia podľa tohto merania obsahuje 10 procedúr a na Slovensku trvá 

286 dní. 

 

Tento stav je spôsobený viacerými faktormi, ktoré sú popísané nižšie. 

Pri územnom plánovaní a stavebnom poriadku existujú viaceré problémy, ktorých 

dôvodom je nedostatočná legislatívna úprava. Aktuálna legislatívna úprava 

definuje obce ako stavebné úrady (SÚ), teda výkon štátnej stavebnej správy je 

prenesený na samosprávy. Keďže na Slovensku je 2927 obcí a miest, každá z nich 

je poverená výkonom stavebných úradoch. Niektoré z nich sa združujú do 

spoločných stavebných úradov (SOÚ). Táto rôznorodosť stavebných úradov prináša 

nejednotnosť vo výkone, v určitých prípadoch nízku kvalitu vybavenia úradov, 

neprehľadnosť v aktuálnom zozname úradov.  

Nadriadeným orgánom stavebných úradov sú okresné úrady v sídle kraja, ktoré 

kompetenčne patria pod MV SR a ich prostredníctvom MDV SR metodicky riadi 

výstavbu na území SR čo v niektorých prípadoch býva komplikované z dôvodu 

organizačnej podriadenosti odborov výstavby a bytovej politiky na okresných 

úradov pod MV SR. 

Pre riešenie tejto problémovej oblasti je potrebné vypracovať analytické dokumenty, 

ktoré budú slúžiť ako podklady pre rokovania ohľadom zmeny organizácie SÚ, čo 

musí byť zapracované do legislatívy.  
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Problémové a prioritné oblasti 

Aktuálne občania a podnikateľské subjekty komunikujú ohľadom stavebných zámerov 

s obcami, ale keďže niektoré obce sú združené do SOÚ, musí komunikovať z oboma 

subjektami. Následne prebieha administratívna komunikácia medzi SOÚ a obcou ( 

konanie je vedené pod registratúrnym poriadkom obce ale na SOÚ, je potrebné 

získanie čísiel spisov a záznamov, výstupné dokumenty podpisuje štatutár obce 

atď.). 

Stavebník si dá vypracovať projektovú dokumentáciu k stavbe. Pri jej vypracovaní 

projektant a aj stavebník získavajú stanoviská dotknutých orgánov k stavbe. Pre 

vyjadrenie sa potrebujú dotknuté orgány relevantnú časť projektovej 

dokumentácie. Po podaní žiadosti na úrad a po spustení konania sú dotknuté 

orgány opäť oslovené, aby sa vyjadrili ku stavebnému zámeru. Vo viacerých 

prípadoch čas vypracovania vyjadrenia sa dotknutého orgánu trvá väčšinu času pre 

získanie stavebného povolenia. To je spôsobené nemožnosťou zdieľať a digitálne 

spracovať projektovú dokumentáciu a automatizovane doplniť vyjadrenie do 

konania. 

Riešením tejto problémovej oblasti má byť zavedenie ISV spolu so zavedením 

legislatívnych úprav ohľadom projektovej dokumentácie.  

Nedostatočná inšpekčná činnosť pri uskutočňovaní a užívaní stavieb spôsobuje 

nedostatočnú kontrolu uskutočňovania stavieb, čo má priamy vplyv na kvalitu 

stavieb. Hlavným dôvodom je nedostatok kapacít na inšpekčnú činnosť, čo je 

spôsobené najmä nedostatkom kapacít a aktuálnou definíciou práva vykonávania 

štátneho stavebného dohľadu v legislatíve. 

Jedným z nástrojov pre riešenie tejto problematiky je  vypracovanie analytických 

dokumentov, ktoré by navrhovali optimálny počet a spôsob vykonávania 

inšpekčnej činnosti a tiež potrebné legislatívne zmeny. Súčasťou reformného 

zámeru je realizácia rokovaní s relevantnými dotknutými orgánmi pre získanie 

podpory pre zmenu legislatívy potrebnú pre vyriešenie tohto problému.  

V súčasnosti všetky povolenia v oblasti výstavby vydáva stavebný úrad a to sa týka aj 

jednoduchých stavieb, ktoré síce môžu byť iba ohlásené, ale oznámenie o súhlase 

s touto stavbou musí vydať príslušný stavebný úrad. Zaťaženie stavebných úradov 

touto agendou je tak výrazné (odhadom na základe dostupných informácií 35% zo 

všetkých podaní), že stavebné úrady následne nestíhajú spracovávať väčšie 

a zložitejšie stavby, ktoré si vyžadujú odborné spracovanie a schválenie stavebným 

úradom. 

Stavebným súhlasom by boli povoľované stavby, ktoré sú aktuálne ohlasované 

s predpokladom rozšírenia skupiny stavieb, pre povolenie ktorých by bol 

postačujúci stavebný súhlas.  

Preto v rámci reformy sa navrhuje zavedenie stavebných súhlasov, ktoré by vydávali 

poverení a certifikovaní odborníci, ktorí by boli zodpovední za schválenie a aj 

realizáciu stavby. Stavebné úrady by sa následne venovali stavebným 

rozhodnutiam (povoleniam) pre väčšie stavby (všetky tie, ktoré nepôjdu formou 

stavebných súhlasov). Kontrolu nad realizáciou a kvalitou stavby by zastrešovala 

stavebná inšpekcia. 

Analýza preneseného výkonu štátnej správy v oblasti štátnej stavebnej správy bude 

obsahovať aj túto oblasť ako podklad pre rokovania s odbornou verejnosťou. 
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Problémové a prioritné oblasti 

Aktuálnou problémovou oblasťou je nedostatočná kontrola projektovej dokumentácie 

na SÚ. To je spôsobené najmä dodávaním projektovej dokumentácie iba 

v papierovej forme a nemožnosťou overenia autenticity projektovej dokumentácie. 

Zároveň sú prípady, kedy dodaná projektová dokumentácia na SÚ nie je zhodná 

s projektovou dokumentáciou dodanou dotknutým orgánom. 

Taktiež sú prípady, kedy projektová dokumentácia nie je podpísaná projektantom 

oprávneným na daný typ stavby alebo je oprávnenie už neplatné alebo je podpis 

sfalšovaný. 

Riešením tejto problémovej oblasti má byť zavedenie ISV spolu so zavedením 

legislatívnych úprav ohľadom projektovej dokumentácie. 

V oblasti regionálneho rozvoja sú vytvárané strategické dokumenty (národná stratégia 

regionálneho rozvoja a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)), 

ktoré majú určovať plán pre rozvoj územných celkov. Na základe týchto 

dokumentov má byť realizovaný rozvoj regiónov. Problémom tejto oblasti je 

nedostatočná kontrola vypracovaných dokumentov a najmä dodržiavanie 

programu. 

Táto oblasť v rámci reformy je riešená nasadením ISV a nastavením povinnosti 

vypracovávať strategické dokumenty v tomto riešení. Riešenie je navrhnuté tak, 

aby údaje definované v strategických dokumentoch bolo možné ďalej spracovávať 

a vyhodnocovať ich naplňovanie. 

Pri územnom plánovaní sú vypracovávané dokumenty: územnoplánovacie podklady 

(UPP), územnoplánovacia dokumentácia (UPD), ktorých schválením sú definované 

územné plány pre dané územie.  Tieto dokumenty sú v súčasnosti vypracovávané 

v papierovej forme, v niektorých prípadoch ako skenované obrázky vytvorených 

plánov. Tieto dokumenty nie je možné automatizovane spracovávať a teda pre 

určenie zhody stavebného zámeru s územným plánom je potrebné manuálne 

overenie a následne vydanie dokumentu o súhlase. Táto činnosť je časovo a aj 

personálne náročná vzhľadom na množstvo podaných stavebných zámerov. 

Tento problém je v reformnom zámere riešený implementáciou systému ISV, ktorý 

poskytne možnosť evidovať tieto dokumenty vo formáte použiteľnom na ďalšie 

spracovanie, bude obsahovať algoritmy na automatické vyhodnotenie zhody 

stavebného zámeru s územným plánom (v rámci možných údajov), vizualizáciu 

územných plánov a stavebných zámerov a podporu pre rozhodovanie úradníkov. 

 

Zoznam súčasných hodnôt parametrov, ktoré určujú stav oblasti reformného zámeru  

(napr. čakacie doby v konaniach, dĺžka potrebná na založenie obchodnej spoločnosti, doby 

vybavenia, nákladovosť procesov a podobne). Určenie parametrov by malo vychádzať 

z určených problémových a prioritných oblastí zadefinovaných v tabuľke vyššie. 

Parameter Súčasná hodnota Očakávaná 

hodnota 

Počet dní potrebných pre vybavenie 

povolení v oblasti výstavby(podľa 

Doing business 2015)      

286      168     

 Získanie stanovísk od DO      60% času 

konania     

 30% času 

konania     

 Počet úradníkov na SÚ     100% 75% 
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Parameter Súčasná hodnota Očakávaná 

hodnota 

Počet stavebných súhlasov (schvaľovanie 

mimo štátnej stavebnej správy) 

0% 35% 

Počet projektových dokumentácií v 

elektronickej podobe v centrálnom 

systéme ISV z celkového počtu 

projektových dokumentácií vo 

všetkých konaniach 

0% 90% 

Počet územných plánov v elektronickej 

podobe evidovaných v centrálnom 

systéme ISV z celkového počtu 

aktuálnych územných plánov      

0% 90% 

Počet vykonaných štátnych stavebných 

dohľadov (kontrol) počas realizácie 

stavby voči vydaným povoleniam 

5% 100% 

Počet evidovaných PHSR vo formáte 

vhodnom pre ďalšie spracovanie 

a vyhodnocovanie z celkového počtu 

aktuálnych PHSR 

0% 90% 

Doterajšie aktivity vykonané v rámci reformného procesu 

Prehľad hlavných iniciatív, ktoré sa v oblasti za posledných 10 rokov už vykonali (čo už 

bolo vykonané pre zlepšenie stavu v konkrétnej oblasti reformy). 

Čas 

(od – 

do) 

Názov iniciatívy Dosiahnuté výsledky (zoznam 

výsledkov) 

2014-

2015 

Analýza služieb v oblasti 

stavebného konania, územného 

plánovania a plánovania 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja a návrh optimalizácie 

poskytovania služieb  

Analýza existujúcich procesov pre 

elektronizáciu v rámci ISV 

Legislatívna analýza dopadov zavedenia 

ISV 

Návrh nového IS Informačný systém 

výstavby 

2013-

2016 

Príprava nového stavebného 

zákona 
Návrh nového stavebného zákona 

predložený do parlamentu, následne 

stiahnutý. 

2012-

2013 

Aktualizácia štúdie 

uskutočniteľnosti zameranej na 

Elektronické služby stavebného 

poriadku, územného plánovania 

a regionálneho rozvoja 

Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti 

zameraná na Elektronické služby 

stavebného poriadku, územného 

plánovania a regionálneho rozvoja 

2011-

2012 

Príprava verejného 

obstarávania a vypracovanie 

žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok pre projekt 

Elektronické stavebné konanie 

Vypracovaná žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt Elektronické 

stavebné konanie a pripravení 

obstarávanie 
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Čas 

(od – 

do) 

Názov iniciatívy Dosiahnuté výsledky (zoznam 

výsledkov) 

2009 Vypracovanie štúdie 

uskutočniteľnosti zameranej na 

Elektronické služby stavebného 

poriadku, územného plánovania 

a regionálneho rozvoja 

Vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre 

projekt Elektronické služby stavebného 

poriadku, územného plánovania a 

regionálneho rozvoja 

                  

                  

Poučenia z predchádzajúcich iniciatív 

Prehľad negatívnych skúseností s doterajšími snahami o reformu v danej oblasti. 
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Poučenia z predchádzajúcich iniciatív 

Počas iniciatív z predchádzajúcich iniciatív bolo zistené, že oblasť výstavby je tak široká, 

komplexná a má také veľké množstvo zainteresovaných osôb, že je nutné pred 

začatím projektu realizovať detailnú analýzu danej oblasti s návrhom požiadaviek 

na IS.  

Analýza služieb v oblasti stavebného konania, územného plánovania a plánovania 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja a návrh optimalizácie poskytovania služieb  

obsahovala analýzu procesov v danej oblasti, návrh optimalizácie procesov 

týkajúcich sa zavedenia ISV, legislatívnu analýzu dopadov zavedenia ISV a návrhy 

zmien legislatívy pre zavedenie ISV a návrh požiadaviek na systém ISV. 

Analýza procesov pokrývala procesy menovaných oblastí s cieľom ich využitia pre 

implementáciu ISV. Šírka procesného modelu bola určená podľa pokrytia oblasti 

funkcionalitami ISV. Detail procesného modelu slúžil pre definíciu zoznamu 

požiadaviek na systém. Optimalizácia procesného modelu bola realizovaná najmä 

návrhmi funkcionalít ISV, ktoré optimalizujú výkon v tejto oblasti. Predchádzajúce 

iniciatívy uvažovali nad vypracovaním čiastkových riešení, ktoré nepokrývali 

komplexne celú oblasť. 

Legislatívna analýza sa týka nutných legislatívnych zmien pre zavedenie ISV a tiež 

legislatívnych dopadov po zavedení systému. 

Táto iniciatíva obsahovala aj návrh systému ISV, najmä zoznam požiadaviek na systém 

tak, aby neurčoval technologické riešenie. 

Jedným z výsledkov tejto  analýzy je návrh ISV, ktorý pokrýva oblasť regionálneho 

rozvoja, výstavby a územného plánovania, pretože všetky tieto oblasti sú 

navzájom poprepájané natoľko, že nie je efektívne vypracovávať samostatné 

riešenia pre každú oblasť. 

Poučením z tejto iniciatívy je najmä potreba zapojenia do pracovného tímu zástupcov 

všetkých relevantných stavovských organizácií v oblasti výstavby. 

Realizovať podporné analýzy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti štátnej 

stavebnej správy (určenie počtu, právomocí a organizačnej štruktúry), štátnej 

stavebnej inšpekcie, analýzy pre riešenie problémov s nepovolenými stavbami 

a riešenie nečinnosti jednotlivých stavebných úradov.  

Vytvoriť konzultačný zbor, ktorý bude riešiť a komunikovať priebežné výsledky 

podporných analýz. 

Ďalším poučením je komunikovať priebeh a výsledky jednotlivých aktivít s odbornou 

verejnosťou. 

 

Prijatie legislatívy v oblasti výstavby je závislé od dohodnutia sa dotknutých 

organizácii(najmä samosprávy) preto pre schválenie nového zákona resp. novely 

je potrebné vypracovať potrebné analýzy ako podklad pre rozhodovanie dotknutých 

organizácií a odkomunikovať výhody, ciele a dopady novej legislatívy 

 Počas aktivít v predchádzajúcom období pre túto reformu chýbal gestor, ktorý 

podporal reformné aktivity preto je potrebné určiť silného gestora pre túto 

reformu.     
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Doterajšie investície (vrátane fondov EÚ)  

Prehľad hlavných investícií, ktoré sa realizovali v reformovanej oblasti za posledných 10 

rokov (zoznam hlavných investícií zo štátneho rozpočtu a/alebo fondov EÚ – zoznam 

projektov).  

Názov investície Stručné 

vysvetlenie cieľov 

investície 

Zdroj finan-

covania 

Čiastka [EUR] 

Vypracovanie analýzy 

služieb v oblasti 

stavebného 

konania, územného 

plánovania a 

plánovania 

hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja 

a návrh 

optimalizácie 

poskytovania 

služieb  

Zistenie aktuálneho 

stavu procesov 

v menovaných 

oblastiach. 

Cieľom je aj 

optimalizácia 

poskytovaných 

služieb a návrh 

informačného 

systému 

výstavby 

Štátny 

rozpočet 

1 800 000 

Aktualizácia štúdie 

uskutočniteľnosti 

zameranej na 

Elektronické služby 

stavebného 

poriadku, 

územného 

plánovania a 

regionálneho 

rozvoja 

Aktualizovaná štúdia 

uskutočniteľnosti 

Štátny 

rozpočet 

11 628 

Podpora pri 

vypracovaní 

žiadosti o 

nenávratný 

finančný príspevok 

pre národný projekt 

Elektronické služby 

stavebného 

poriadku, 

územného 

plánovania a 

regionálneho 

rozvoja 

Vypracovaná žiadosť 

o nenávratný 

finančný 

príspevok 

Štátny 

rozpočet 

11 748 

Podpora pri príprave 

verejného 

obstarávania a 

vypracovaní 

žiadosti o 

nenávratný 

finančný príspevok 

pre projekt 

Elektronické 

stavebné konanie 

Podporný materiál 

pre VO 

Štátny 

rozpočet 

11 460 
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Názov investície Stručné 

vysvetlenie cieľov 

investície 

Zdroj finan-

covania 

Čiastka [EUR] 

    

    

Rozsah reformného zámeru 

Cieľom je získať prehľad o celkovom možnom rozsahu a dopade reformného zámeru na 

základe otázok uvedených nižšie. Doplňte odpovede na relevantné otázky.  

Otázka Stav 

Aký je celkový rozpočet, s ktorým 

pracuje verejná správa v oblasti, ktorá je 

predmetom reformného zámeru (objem 

finančných prostriedkov, s ktorými sa 

v rámci oblasti hospodári)? 

 

 10 mil.     

 

 

Koľko zamestnancov verejnej správy sa 

venuje definovaným úsekom verejnej 

správy v oblasti reformného zámeru? 

 

 2000    

 

Koľko služieb je ročne poskytnutých 

v oblasti reformného zámeru?  

 

 1 111 790     

Aká je veľkosť (počet regulovaných 

subjektov) regulovanej oblasti? 

 

irelevantné 

Aký je počet inštitúcií verejnej správy, 

ktoré realizujú obdobné procesy? 

 

 3500     

 

Aký je počet subjektov, ktoré využívajú 

služby? 

 

 5 000 000    (občania SR, 

podnikatelia) 

2 Čo je obsahom reformného zámeru 

Úseky 

Úseky verejnej správy, prípadne segmenty dotknuté reformným zámerom (aj potenciálne 

v budúcnosti, hoci v súčasnosti to nie je v pláne). Predkladateľ by mal vyplniť tie úseky, 

ktoré sú v jeho kompetencii, resp. požiadal o rozšírenie Základného číselníka úsekov 

verejnej správy a agend verejnej správy.  
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Zoznam segmentov Zoznam úsekov verejnej správy1 

Výstavba U00055 - Stavebný poriadok a územné plánovanie 

okrem ekologických aspektov 

U00063 - Koordinácia prípravy politík regionálneho 

rozvoja 

Samospráva 00055 - Stavebný poriadok a územné plánovanie 

okrem ekologických aspektov 

            

            

Pozn.: Segmenty predstavujú oblasti, ktorými sú napr. zdravotníctvo, výstavba, 

spravodlivosť, doprava a iné –zoznam  segmentov a vybratých úsekov verejnej správy sa 

nachádza v prílohe P 2. Zoznam segmentov a v prílohe P 7. Zoznam úsekov verejnej 

správy.  

Súlad s prioritami OP EVS 

Cieľom je zachytiť, ktoré z hlavných priorít financovania OP EVS budú naplnené 

projektom/projektmi, vychádzajúcimi z reformného zámeru. 

Hlavné priority financovania 
Použitie 

(X pre áno) 

 Zlepšiť kvalitu verejných služieb a riadenia ľudských zdrojov, zmenšiť 

dopady politického cyklu na personálne rozhodnutia, optimalizovať 

vnútorné procesy a presmerovať zdroje k základným činnostiam VS 

na úrovni ústrednej štátnej správy (napr. prostredníctvom 

nezávislých funkčných preskúmaní) v súlade s komplexnou 

stratégiou Reformy verejnej správy. 

X 

 Posilňovať analytické kapacity pre rozvoj politík, zlepšiť správu daní 

a kvalitu výdavkov. 
      

 Zlepšiť efektívnosť a kvalitu občianskoprávnych konaní, zabezpečiť 

vymáhanie súdnych rozhodnutí a podporovať alternatívne 

mechanizmy riešenia sporov. Modernizovať infraštruktúru a 

organizáciu súdov. 

      

 Znížiť korupciu a zabezpečiť transparentné a efektívne uplatňovanie 

pravidiel verejného obstarávania. 
      

 Posilniť funkciu verejného dohľadu občianskej spoločnosti a posilniť 

možnosti sociálnych partnerov a občianskych organizácií prispievať k 

tvorbe verejnej politiky a monitorovaniu jej implementácie. 

      

 Zlepšiť nadnárodné a cezhraničné aspekty riadenia súvisiace s 

cezhraničnou kriminalitou a bezpečnosťou vrátane financovania 

budovania kapacít v colných systémoch. 

      

                                       

1 V prípade, že segment obsahuje viacero úsekov, je potrebné všetky vpísať do jedného 

poľa tabuľky. 
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Rámcový cieľ reformného zámeru 

Stručný popis rámcových cieľov, na ktoré sa reforma sústreďuje (postačuje jeden cieľ, 

uveďte maximálne 3). Rámcový cieľ jasne pomenúva oblasť, v ktorej realizáciou 

projektových aktivít bude potrebné dosiahnuť zmenu. 
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Rámcový cieľ Popis 

Dosiahnutie 

zmeny 

(Postupné 

/Výrazné) 
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Zlepšenie výkonu 

verejnej správy v 

oblasti výstavby, 

územného a 

regionálneho 

rozvoja a zvýšenie 

kvality stavieb  

Návrh a schválenie relevantnej legislatívy v oblasti 

výstavby, územného a regionálneho rozvoja. Nová 

legislatíva zavedie nové pravidlá a procesy vo 

výstavbe a tiež prinesie zmenu organizácie 

stavebných úradov (optimalizácia ich počtu) čo 

bude mať za následok zefektívnenie spracovania 

konaní. 

Pre dosiahnutie prijatia novej legislatívy je 

potrebné vypracovať podkladové analýzy, ktoré 

budú odbornými materiálmi pre rokovania 

a komunikáciu s dotknutými organizáciami 

a osobami s cieľom dosiahnuť dohodu pre podporu 

navrhovanej legislatívy. 

V rámci reformy sa uvažuje s úpravou legislatívy, 

ktorú je možné rozdeliť do dvoch typov: 

1. Legislatíva definujúca spôsob výkonu 

procesov a postupov v oblasti výstavby a 

organizačného riadenia stavebno-

povoľovacieho výkonu. Zmena v tejto 

legislatíve (teda novela resp. nový stavebný 

zákon) je navrhovaná iba v časti 

organizačného riadenia, čo nemá vplyv na 

samotný systém ISV.  

2. Legislatíva potrebná pre zavedenie systému 

ISV. Táto legislatíva (pravdepodobne zákon 

o ISV) definuje povinnosti pre úradníkov a 

iných dotknutých orgánov používať systém 

ISV. 

Podporné analýzy: 

Analýza preneseného výkonu štátnej správy v 

oblasti štátnej stavebnej správy – výsledkom 

analýzy je návrh organizácie štátnej stavebnej 

správy v oblasti samosprávy, ktorá je aktuálne 

realizovaná stavebnými úradmi, ktorými sú podľa 

súčasnej legislatívy obce. Súčasťou tejto analýzy 

bude aj návrh optimálneho počtu úradov, ich sídla 

a odôvodnenia pre takéto rozdelenie. 

Analýza možných aktivít pri riešení problémov s 

nepovolenými stavbami – Odstránenie 

nepovolených (čiernych) stavieb je dlhodobý 

problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. Preto je 

potrebné vypracovať analýzu možných aktivít pre 

jeho riešenie.  

Analýza možných opatrení pri riešení nečinnosti 

stavebných úradov – aktuálne je evidovaný 

problém s nečinnosťou ale nie je vytvorená žiadna 

analýza, ktorá by priniesla návrh zmeny pre 

dosiahnutie nápravy. Táto analýza má byť týmto 

podkladom. 

Štúdia rozšírenia počtu a právomocí štátnej 

stavebnej inšpekcie – podkladový dokument, 

ktorého výsledkom budú možnosti rozšírenia počtu 

a právomoci štátnej stavebnej inšpekcie ako 

Výrazné 
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Rámcový cieľ Popis 

Dosiahnutie 

zmeny 

(Postupné 

/Výrazné) 

hlavného orgánu pre štátny stavebný dohľad. 

Hlavným cieľom je dosiahnutie vyššej kvality 

stavieb pravidelnou kontrolou dodržiavanie 

projektovej dokumentácie a podmienok udelených 

v stavebnom povolení. 

Výstupy všetkých týchto dokumentov je potrebné 

pripomienkovať a konzultovať s relevantnými 

odbornými organizáciami. Na tento účel bude slúžiť 

metodický konzultačný zbor. 

Podporné služby pri vytvorení metodického 

konzultačného zboru – Metodický konzultačný zbor 

má slúžiť na konzultovanie návrhov z podkladových 

analýz a ich  pripomienkovanie. Pre vytvorenie, 

stálu komunikáciu, organizovanie týchto aktivít sú 

potrebné podporné služby, ktoré budú realizované 

touto aktivitou.  

Právna podpora pri vytváraní potrebnej legislatívy 

Podporné služby pri vytváraní metodických 

postupov a pokynov pre zavedenie reformy do 

praxe   

Príprava školiaceho materiálu  

Workshopy a tréningy novej organizácie výkonu 

stavebných konaní, nových postupov v ISV pre 

pracovníkov verejnej správy v oblasti výstavby     

 

Zrýchlenie 

a zjednotenie 

výkonu v oblasti 

výstavby 

Vytvorenie a zavedenie do praxe jednotného 

centrálneho IS pre oblasť stavebného konania, 

územného plánovania a plánovania hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja - informačného systému 

výstavby (ISV) prinesie zrýchlenie vydávania 

stavebných rozhodnutí najmä zavedením el. 

komunikácie s dotknutými orgánmi, projektovej 

dokumentácie, územných plánov v použiteľnom 

formáte, podporných funkcionalít pre úradníkov, 

vizualizácie stavebných zámerov a územných 

plánov, poskytnutie jednotných šablón a procesov 

atď. Štatistické informácie o výstavbe zasa prinesú 

podstatné informácie pre regionálny rozvoj. 

Výrazné 

Zvýšenie kvality 

poskytovaných 

služieb štátnou 

správou  

Vyškolenie pracovníkov úradov v oblasti výstavby 

a zavedenie ich pravidelných školení prinesie 

zvýšenie kvality poskytovaných služieb 

a zjednotenie postupov. 

Postupné 
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Stanovenie konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov pre reformný 

zámer 

V tejto časti sa určujú ciele2, ktoré by mali byť dosiahnuté prostredníctvom realizácie 

reformného zámeru (a ich prepojenie na špecifické ciele a typy aktivít OP EVS a OP II). 

Zároveň sú definované merateľné ukazovatele reformy (KPI3), ich východiskové 

a cieľové hodnoty pre meranie úspešnosti projektových aktivít vo vzťahu k cieľovému roku. 

Tieto merateľné ukazovatele uvedené v tabuľke nižšie nevychádzajú z OP II alebo OP 

EVS, ale sú priamo napojené na sledovanie merateľného cieľa alebo cieľov reformy, a tým 

pádom slúžia na priebežné vyhodnocovanie úspešnosti reformy a reformných aktivít. 

Kľúčové je tiež v projekte nastaviť správny zber dát pre merateľné ukazovatele reformy 

a ich vyhodnocovanie. 

Cieľ 
KPI  

(merateľný ukazovateľ) 

Súčasná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Cieľový 

rok 

 Zrýchlenie 

vybavenia povolení 

v oblasti 

výstavby     

Počet dní potrebných pre 

vybavenie povolení v oblasti 

výstavby      

 286   

  
 168    2021   

Optimalizácia počtu 

úradníkov stavebných 

úradov   

Počet úradníkov na 

stavebných úradoch 
100% 75%  2020   

 Zrýchlenie 

vybavenia povolení 

v oblasti 

výstavby     

Počet stavebných súhlasov 

(schvaľovanie mimo štátnej 

stavebnej správy) 

0% 35% 2022 

 Zavedenie registra 

projektových 

dokumentácií     

Počet projektových 

dokumentácií v 

elektronickej podobe v 

centrálnom systéme ISV z 

celkového počtu 

projektových dokumentácií 

vo všetkých konaniach 

vyhotovených po zavedení 

ISV 

 0%    90%   2021   

 Zavedenie registra 

územných 

plánov     

Počet územných plánov v 

elektronickej podobe 

evidovaných v centrálnom 

systéme ISV z celkového 

počtu územných plánov 

vyhotovených po zavedení 

systému ISV      

 0%    90%   2021   

                                       
2 Každý cieľ musí byť: 

 Špecifický 

 Merateľný (určenie merateľných ukazovateľov) 

 Ambiciózny (odzrkadľovať ambíciu vzhľadom na stanovenú kľúčovú ambíciu) 

 Dosiahnuteľný 

 Časovo ohraničený (určenie času, kedy bude cieľ naplnený) 

3 KPI (Key Performance Indicators) – kľúčové indikátory výkonnosti, ktoré vyjadrujú 

požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť) vo vzťahu k priradenému 

procesu, službe, organizácii.  
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Cieľ 
KPI  

(merateľný ukazovateľ) 

Súčasná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Cieľový 

rok 

Zvýšenie kvality 

stavieb 

Počet vykonaných štátnych 

stavebných dohľadov 

(kontrol) počas realizácie 

stavby voči vydaným 

povoleniam (vykonávané 

stavebnou inšpekciou) 

5% 100% 2020 

Kontrola dodržiavania 

plánov regionálneho 

rozvoja 

Počet evidovaných PHSR vo 

formáte vhodnom pre ďalšie 

spracovanie 

a vyhodnocovanie 

z celkového počtu 

aktuálnych PHSR 

0% 90% 2021 

Spôsob zberu a vyhodnocovania dát pre ukazovatele (KPI) 

Názov indikátora Počet úradníkov na stavebných úradoch 

Cieľová hodnota 75% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z evidencie zamestnancov 

Východisková 

hodnota indikátora 
100% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Budúci vývoj je odhadnutý na základe odhadu a plánu pre 

reorganizáciu stavebných úradov 

 

Názov indikátora 
Počet dní potrebných pre vybavenie povolení v 

oblasti výstavby      

Cieľová hodnota  168     

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

 Dáta budú získavané zo systému ISV a z pravidelných meraní 

Doing business    

Východisková 

hodnota indikátora 
 286    

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Cieľová hodnota je priemer trvania v EU s predpokladom 

ďalšieho znižovania na základe synergie benefitov 

reformy      
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Názov indikátora 

Počet projektových dokumentácií v elektronickej 

podobe v centrálnom systéme ISV z celkového počtu 

projektových dokumentácií vo všetkých konaniach 

Cieľová hodnota 90% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z centrálneho informačného systému ISV 

Východisková 

hodnota indikátora 
0% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Zo zavedenia zákonnej povinnosti evidovať projektovú 

dokumentáciu v systéme ISV ešte pred podaním žiadosti 

na stavebný úrad. Pri projektových dokumentáciách je 

predpoklad definovania výnimiek pri určitých typoch 

projektových dokumentácií (napr. pri stavbách 

podliehajúcich utajeniu) a to je dôvod uvedenej cieľovej 

hodnoty. 

 

Názov indikátora 

Počet územných plánov v elektronickej podobe 

evidovaných v centrálnom systéme ISV z celkového 

počtu aktuálnych územných plánov      

Cieľová hodnota 90% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z centrálneho informačného systému ISV 

Východisková 

hodnota indikátora 
0% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Zo zavedenia zákonnej povinnosti evidovať územné plány 

v definovanej elektronickej podobe do systému ISV. 

Existuje predpoklad, že po nasadení systému budú ešte 

územné plány, ktoré síce budú mať byť schválené po 

nasadení systému ale boli pripravované bez možnosti 

pripraviť sa na tento systém. 

Preto sme sa rozhodli použiť konzervatívnu hodnotu 90% pre 

rok po nasadení systému. 

 

Názov indikátora 
Počet stavebných súhlasov (schvaľovanie mimo 

štátnej stavebnej správy) 

Cieľová hodnota 35% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z centrálneho informačného systému ISV 

Východisková 

hodnota indikátora 
0% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Predpoklad vychádza z existujúcich údajov o množstve konaní 

a pláne schvaľovania vybraných procesov mimo štátnej 

stavebnej správy.  
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Názov indikátora 

Počet vykonaných štátnych stavebných dohľadov 

(kontrol) počas realizácie stavby voči vydaným 

povoleniam 

Cieľová hodnota 100% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z centrálneho informačného systému ISV 

Východisková 

hodnota indikátora 
5% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Budúci vývoj je odhadnutý na základe odhadu a plánu pre 

reorganizáciu oblasti výstavby 

 

Názov indikátora 

Počet evidovaných PHSR vo formáte vhodnom pre 

ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie z celkového 

počtu aktuálnych PHSR 

Cieľová hodnota 90% 

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
Z centrálneho informačného systému ISV 

Východisková 

hodnota indikátora 
0% 

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

Zo zavedenia zákonnej povinnosti evidovať PHSR v systéme 

ISV 

 

Naplnenie cieľov operačného programu Efektívna verejná správa 

Cieľom tejto časti je indikovať, ktoré z hlavných priorít OP EVS budú naplnené 

projektom/projektmi. 

Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít4 

Použitie 

(X pre áno)  

1.1 Skvalitnené 

systémy 

a optimalizované 

procesy VS 

 

 

 

 

 

 

Procesy, systémy a politiky X 

Zjednodušenie administratívnych procedúr, 

odstraňovanie byrokracie a znižovanie 

regulačného zaťaženia 

 

Analýza procesov  

Skvalitnenie služieb VS X 

Zvýšenie dostupnosti verejných služieb X 

Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít       

                                       
4 Bližší popis typov aktivít vrátane príkladov aktivít je uvedený v dokumente Operačný 

program Efektívna verejná správa zverejnený na webovom sídle OP EVS, www.opevs.eu. 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít4 

Použitie 

(X pre áno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedenie systémov riadenia kvality       

Vzdelávanie zamestnancov X 

Prieskum spokojnosti klientov       

Elektronizácia verejných služieb X 

Zefektívnenie a zjednotenie výberu daní a cla       

Optimalizácia sektorových politík a metodológií       

Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov 

a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia 

procesov vo VS 

      

Podpora medzinárodnej spolupráce       

Znižovanie korupcie vo VS       

Posilnenie systému nezávislého auditu formou 

vykonávania kontroly 

      

Podpora preventívnych a represívnych opatrení 

v boji s korupciou  

      

Posilnenie podpory MNO v dohľade nad verejnými 

subjektmi 

      

Implementácia hodnotenia dopadu regulačných 

rámcov v procese tvorby a optimalizácie politík VS 

      

Zapájanie zamestnancov do tvorby reformnej 

politiky 

      

Podpora využívania potenciálu miest a obcí pri 

plnení vzdelávacích, sociálnych 

a environmentálnych úloh v spoločnosti 

      

Opatrenia smerujúce k vytvoreniu predpokladov 

na elektronizáciu verejných služieb 

      

Aktualizácia jednotnej metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov 

      

Zavedenie povinných konzultácií s dotknutými 

subjektmi 

      

Identifikovanie alternatívnych riešení       

Inštitucionalizovanie kontroly kvality posúdenia 

vplyvov vytvorením stálej pracovnej skupiny 

      

Povinné preskúmavanie navrhovaných zmien       

1.2 Modernizované 

RĽZ a zvýšené 

Riešenie kľúčových tém a inštitútov 

zabezpečujúcich budovanie štátnej služby 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít4 

Použitie 

(X pre áno)  

kompetencie 

zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výberové konania       

Vytvorenie koncepčného systému kontinuálneho 

celoživotného vzdelávania 
      

Zjednotenie a zefektívnenie systému pomocou 

zjednotenej stratégie RĽZ v štátnej službe 
      

Zvyšovanie transparentnosti a nezávislosti       

Podpora analytických kapacít a tvorby verejných 

politík 
      

Špecifické vzdelávacie opatrenia  

Hodnotenie dopadov regulačných rámcov       

Koordinácia a participácia       

Ochrana finančných záujmov       

Zvyšovanie informovanosti zamestnancov VS  

o politikách zameraných na zmierňovanie 

a prispôsobenie sa zmenám klímy 

      

Posilňovanie kapacít a kompetentnosti 

pracovníkov VS vo vybraných oblastiach 
 

Vytvorenie analytickej jednotky na vykonávanie 

RIA 
      

Tréningové a školiace aktivity  

Zabezpečenie výmeny skúseností a informácií 

medzi orgánmi VS (vytvorenie pracovnej 

platformy podporenej budovaním centrálneho 

informačného systému štátnej služby) 

      

1.3 Transparentné a 

efektívne 

uplatňovanie 

pravidiel verejného 

obstarávania 

a dôsledné 

uplatňovanie 

princípov 3E 

 

 

 

  

 Verejný dohľad       

Korupcia a transparentnosť       

Elektronizácia procesov       

Posilňovanie kapacít       

Tvorba jednotlivých politík verejného obstarávania 

podporujúcich oblasti zamestnanosti, inovácií 

a environmentálnych prístupov 

      

Pilotné projekty       

Vyhotovovanie databáz       

Zohľadnenie sociálneho aspektu vo verejnom 

obstarávaní; podpora zeleného verejného 

obstarávania 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít4 

Použitie 

(X pre áno)  

Ďalšie vzdelávanie v oblastiach inovácií 

a optimalizovaných politík a postupov verejného 

obstarávania 

      

Zvýšenie dostupnosti nástrojov podpory 

v kontexte verejného obstarávania 
      

2.1 Zvýšená 

efektívnosť súdneho 

systému 

Reforma štruktúry a optimalizácia procesov v 

súdnictve 
      

Vzdelávanie       

Rozpočtové plánovanie       

Riadenie ľudských zdrojov       

Manažment kvality       

Elektronizácia súdneho spisu a výmeny informácií        

Poskytovanie právnej pomoci        

Informačné centrá súdov       

2.2 Zvýšená 

kvalita a posilnená 

nezávislosť súdneho 

systému 

Kvalita súdnych rozhodnutí       

Modernizácia vzdelávania       

Hodnotenie dopadov regulácií       

Skvalitnenie legislatívnej činnosti       

Zjednodušenie a sprehľadnenie právneho 

poriadku 
      

Systém monitorovania a evaluácie kvality       

Strategické plánovanie       

Alternatívne metódy riešenia sporov       

Transparentnosť a nezávislosť súdnictva       

Vzdelávanie zamerané na získanie zručností 

v používaní elektronického súdneho spisu 

a súdneho manažmentu 

      

Zapojenie mimovládneho sektora do 

monitorovania a hodnotenia 
      

Zapojenie mimovládneho sektora do 

legislatívneho procesu 
      

Naplnenie cieľov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

Cieľom tejto časti je definovať, ktoré z hlavných priorít OP II budú naplnené 

projektom/projektmi a prispejú k napĺňaniu ukazovateľov stanovených v OP II.  
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Poznámka: Nie každý reformný zámer musí prispievať k napĺňaniu cieľov OP II, keďže pre 

realizáciu niektorých reformných zámerov nie je nevyhnutné realizovať IKT projekty. 
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Špecifický cieľ  

OP II 
Ukazovateľ5 

Použitie 

(X pre áno)  

7.3 Zvýšenie 

kvality, štandardu a 

dostupnosti 

eGovernment 

služieb pre 

podnikateľov 

Celková spokojnosť podnikateľov so službami 

eGovernmentu 
X 

Celkové používanie služieb eGovernmentu 

podnikateľmi 
X 

Počet nových zjednodušených životných situácií 

pre podnikateľov, realizovaných kombináciou 

elektronických služieb 

X 

Počet nových cezhraničných služieb pre 

podnikateľov 
      

Podiel dodatočných elektronických služieb pre 

podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou 

aplikáciou 

      

7.4 Zvýšenie 

kvality, štandardu a 

dostupnosti 

eGovernment 

služieb pre občanov 

Celková spokojnosť občanov so službami 

eGovernmentu 
X 

Celkové používanie služieb eGovernmentu 

občanmi 
X 

Počet nových zjednodušených životných situácií 

pre občanov, realizovaných kombináciou 

elektronických služieb 

X 

Počet nových cezhraničných služieb pre občanov       

Podiel dodatočných elektronických služieb pre 

občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou 

aplikáciou 

      

7.7 Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Priemerná doba vybavenia podania v 

rozhodovacej činnosti 
X 

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej 

správy 
X 

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v 

ktorých je rozhodovanie podporované 

analytickými systémami 

      

Počet dodatočných centrálne využitých 

podporných systémov vnútornej správy v rámci 

ISVS 

      

Pridaná hodnota reformy 

Aj v prípade problematického, či nedostatočného dosahovania merateľných cieľov je 

potrebné mať na zreteli morálny záväzok a pridanú hodnotu reformy. V tejto časti  je 

potrebné definovať očakávané výsledky, na základe ktorých bude posudzovaná úspešnosť 

                                       
5 Aktuálny číselník merateľných ukazovateľov je zverejnený na 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
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realizácie reformy. Pridaná hodnota reformy môže byť oveľa širšia a rozsiahlejšia, ako je 

úroveň detailu daná v operačných programoch. 

Pridaná hodnota reformy 

Zavedením nových procesov v oblasti výstavby schválením relevantnej legislatívy sa 

zjednodušia a zrýchlia konania súvisiace so schvaľovacou činnosťou vo výstavbe. 

Nová legislatíva taktiež zavedie procesy pre odstraňovanie čiernych stavieb. 

Zároveň sa nastavia podmienky pre efektívnejšiu komunikáciu občanov a 

podnikateľov so stavebnými úradmi najmä zavedením špecializovaného portálu pre 

oblasť výstavby, zdieľanej projektovej dokumentácie v el. forme , možnosťou 

získavania stanovísk od dotknutých orgánov cez špecializovaný portál.   

Zvýšená kvalita územného plánovania bude dosiahnutá zavedením centrálneho registra 

územných plánov a definovaním formátu územných plánov v elektronickej podobe. 

Vytvorením a zavedením do praxe centrálneho informačného systému výstavby sa 

vytvorí taktiež register projektových dokumentácií. Tak súčasne so zavedením 

povinnosti vkladania projektovej dokumentácie pred podaním žiadosti na stavebný 

úrad sa docieli plnenie registra. To zabezpečí lepšiu kontrolu projektantov, kvality 

projektovej dokumentácie, možnosť zdieľania relevantnej časti projektovej 

dokumentácie zúčastneným konania, najmä dotknutým orgánom, ktoré budú mať 

následne možnosť vytvoriť stanoviská ku konaniu a tým sa urýchli aj samotný 

priebeh konania.   

Zavedenie informačného systému ISV prinesie aj kvalitu a aktuálnosť informácií o 

výstavbe, keďže všetky informácie sa budú z celého územia SR zbierať 

automatizovane. Tieto aktuálne údaje budú slúžiť aj ako podklady pre strategické 

rozhodovanie o investíciách v regiónoch. 

Zavedením pravidelných školení pracovníkov v oblasti výstavby sa zvýši kvalita 

poskytovaných služieb občanom a podnikateľom, zmenší počet odvolaní, zrýchli 

výkon stavebných úradov a v neposlednom rade aj kvalita stavieb a regionálneho 

rozvoja. 

Očakávané dopady 

Zoznam nákladov, prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre 

jednotlivé cieľové skupiny. 

Zoznam cieľových skupín6 Dopady 

Verejnosť(občania) Možnosť elektronickej komunikácie (podávania 

žiadostí, prikladania projektovej dokumentácie 

v špecifickom formáte, podpora získavania stanovísk 

dotknutých orgánov) so stavebným úradom, 

získavanie informácií na jednom mieste, jednoduchšie 

získanie povolení, skrátenie času pri vybavovaní 

povolení a získavaní rozhodnutí v oblasti výstavby  

                                       
6 Názov cieľovej skupiny (napr. FO, PO, znevýhodnené skupiny a pod.). 
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Zoznam cieľových skupín6 Dopady 

Podnikatelia Možnosť elektronickej komunikácie (podávania 

žiadostí, prikladania projektovej dokumentácie 

v špecifickom formáte, podpora získavania stanovísk 

dotknutých orgánov) so stavebným úradom, 

získavanie informácií na jednom mieste, jednoduchšie 

získanie povolení, skrátenie času pri vybavovaní 

povolení a získavaní rozhodnutí v oblasti výstavby  

Pracovníci verejnej správy Zrýchlenie a zjednodušenie práce vďaka zavedeniu 

nových procesov a tiež získaním nástroja pre podporu 

konania, kde sú uložené všetky informácie pre kvalitnú 

rozhodovaciu činnosť. Zároveň školeniami získajú 

vedomosti a informácie pre zvýšenie kvality svojej 

práce. 

Nákladom zavedenia reformy je potreba zabezpečenia 

prevádzky systému ISV a personálne náklady na 

riadenie procesov a správu prostredníctvom tohto 

systému. 

Samosprávne kraje, obce a 

mestá 

Samosprávne kraje, obce a mestá zavedením reformy 

budú poskytovať kvalitnejšie služby v oblasti výstavby 

vďaka vyškolenému personálu. Zavedením registra 

územných plánov bude prebiehať transparentnejší 

a otvorenejší proces ich pripomienkovania 

a schvaľovania. 

Stavovské organizácie Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská 

komora architektov získa nástroj pre elektronickú 

komunikáciu so stavebným úradom. Zároveň 

zavedením povinnosti ukladania projektovej 

dokumentácie do registrov vznikne nutnosť vytvárať 

projekty v definovanom el. formáte, čo prinesie 

možnosť overenia autorizácie projektovej 

dokumentácie, jej využitie pre ďalšie spracovanie, 

možnosť sprístupnenia relevantných častí a 

vizualizáciu. 

            

            

            

            

            

Pozn.: Zoznam cieľových skupín sa nachádza v prílohe P 3. Zoznam cieľových skupín. 
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3 Ako zrealizovať reformný zámer 

Organizačné zabezpečenie 

V tejto časti sa presne deklaruje mandát na realizáciu reformného zámeru a taktiež 

pripravenosť kapacít na úspešnú realizáciu reformných aktivít. 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu 
prostredníctvom výzvy 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy, t. j. prečo národný projekt a nie dopytovo orientovaný. 

Zdôvodnenie národného projektu 

Keďže podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku - Stavebný zákon) MDV SR metodicky usmerňuje orgány územného 

plánovania a tiež výkon stavebných úradov a zároveň v §130 Stavebného zákona 

je uvedené, že  „Ministerstvo je prevádzkovateľom informačného systému o 

územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe.  Informačné systémy sú 

časťami štátneho informačného systému.“ , nie je možné predmetný projekt 

realizovať prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. Elektronizované 

a automatizované metodické riadenie je možné realizovať iba centrálnym 

informačným systémom prostredníctvom národného projektu.  

Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia 

Zdôvodnenie a určenie, z čoho vychádza kompetencia realizovať predmetnú reformnú 

iniciatívu. 

Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu 

MDV SR na základe zákona č. 575/2001 Z.z.( Zákon o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy - Kompetenčný zákon) je ústredným orgánom 

štátnej správy pre stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických 

aspektov a koordinuje prípravu politík regionálneho rozvoja. Zároveň podľa 

Stavebného zákona metodicky usmerňuje  orgány územného plánovania v 

územnoplánovacích činnostiach  a stavebné úrady.  

Test kapacitnej pripravenosti 

Kategória Otázka 
Použitie 

(X pre áno) 

Stručné zdôvodnenie 

Základné 

východiská pre 

realizáciu 

reformného 

zámeru 

Existuje systematické 

vyhodnotenie výkonnosti 

v danej oblasti? 

            

Sú identifikované 

faktory, ktoré zásadne 

ovplyvňujú výkon 

v oblasti? 

X 

Doba trvania vybavenia 

povolení, počet žiadostí , 

aktuálnosť legislatívnej 

úpravy 



 

Reformný zámer, verzia_final   32/60 

Kategória Otázka 
Použitie 

(X pre áno) 

Stručné zdôvodnenie 

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa 

venuje monitoringu 

výkonnosti danej 

oblasti? Ak áno, aké ma 

kapacity? 

            

Návrh reformy 

Existuje stratégia pre 

reformu v danej oblasti? 
            

Sú zapojené relevantné 

organizácie, ktoré sa 

budú podieľať na 

realizácii reformných 

aktivít, resp. ich 

súčinnosť je definovaná 

strategickými 

dokumentmi na podporu 

reformy? 

X 

Slovenská komora 

stavebných inžinierov, 

Slovenská komora 

architektov 

Slovenská stavebná 

inšpekcia 

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa 

venuje príprave 

reformy? Ak áno, aké 

ma kapacity? 

X 
MDV SR, sekcia výstavby, 

12 

Realizácia 

reformy 

Existuje akčný plán pre 

realizáciu reformy 

v danej oblasti? 

            

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa 

venuje realizácii 

reformy? Ak áno, aké 

ma kapacity? 

            

Je organizačne oddelená 

príprava stratégie 

a návrh politík od 

realizácie reformy? 

            

Pozn.: „Kapacita“ je v texte chápaná ako personálna kapacita (počet zamestnancov 

zapojených do realizácie reformy). 

Realizačná jednotka 

Popis organizačnej jednotky, ktorá bude realizovať reformné aktivity. 

Názov organizačnej 

jednotky 
Sekcia výstavby 

Organizačné 

zaradenie7 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, štátny tajomník 1 

                                       
7 Komu organizačná jednotka zodpovedá. 
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Zoznam funkcií 

Implementácia reformného zámeru 

Koordinácia 

Tvorba analýz 

Zoznam pracovných 

pozícií 

Expert v oblasti reformy 

Riadiaci pracovník 

Školiteľ/Lektor 

Referent 

Pozn.: Príklady funkcií a pracovných pozícií sa nachádzajú v prílohe P 4. Zoznam funkcií 

a v prílohe P 5. Zoznam pozícií. 

Výber prístupu 

Stratégia implementácie 

Výber hlavného prístupu k realizácii reformy v danej oblasti. Prístupy je možné kombinovať. 

Zoznam prístupov 
Použitie 

(X pre áno) 

Centralizácia – funkcia verejnej správy bude optimalizovaná 

centrálnym riadením, metodickou podporou a využívaním zdieľaných 

prostriedkov. 

 X   

Dôvera v expertov – zabezpečia sa podmienky pre reformu, pričom 

samotný návrh fungovania bude ponechaný na odborníkov v segmente. 
      

Hierarchia a stanovenie cieľov – centrálne sa stanovia ciele 

a merateľné ukazovatele a úspešnosť bude pravidelne kontrolovaná 

a manažovaná.  

      

Podpora voľby a konkurencie – klientom sa ponúkne možnosť 

reálnej voľby, čo podnieti konkurenciu a zlepšovanie služieb.  
      

Prenesenie kompetencií a transparentnosť – prístup spočíva 

v prenesení kompetencií na manažérov blízko línie poskytovania služby, 

pričom dôraz bude kladený na transparentné publikovanie otvorených 

dát o výkonnosti a zodpovednosť za výsledky. 

      

Outsourcovanie služby – štát prevezme regulačnú úlohu (stanoví 

pravidlá) a samotná služba bude poskytovaná súkromným sektorom 

(napríklad systém poukazov). 

      

Pozn.: Jednotlivé prístupy sú bližšie vysvetlené v prílohe P 6. Zoznam prístupov. 

Opatrenia 

Výber opatrení, ktoré budú aplikované počas realizácie reformy (modré položky sú aktivity 

definované v OP II). 

Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Optimalizácia 

procesov a služieb 

Realizácia analýzy a auditu súčasného stavu 

procesov – identifikácia oblastí na zlepšenie 
X 

Zjednodušenie procesov a služieb pri využití 

poznatkov behaviorálnej vedy 
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Prenos osvedčených praktík zo zahraničia       

Podpora poskytovania služieb ako životných 

situácií 
X 

Odstránenie vecnej a územnej príslušnosti X 

Návrh nových procesov vo forme procesných 

máp 
X 

Zavedenie merania spokojnosti so službami       

Zavedenie riadenia kvality a merania výkonnosti 

na základe výkonnostných ukazovateľov (KPI) 
      

Zapojenie komunity do návrhu služieb       

Zavedenie poskytovania služieb cez klientske 

centrá 
      

Využívanie dát pri zlepšovaní kvality a rozsahu 

služby 
X 

Zavedenie porovnávania dosahovaných 

výsledkov (benchmarking) 
      

Podpora partnerstva: zapojenie verejnosti do 

monitorovania výkonnosti a efektivity procesov 

a služieb 

      

IT nástroje pre 

optimalizáciu 

procesov a služieb 

Kompozícia elektronických služieb do 

zjednodušených životných situácií 
X 

Implementácia systému pre realizáciu procesov 

obsluhy občanov a manažment elektronických 

úloh vo VS 

      

Implementácia optimalizovaných procesov na 

úsekoch výkonu správy 
X 

Podpora manažmentu kvality VS       

Analýza oblastí vhodných pre inovácie a 

proaktivitu  
      

Implementácia proaktívnych elektronických 

služieb a riešení 
X 

Implementácia služieb s vysokou pridanou 

hodnotou, vrátane aktivít smerujúcich k podpore 

kreatívneho priemyslu 

      

Implementácia služieb spojených s investičnými 

príležitosťami 
      

Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný 

government 
 

Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a 

využívanie otvorených dát a implementácia 

nástrojov pre vytváranie otvorených dát 

X 

Riešenie cezhraničnej kompatibility       
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Rozvoj zjednodušeného prístupu k informáciám a 

službám VS pre znevýhodnené skupiny 
      

Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného 

života a telemedicíny 
      

IT nástroje pre 

podporu partnerstva 

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí (kolaboračná platforma na výmenu 

znalostí) 

      

Lepší návrh stratégií 

a politík 

Zavedenie nových metód zberu dát a 

monitoringu 
      

Návrh analytických produktov a určenie 

spôsobov, ako sa budú používať a zverejňovať 
      

Zavedenie manažmentu znalostí       

Vypracovanie stratégie pre danú oblasť       

Posilnenie kapacít        

Podpora partnerstva: zapojenie verejnosti do 

návrhu politík  
      

Prenos medzinárodných skúseností 

a medzinárodná spolupráca 
      

IT nástroje pre lepší 

návrh politík 

a stratégií 

Implementácia analytických informačných 

systémov 
      

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí (pre simulácie dopadov politík) 
      

Dátová integrácia informačných systémov VS X 

Lepšie regulácie – 

hodnotenie dopadov 

regulačných rámcov 

(RIA) 

Návrh nových metodík pre posudzovanie vplyvov 

vo vybranej oblasti 
      

Zavedenie systému pre centrálne posudzovanie 

vplyvov (vrátane zriadenia komisie) 
      

Zavedenie hodnotenia kvality posudzovania 

vplyvov 
      

Prehodnotenie vplyvov pre platné regulácie 

a návrh opatrení pre zlepšenie regulácie 
      

Podpora partnerstva: Zapojenie verejnosti do 

posudzovania vplyvov – konzultovanie verejnosti 
      

Posilnenie kapacít analytickej jednotky       

IT nástroje pre 

lepšie regulácie 

(RIA) 

Implementácia analytických informačných 

systémov 
      

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí 
      

Dátová integrácia informačných systémov VS       

Realizácia analýzy a auditu súčasného stavu 

procesov – identifikácia oblastí na zlepšenie 
X 
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Optimalizácia 

vnútorných funkcií 

vo verejnej správe 

Návrh nových procesov vo forme procesných 

máp 
X 

Poskytovanie spoločných služieb vo verejnej 

správe 
      

Využívanie spoločných služieb vo verejnej správe       

Zlepšenie využívania dát pri operačnom 

rozhodovaní 
X 

Reforma riadenia ľudských zdrojov       

Komplexné vzdelávanie zamestnancov verejnej 

správy 
      

IT nástroje pre 

optimalizáciu 

vnútorných funkcií 

Nasadenie konsolidovaných podporných a 

administratívnych informačných systémov 

verejnej správy (formou SaaS) 

      

Lepší dozor nad 

regulovaným 

prostredím 

Zavedenie nových metód zberu dát a 

monitoringu 
      

Využitie preventívnych princípov       

IT nástroje pre lepší 

dozor nad 

regulovaným 

prostredím 

Implementácia optimalizovaných procesov pre 

posudzovanie zhody s reguláciami 
      

Eliminácia korupcie 

Posilnenie nezávislého auditu       

Posilnenie nezávislosti a kontroly v oblasti 

verejného obstarávania 
      

Zavedenie nových metód boja proti korupcii 

prostredníctvom sofistikovaných analýz 

a spracovania dáta 

      

Podpora verejného dohľadu nad verejným 

obstarávaním 
      

IT nástroje pre 

elimináciu korupcie 

Implementácia nástrojov pre vytváranie 

otvorených dát (o auditoch a verejných 

obstarávaniach) 

      

Nasadenie konsolidovaných podporných a 

administratívnych informačných systémov 

verejnej správy (systémy pre podporu verejného 

obstarávania) 

      

Implementácia analytických informačných 

systémov a systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí v oblasti odhaľovania podvodov a 

rizikových analýz 

      

Lepšie súdnictvo 

Zjednodušenie legislatívneho poriadku       

Rozvoj a podpora alternatívnych spôsobov 

riešenia sporov 
      

Zavedenie manažmentu kvality súdov       



 

Reformný zámer, verzia_final   37/60 

Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Modernizácia systému vzdelávania sudcov       

Zefektívnenie vnútorného fungovania súdov 

(rozpočtové plánovanie, strategické plánovanie, 

riadenie ľudských zdrojov) 

      

Zlepšenie poskytovania právnej pomoci       

IT nástroje pre 

lepšie súdnictvo 

Zavedenie elektronického súdneho spisu       

Implementácia analytických informačných 

systémov pre podporu rozhodovania v súdnych 

konaniach a manažmente súdov 

      

Ďalšie opatrenia 

Prehľad ďalších špecifických opatrení (napr. realizovaných v rámci iných operačných 

programov), ktoré sú v súlade s projektmi tohto reformného zámeru a s OP EVS: 

Ďalšie opatrenia 

      

      

      

4 Ako naplánovať realizáciu reformy 

Sústava zapojených organizácií a ich jednotiek 

Zapojené organizácie 

Garant reformného zámeru 

Organizácia VS Oblasť zapojenia pri realizácii reformy 

MDV SR 

Riadenie reformy 

Návrh legislatívy 

Koordinácia zapojených subjektov 

Spolupracujúce subjekty 

Organizácia 
Organizačný 

útvar/Funkcia 
Oblasť zapojenia pri realizácii reformy 

Úrad geodézie, 

kartografie a 

katastra Slovenskej 

republiky (ÚGKK SR)  

  Odbor 

informatiky, 

bezpečnosti 

a krízového 

riadenia     

Poskytovanie údajov pre úvodné naplnenie 

a výmena údajov pre zjednodušenie životných 

situácií 
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Organizácia 
Organizačný 

útvar/Funkcia 
Oblasť zapojenia pri realizácii reformy 

Samosprávy 

Odbor 

územného 

plánovania 

a stavebného 

poriadku 

Poskytnutie údajov pre úvodné naplnenie 

informácií zo stavebných úradov a spolupráca 

pri zavádzaní ISV 

Poskytnutie zamestnancov stavebných úradov 

na školenia 

Slovenská komora 

stavebných 

inžinierov (SKSI) 

a Slovenská komora 

architektov (SKA) 

 Úrad SKSI a 

SKA     Spolupráca pri zavádzaní ISV a aktívne 

zapojenie sa pri poskytovaní projektovej 

dokumentácie 

Finančná správa SR 

Viceprezident 

finančnej správy 

SR 

Sekcia boja proti 

podvodom 

a analýzy rizík 

Spolupráca pri návrhu riešenia a pri zavádzaní 

do praxe. Finančná správa bude využívať dáta 

zo systému ISV pri finančnej kontrole s cieľom 

odhaľovania daňových podvodov 

Úrad vlády SR 

Sekcia 

regionálneho 

rozvoja 

Spolupráca pri realizácii aktivít súvisiacich 

s regionálnym rozvojom. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Pozn.: Medzi spolupracujúcimi subjektmi môžu byť uvedené aj organizácie, ktoré nepatria 

pod verejnú správu, ale budú sa spolupodieľať na realizácii reformných aktivít. 

Používatelia (subjekty, ktoré budú benefitovať z aktivít reformného zámeru alebo využívať 

jeho výstupy). 

Používatelia Oblasť použitia výsledkov reformy 

MDV SR 

Údaje pre strategické riadenie v oblasti výstavby, územného 

plánovania a regionálneho rozvoja. Nástroj pre metodické riadenie 

a monitorovanie priebehu konaní a nástroj pre výkon konaní v 

oblasti výstavby a regionálneho rozvoja.  

Okresné úrady v 

sídle kraja 

Nástroj pre výkon konaní v oblasti výstavby a metodické riadenie 

a monitorovanie priebehu konaní  

Samospráva 
Nástroj pre výkon konaní v oblasti výstavby a územného 

plánovania, vyškolený personál. 
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Používatelia Oblasť použitia výsledkov reformy 

SKSI a SKA 

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora 

architektov - nástroj pre vytváranie registra projektov, čo má 

dopomôcť odstráneniu podvodov pri predkladaní projektovej 

dokumentácie. Pri vytváraní projektovej dokumentácie ISV im 

poskytne službu pre získanie informácií o dotknutých orgánoch. 

Finančná správa 
Možnosť získavania informácií o výstavbe a samotnej stavbe pre 

účely finančnej kontroly. 

Slovenská stavebná 

inšpekcia 

Lepšia kontrola výstavby prinesie zvýšenie dodržiavania 

podmienok definovaných v stavebných rozhodnutiach a 

projektovej dokumentácii. 

Fyzické 

osoby/právnické 

osoby 

Fyzické osoby aj právnické osoby budú využívať viaceré benefity 

riešenia – informácie o postupoch pri povoľovaní výstavby, 

možnosť podať žiadosť alebo návrh elektronicky prostredníctvom 

šablón, informácie o stave konaní, sprostredkovaná komunikácia 

s dotknutými orgánmi a získavanie stanovísk atď. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Silné stránky 

Aké sú silné stránky organizačného zabezpečenia reformného zámeru? 

Silné stránky 

Reformný zámer ako aj realizácia reformy bude riadená z jednej sekcie ministerstva. 

Spolupráca so spolupracujúcimi organizáciami už bola zväčša začatá. 

Bol vytvorený tím na strave MDV SR, ktorý bol pri analýze služieb v oblasti stavebného 

konania, územného plánovania a plánovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja a 

návrh optimalizácie poskytovania služieb 
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Silné stránky 

      

      

Slabé stránky 

Aké sú slabé stránky organizačného zabezpečenia reformy – ktoré organizačné prvky je 

potrebné posilniť a prečo? 

Slabé stránky 

Do reformy je zapojený väčší počet organizácií a pre kompletné dokončenie reformy 

bude potrebná spolupráca všetkých dotknutých inštutúcií.  

Pre podporu riešenia a operatívne riadenie bude potrebný tím ľudí, ktorý dnes 

neexistuje a bude vytvorený v rámci reformy (konzultačný zbor). 

 

      

      

      

Plán 

Míľniky dosiahnutia čiastkových výsledkov 

Míľnikom sa rozumie dosiahnutie očakávanej významnej zmeny stavu reformy, pričom 

môže ísť o zmenu priebežnú alebo konečnú. Tabuľka nižšie predstavuje indikatívny časový 

harmonogram plánovaných míľnikov v rámci reformného zámeru.  

Dátum Názov míľnika Výsledok 

1.10.2015 

Analýza služieb v oblasti 

stavebného konania, 

územného plánovania a 

plánovania hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja a návrh 

optimalizácie poskytovania 

služieb   

 Zistený As Is stav a navrhnutý nový To Be 

stav pre sledovanú oblasť     

31.5.2017 
 Štúdia uskutočniteľnosti 

ISV     
 Schválená štúdia uskutočniteľnosti pre 

ISV    

31.5.2017 Schválenie KRIS Schválený KRIS 

31.8.2017 Zmluva o NFP Podpísaná zmluva o NFP 

30.9.2017 Zmluva s dodávateľom Podpísaná zmluva s dodávateľom 

30.4.2018 Detailná funkčná špecifikácia Vypracovaná DFŠ 

31.12.2018 
 Právna a metodická 

podpora     
 Vypracované podklady a vyhlášky pre 

znenie novej legislatívy     

31.12.2018 
 Príprava návrhu novej 

legislatívy     
 Vypracované znenie zákonov    
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Dátum Názov míľnika Výsledok 

31.12.2019 
 Analytická podpora pre 

reformu výstavby     
 Vypracované podporné analýzy pre 

realizáciu reformy     

31.12.2020 

 Vyškolenie pracovníkov 

verejnej správy v oblasti 

výstavby     

 Vyškolení pracovníci VS v oblasti 

výstavby     

31.8.2021  Implementácia ISV     
 Odovzdaný ISV do produkčnej 

prevádzky     

   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Harmonogram realizácie aktivít 

Aktivitou sa rozumie činnosť, ktorá je predpokladom na dosiahnutie cieľov reformy 

(napríklad Analýza súčasného stavu, tvorba štúdie realizovateľnosti, návrh budúceho stavu 

procesov, implementácia informačného systému atď.). 

Aktivita 

OP 

(OP EVS 

/OP II) 

Zodpoved

nosť 
Výsledok 

Od 

(MM-RR) 

Do 

(MM-RR) 

Príprava štúdie 

uskutočniteľnosti 
OPII MDV SR 

Štúdia 

uskutočniteľnosti 

pre projekt ISV  
1/2017 5/2017 

Príprava žiadosti 

a zmluvy o NFP - 

informačný systém 

výstavby 

OPII MDV SR 
Schválená ŽoNFP 

a podpísaná 

zmluva NFP 
5/2017 8/2017 
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Aktivita 

OP 

(OP EVS 

/OP II) 

Zodpoved

nosť 
Výsledok 

Od 

(MM-RR) 

Do 

(MM-RR) 

Analytické podporné 

služby pre reformu 

výstavby 

OP EVS 

(SVS 

MVSR) 

MDV SR 

Návrh novej 

organizácie a 

štruktúry 

stavebných 

úradov,   aktivity 

pre riešenie 

problémov s 

nepovolenými 

stavbami, 

opatrenia pre 

riešenie 

nečinnosti 

stavebných 

úradov,  

vytvorený 

metodický 

konzultačný 

zboru, štúdia 

rozšírenia počtu a 

právomocí štátnej 

stavebnej 

inšpekcie 

9/2017 12/2019 

Právna a metodická 

podpora 

OP EVS 

(SVS 

MVSR) 

MDV SR 

Podklady pre 

paragrafové 

znenie zákonov, 

metodické 

postupy a pokyny 

9/2017 12/2018 

Implementácia ISV OPII MDV SR 
IS pripravený na 

prevádzku 
9/2017 8/2021 

Vyškolenie pracovníkov 

verejnej správy 

v oblasti výstavby 

OP EVS MDV SR 
Vyškolení 

zamestnanci  
1/2020 12/2020 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    



 

Reformný zámer, verzia_final   43/60 

Aktivita 

OP 

(OP EVS 

/OP II) 

Zodpoved

nosť 
Výsledok 

Od 

(MM-RR) 

Do 

(MM-RR) 

                                    

                                    

                               

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Riadenie rizík 

Zoznam rizík a stratégie riadenia týchto rizík (mitigačné stratégie). 

Riziko Mitigačná stratégia 

Neschválenie potrebnej 

legislatívy 

Na základe ponaučenia z prechádzajúceho obdobia 

(nepostačujúca podpora novely zákona v minulosti) je 

potrebná včasná príprava návrhu legislatívy, 

konzultácia návrhu so všetkými relevantnými 

zainteresovanými osobami a komunikácia výhod 

novej legislatívy všetkým dotknutým osobám  

Neschválenie novej organizácie 

a štruktúry stavebných úradov 

Včasná príprava návrhu organizácie a štruktúry 

stavebných úradov a jeho konzultácia so všetkými 

relevantnými zainteresovanými 

Nedostatok prostriedkov na 

financovanie prevádzky ISV 

Včasná príprava podkladov pre financovanie a 

komunikácia významu informačného systému 

výstavby. 

Problémy pri obstarávaní 

dodávateľa ISV 

Realizácia obstarávania v dostatočnom predstihu pred 

plánovaným začiatkom reformného zámeru 

Zapojené organizácie (najmä 

SKSI a SKA) nebudú 

pripravené na využívanie 

služieb ISV 

Včasná komunikácia s oboma komorami. 

Nepripravenosť ISVS, ktoré 

môžu poskytovať údaje     

Zosúladenie harmonogramu a spôsobu riešenia so 

stavom relevantných ISVS     

Nedostupnosť údajov z iných 

ISVS  

Komunikácia významu a spôsobu prepojenia s 

príslušnými správcami ISVS  

Nedostatok pracovníkov na 

strane gestora 

Včasná komunikácia problému pri tvorbe rozpočtu a 

príprava na doplnenie stavu zamestnancov na úseku 

výstavby a územného rozvoja. 
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5 Ako zabezpečiť udržateľnosť reformného zámeru 

Akým spôsobom budú výsledky reformného zámeru v budúcnosti prevádzkované, vrátane 

zdrojov financovania (v prípade zvýšených nárokov na štátny rozpočet). 

Udržateľnosť 

 Úspešná realizácia aktivít reformného zámeru je predpokladom pre kontinuálne 

zlepšovanie procesov v oblasti výstavby a zvyšovanie efektívnosti úradov. 

Realizácia informačného systému výstavby zníži čas potrebný pre vybavovanie 

povolení pre občanov a podnikateľov čo predstavuje ušetrené náklady, ktoré sa 

premietnu do finančných prínosov. Podľa CBA analýzy predpokladané nepriame 

prínosy časti reformy (nasadenie ISV do produkcie) významne prevyšujú náklady 

na prevádzku systému ISV. 

Implementované opatrenia vytvoria dostatočné množstvo ekonomických a sociálnych 

benefitov, ktoré zabezpečia opodstatnenosť ich udržania a financovania zo štátneho 

rozpočtu aj po ukončení projektu.   

Predpokladané náklady na prevádzku systému ISV : 3,6 mil. ročne  

Možné zmenové požiadavky po nasadení systému: 2 mil. ročne  

Východiská ovplyvňujúce finančnú alokáciu 

Zoznam kľúčových faktorov, na základe ktorých je možné určiť indikatívnu alokáciu 

(napríklad trvanie projektu, počet zapojených organizácii, počet plánovaných interných 

kapacít a podobne). Hodnoty pre východiská je možné určiť  aj ako interval (napríklad 

počet zapojených organizácií v rozsahu 10-20). 

Východisko Zoznam relevantných hodnôt 

Trvanie projektu 48 mesiacov 

Počet zapojených organizácií 3433 (obce, mestá, komory, okresné úrady v sídle 

kraja, ministerstvo) 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

10-20 

Interné kapacity zapojených 

organizácií 

1832 (12 (MDVRR) +20 (ostatné rezorty a okresné 

úrady) + 1200 (stavebné úrady) + 600 (územné 

plánovanie)  ) 

 

Počet procesov 43 
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Indikatívna finančná alokácia 

Indikatívna finančná alokácia znázorňuje predpokladanú investíciu vo vzťahu k 

očakávaným výsledkom. Uveďte, prosím, relevantné faktory z predchádzajúcej tabuľky, 

ktoré majú vplyv na indikatívnu finančnú alokáciu pre daný výsledok. 

Finančná alokácia pre aktivity OP EVS 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

   

   

   

   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Spolu  

 

Finančná alokácia pre aktivity OP II 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

Analýza a dizajn ISV 

Počet zapojených organizácií 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

Interné kapacity zapojených 

organizácií 

Trvanie projektu 

Počet procesov 

 

6,2 mil. 

Implementácia ISV Počet zapojených organizácií 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

Interné kapacity zapojených 

organizácií 

Trvanie projektu 

Počet procesov 

15,5 mil. 
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Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

Testovanie ISV Počet zapojených organizácií 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

Interné kapacity zapojených 

organizácií 

Trvanie projektu 

Počet procesov 

3,1 mil. 

Nasadenie ISV Počet zapojených organizácií 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

Interné kapacity zapojených 

organizácií 

Trvanie projektu 

Počet procesov 

6,2 mil. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Spolu  31 mil.     

Finančná alokácia pre aktivity financované zo štátneho rozpočtu 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

Podpora používateľov, 

riadenie systému 

Počet plánovaných interných 

kapacít gestora 

200 tis. (ročne 

počas prevádzky IS) 

   

   

   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Spolu 200 tis. ročne 
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Produktivita 

Stručné vysvetlenie, akým spôsobom bude ovplyvnená produktivita8 v danom sektore (v 

danej oblasti) a akým spôsobom bude produktivita meraná a vyhodnocovaná (po skončení 

projektov). 

Produktivita 

 Produktivita v sektore výstavby bude ovplyvnená najmä zredukovaním a 

reorganizáciou stavebných úradov, ako aj zavedením nových procesov výkonu 

štátnej stavebnej správy schválením legislatívy v danej oblasti. 

Priamym meraním produktivity v danom sektore môže byť meranie trvania vydania 

rozhodnutia po zavedení reformy, doba získania stanovísk ku konaniam, počet 

elektronických podaní, počet osobných podaní v sídle stavebných úradov. Všetky 

tieto merania môžu slúžiť ako ukazovatele ceny ušetreného času používateľa 

výsledkov reformy. 

Produktivita v sektore územného plánovania bude významne ovplyvnená zavedením 

elektronických územných plánov, čo dopomôže k zvýšeniu efektivity riadenia 

výstavby a tiež riadenia dotácii do regiónov. Merateľným ukazovateľom 

produktivity je čas potrebný na získanie všetkých stanovísk ku stavebnému 

zámeru.      

P Prílohy 

P 1. Zoznam skratiek 

Skratka Popis 

ADR 
Alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov (Alternative 

Dispute Resolution) 

FO Fyzická osoba 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

IT Informačné technológie 

KPI Kľúčové ukazovatele výkonnosti 

MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

OP EVS Operačný program Efektívna verejná správa 

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

PO Právnická osoba 

Princípy 3E 
Hospodárnosť (economy), efektívnosť (effectivness) a 

účelnosť (efficiency) 

RIA Hodnotenie vplyvov regulácie 

VS Verejná správa 

                                       
8 Produktivitou je myslená miera efektívnosti využitia finančných prostriedkov. 
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P 2. Zoznam segmentov 

Dane a clá Cestovanie Zamestnávanie  Spravodlivosť Doprava 

Podnikanie Životné prostredie Rodina Bývanie 
Verejné 
obstarávanie 

Bezpečnosť Pôdohospodárstvo 
Krízové životné 
situácie 

Kultúra Transparentnosť 

Vzdelávanie Občianstvo Sociálna pomoc Výstavba  

Demokracia 
Veda, výskum a 
inovácie 

Samospráva Zdravotníctvo 
 

P 3. Zoznam cieľových skupín 

Verejnosť (občania) 
Pracovníci verejnej 

správy 
Mimovládne 
organizácie 

Start-upy Univerzity 

Podnikatelia 
Inštitúcie 

a subjekty štátnej 
správy 

Občania EÚ Veľké podniky 
Poskytovatelia 

zdravotnej 
starostlivosti 

Malí a strední 
podnikatelia 

Samosprávne 
kraje, obce a 

mestá 

Cudzinci 
Marginalizované 

komunity 
EÚ 

P 4. Zoznam funkcií 

Monitoring Návrh politík Návrh stratégie 
Implementácia 

reformného zámeru 
Koordinácia 

Spolupráca Inovácia Tvorba analýz 
Vyhodnocovanie 

vplyvov 
Medzinárodná 

spolupráca 

P 5. Zoznam pracovných pozícií 

Projektový 
manažér 

Ekonóm 
Expert na verejnú 

správu 
Referent 

Dátový analytik Programátor Riadiaci pracovník Finančný manažér 

Expert v oblasti 
reformy 

Systémový analytik PR špecialista Garant aktivity 
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Administratívny 
pracovník 

Audítor Školiteľ/Lektor Metodik 
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P 6. Zoznam prístupov 
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Prístup Popis Príklad použitia 

Centralizácia 

Funkcia verejnej správy bude 

optimalizovaná centrálnym riadením, 

metodickou podporou a využívaním 

zdieľaných prostriedkov. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak sa zavádza jedna 

organizačná jednotka pre 

realizáciu činností, ktoré sa 

vykonávali samostatne 

 ak dochádza k zlučovaniu 

kompetencií, k posunu 

kompetencií na centrálnu 

úroveň a horizontálnej 

integrácií. 

Podporné 

a administratívne služby 

ako ekonomická agenda, 

či správa nehnuteľností. 

Dôvera 

v expertov 

Zabezpečia sa podmienky pre 

reformu, pričom samotný návrh 

fungovania bude ponechaný na 

odborníkov v segmente. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak projekt slúži najmä na 

zabezpečenie finančných 

prostriedkov pre zmenu 

a celkový návrh zmeny bude 

ponechaný v rukách expertov 

v príslušnej oblasti. 

Verejné služby ako 

zdravotníctvo alebo 

školstvo. 

Hierarchia 

a stanovenie 

cieľov 

Centrálne sa stanovia ciele 

a merateľné ukazovatele a úspešnosť 

bude pravidelne kontrolovaná 

a manažovaná. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak reforma predpokladá vznik 

hierarchickej štruktúry 

riadenia výkonu 

a stanovovania kvality 

 ak sú navrhované jasné KPI, 

ktoré bude potrebné 

dosiahnuť a spôsob ich 

vyhodnocovania je na 

centrálnej úrovni 

 ak je dôraz kladený na kvalitu 

dát a ich vyhodnocovanie. 

 kvalita dosahuje v súčasnosti 

veľmi nízku úroveň a je 

potrebné dosiahnuť rýchle 

zlepšenie. 

Verejné služby ako 

zdravotníctvo alebo 

školstvo, ale napríklad 

i budovanie architektúry 

verejnej správy. 



 

Reformný zámer, verzia_final   52/60 

Prístup Popis Príklad použitia 

Podpora voľby 

a konkurencie 

Klientom sa ponúkne možnosť 

reálnej voľby, čo podnieti 

konkurenciu a zlepšovanie služieb. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak vďaka reforme získajú 

klienti možnosť vybrať si 

službu od viacerých 

poskytovateľov 

 ak vďaka reforme bude 

možné poskytovať službu 

rôznymi spôsobmi a kanálmi 

 ak vďaka reforme vznikajú 

nové a alternatívne možnosti 

ako vybaviť službu a posilňuje 

sa regulačná úloha verejnej 

správy 

 ak sa systematicky pracuje 

s architektúrou voľby klientov 

(podporuje sa viacero 

variantov služby). 

Verejné služby, kde môžu 

klienti robiť reálne voľby, 

napríklad zdravotné 

poistenie, sociálne 

poistenie ale 

i integrované obslužné 

miesta. 

Prenesenie 

kompetencií 

a transparentnosť 

Prístup spočíva v prenesení 

kompetencií na manažérov blízko 

línie poskytovania služby, pričom 

dôraz bude kladený na transparentné 

publikovanie otvorených dát 

o výkonnosti a zodpovednosť za 

výsledky. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak je podporovaná iniciatíva 

pri zvyšovaní kvality služieb 

na lokálnej úrovni 

 ak sa zavádza zverejňovanie 

informácií o spokojnosti 

a kvalite služieb (otvorené 

dáta a ratingy) 

 verejná služba nie je vhodná 

pre zavedenie konkurencie 

medzi prevádzkovateľmi. 

Služby ako polícia, výber 

daní a ciel, spravodlivosť. 

Outsourcovanie 

služby 

Štát prevezme regulačnú úlohu 

(stanoví pravidlá) a samotná služba 

bude poskytovaná súkromným 

sektorom (napríklad systém 

poukazov). 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak reforma predpokladá 

prevod výkonu služby do 

súkromného sektoru 

a posilňuje regulačnú úlohu 

verejnej správy. 

Služby v energetickom 

alebo telekomunikačnom 

sektore, železničná 

doprava a podobne. 
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P 7. Zoznam úsekov verejnej správy 

Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00001 
Priemysel s výnimkou spracovania dreva, 
biotechnológií, potravinárstva a stavebných 
výrobkov 

1 MH SR 

U00002 
Energetika vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov 
a energetická efektívnosť 

1 MH SR 

U00003 Teplárenstvo 1 MH SR 

U00004 Plynárenstvo 1 MH SR 

U00005 Ťažba a úprava tuhých palív 1 MH SR 

U00006 Ťažba ropy a zemného plynu 1 MH SR 

U00007 
Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie 
a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažba 

1 MH SR 

U00008 

Podpora malého podnikania a stredného 
podnikania vrátane podpory potravinárskych 

produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory 
spracovania dreva a biotechnológií 

1 MH SR 

U00009 

Stratégia tvorby podnikateľského prostredia 
a podpora podnikateľského prostredia vrátane 

podpory potravinárskeho podnikateľského 
prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do 
prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a podnikateľského prostredia v oblasti  spracovania 

dreva a biotechnológií 

1 MH SR 

U00010 Vnútorný obchod 1 MH SR 

U00011 
Zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským 
materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky 

1 MH SR 

U00012 
Ochrana spotrebiteľa s výnimkou ochrany 
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb   

1 MH SR 

U00013 
Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej 
únie 

1 MH SR 

U00014 
Ochrana a využívanie nerastných surovín vrátane 
hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk 
nerastov 

1 MH SR 

U00015 

Hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia 
pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej 

činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom 

a pri používaní výbušnín 

1 MH SR 

U00016 Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov 1 MH SR 

U00017 
Kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, 
použitia a obchodu s chemickými zbraňami 
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu 

1 MH SR 

U00018 Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie  1 MH SR 

U00019 Odštátnenie a privatizácia majetku štátu  1 MH SR 

U00020 Správa majetku štátu v podnikateľskej sfére 1 MH SR 

U00021 
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úsekoch 
U00001 až U00007 

1 MH SR 

U00022 
Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-

ekonomických oddelení 
1 MH SR 

U00023 Financie 2 MF SR 

U00024 Dane a poplatky 2 MF SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00025 Colníctvo 2 MF SR 

U00026 Finančná kontrola  2 MF SR 

U00027 Vnútorný audit 2 MF SR 

U00028 Vládny audit 2 MF SR 

U00029 Informatizácia spoločnosti 2 MF SR 

U00030 Koordinácia štátnej pomoci 2 MF SR 

U00031 
Ceny a cenová kontrola s výnimkou cien a cenovej 
kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi 

2 MF SR 

U00032 
Rozpočtovanie súhrnného schodku verejného 

rozpočtu 
2 MF SR 

U00033 Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu 2 MF SR 

U00034 
Finančný trh vrátane ochrany spotrebiteľa pri 
poskytovaní finančných služieb 

2 MF SR 

U00035 
Politika spravovania majetku verejnej správy vo 
verejnoprospešnej sfére a nepodnikateľskej sfére 

2 MF SR 

U00036 
Správa štátnych finančných aktív a štátnych 
finančných pasív Slovenskej republiky 

2 MF SR 

U00037 Hypotekárne bankovníctvo 2 MF SR 

U00038 
Stavebné sporenie s výnimkou poskytovania 
štátnej prémie k stavebnému sporeniu 

2 MF SR 

U00039 Devízové hospodárstvo a devízová kontrola 2 MF SR 

U00040 Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo 2 MF SR 

U00041 Hazardné hry 2 MF SR 

U00042 

Štátny dozor nad vykonávaním sociálneho 

poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania 
štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním 
podmienok poskytovania štátneho príspevku 
k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-
importnej banky Slovenskej republiky a nad 
hospodárením Sociálnej poisťovne 

2 MF SR 

U00043 Dráhy a doprava na dráhach 3 MDVaRR SR 

U00044 Cestná doprava 3 MDVaRR SR 

U00045 Kombinovaná doprava 3 MDVaRR SR 

U00046 Pozemné komunikácie 3 MDVaRR SR 

U00047 
Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách 

3 MDVaRR SR 

U00048 Vnútrozemská plavba a prístavy, námorná plavba 3 MDVaRR SR 

U00049 Civilné letectvo 3 MDVaRR SR 

U00050 Pošty 3 MDVaRR SR 

U00051 Telekomunikácie 3 MDVaRR SR 

U00052 Funkcie štátneho dopravného úradu 3 MDVaRR SR 

U00053 Funkcie námorného úradu 3 MDVaRR SR 

U00054 Verejné práce 3 MDVaRR SR 

U00055 
Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem 

ekologických aspektov 
3 MDVaRR SR 

U00056 Stavebná výroba a stavebné výrobky 3 MDVaRR SR 

U00057 Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky 3 MDVaRR SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00058 
Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému 
sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym 

úverom 

3 MDVaRR SR 

U00059 Cestovný ruch 3 MDVaRR SR 

U00060 Energetická hospodárnosť budov 3 MDVaRR SR 

U00061 
Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského 
rozvoja 

3 MDVaRR SR 

U00062 
Koordinovanie využívania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie 

3 MDVaRR SR 

U00063 Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja 3 MDVaRR SR 

U00064 Poľnohospodárstvo 4 MPaRV SR 

U00065 Vinohradníctvo a vinárstvo 4 MPaRV SR 

U00066 Lesné hospodárstvo 4 MPaRV SR 

U00067 
Pozemkové úpravy a ochrana poľnohospodárskej 
pôdy 

4 MPaRV SR 

U00068 Závlahové systémy a odvodňovacie systémy 4 MPaRV SR 

U00069 
Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia 
a veterinárny dozor 

4 MPaRV SR 

U00070 Veterinárska farmácia 4 MPaRV SR 

U00071 Rastlinolekárska starostlivosť 4 MPaRV SR 

U00072 Plemenársky dozor 4 MPaRV SR 

U00073 
Rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského 
rybolovu 

4 MPaRV SR 

U00074 Poľovníctvo 4 MPaRV SR 

U00075 Potravinárstvo a potravinový dozor 4 MPaRV SR 

U00076 Spracovanie dreva vrátane biotechnológií 4 MPaRV SR 

U00077 
Regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie 

4 MPaRV SR 

U00078 Rozvoj vidieka 4 MPaRV SR 

U00079 Ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky 5 MV SR 

U00080 Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku 5 MV SR 

U00081 Ochrana štátnych hraníc 5 MV SR 

U00082 Správa štátnych hraníc 5 MV SR 

U00083 Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 5 MV SR 

U00084 
Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej 

dopravy 
5 MV SR 

U00085 Zbrane a strelivá 5 MV SR 

U00086 Súkromné bezpečnostné služby 5 MV SR 

U00087 
Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt 
cudzincov na jej území 

5 MV SR 

U00088 Občianske preukazy a štátne občianstvo 5 MV SR 

U00089 
Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie 
motorových vozidiel 

5 MV SR 

U00090 Otázky azylantov a odídencov 5 MV SR 

U00091 Evidencia obyvateľov 5 MV SR 

U00092 
Evidencia cestných motorových vozidiel 
a prípojných vozidiel 

5 MV SR 

U00093 Integrovaný záchranný systém 5 MV SR 

U00094 Civilná ochrana a krízové riadenie 5 MV SR 

U00095 Ochrana pred požiarmi 5 MV SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00096 
Všeobecná vnútorná správa vrátane veci územného 
a správneho usporiadania Slovenskej republiky 

5 MV SR 

U00097 Štátne symboly, heraldický register 5 MV SR 

U00098 Archívy a registratúry 5 MV SR 

U00099 Matričné veci 5 MV SR 

U00100 
Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie 
niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví 
osobitný zákon 

5 MV SR 

U00101 Voľby a referendum 5 MV SR 

U00102 Vojnové hroby 5 MV SR 

U00103 Živnostenské podnikanie 5 MV SR 

U00104 Povoľovanie verejných zbierok 5 MV SR 

U00105 
Koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej 
obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi 

miestnej štátnej správy 

5 MV SR 

U00106 Policajný zbor 5 MV SR 

U00107 Železničná polícia 5 MV SR 

U00108 Hasičský a záchranný zbor 5 MV SR 

U00109 

Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí 

a zamestnancov vyšších územných celkov plniacich 
úlohy štátnej správy 

5 MV SR 

U00110 Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republiky 6 MO SR 

U00111 
Výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl 

Slovenskej republiky 
6 MO SR 

U00112 

Koordinácia činností a kontrola orgánov štátnej 
správy, orgánov územnej samosprávy a iných 
právnických osôb pri príprave na obranu 
Slovenskej republiky 

6 MO SR 

U00113 Koordinácia obranného plánovania 6 MO SR 

U00114 
Zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného 

priestoru Slovenskej republiky 
6 MO SR 

U00115 
Koordinácia vojenskej letovej premávky s civilnou 
letovou premávkou 

6 MO SR 

U00116 Vojenské spravodajstvo 6 MO SR 

U00117 Alternatívna služba 6 MO SR 

U00118 Správa vojenských obvodov a vojenských lesov 6 MO SR 

U00119 Súdy a väzenstvo 7 MS SR 

U00120 

Právna úprava v oblasti ústavného práva, 
trestného práva, občianskeho práva, obchodného 
práva, rodinného práva, konkurzného práva 
a medzinárodného práva súkromného 

7 MS SR 

U00121 

Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory 
exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory 
Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom 
rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad 
činnosťou notárov 

7 MS SR 

U00122 
Kontrola nad dodržiavaním podmienok 
organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb 

7 MS SR 

U00123 
Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť 
a tlmočnícka činnosť 

7 MS SR 

U00124 
Vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky 
a Obchodného vestníka 

7 MS SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00125 
Zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred 
Súdnym dvorom Európskej únie 

7 MS SR 

U00126 
Plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej 

republiky v Eurojuste 
7 MS SR 

U00127 
Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky 
k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám 

8 MZV SR 

U00128 
Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej 
občanov v zahraničí 

8 MZV SR 

U00129 
Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej 
republiky v zahraničí vrátane riadenia obchodno-
ekonomických oddelení 

8 MZV SR 

U00130 
Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov 
v Slovenskej republike a v zahraničí 

8 MZV SR 

U00131 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej 

republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej 
republiky 

8 MZV SR 

U00132 

Koordinácia prípravy a vnútroštátneho 
prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, 
vykonávania a vypovedávania medzinárodných 

zmlúv 

8 MZV SR 

U00133 Oficiálna rozvojová pomoc 8 MZV SR 

U00134 Koordinácia realizácie politík  Európskej únie 8 MZV SR 

U00135 

Pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké 
vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo 

verejnom záujme a právne vzťahy volených 
funkcionárov orgánov územnej samosprávy 

9 MPSVaR SR 

U00136 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 9 MPSVaR SR 

U00137 Inšpekcia práce 9 MPSVaR SR 

U00138 
Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby 
a politika trhu práce 

9 MPSVaR SR 

U00139 Sociálne poistenie 9 MPSVaR SR 

U00140 Starobné dôchodkové sporenie 9 MPSVaR SR 

U00141 Doplnkové dôchodkové sporenie 9 MPSVaR SR 

U00142 Štátne sociálne dávky 9 MPSVaR SR 

U00143 Sociálne služby 9 MPSVaR SR 

U00144 
Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti 
9 MPSVaR SR 

U00145 Pomoc v hmotnej núdzi 9 MPSVaR SR 

U00146 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 9 MPSVaR SR 

U00147 Koordinácia štátnej rodinnej politiky 9 MPSVaR SR 

U00148 
Výkon štátneho dozoru nad vykonávaním 
sociálneho poistenia a výkon dohľadu nad 

poskytovaním sociálnych služieb 

9 MPSVaR SR 

U00149 Ochrana prírody a krajiny 10 MŽP SR 

U00150 Vodné hospodárstvo 10 MŽP SR 

U00151 Verejné vodovody a verejné kanalizácie 10 MŽP SR 

U00152 Ochrana pred povodňami 10 MŽP SR 

U00153 

Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho 

využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry 
a morského rybolovu 

10 MŽP SR 
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U00154 
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického 
systému Zeme 

10 MŽP SR 

U00155 Obchod s emisnými kvótami 10 MŽP SR 

U00156 Ekologické aspekty územného plánovania 10 MŽP SR 

U00157 Odpadové hospodárstvo 10 MŽP SR 

U00158 Prevencia a nápravy environmentálnych škôd 10 MŽP SR 

U00159 Prevencia závažných priemyselných havárií 10 MŽP SR 

U00160 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 10 MŽP SR 

U00161 
Jednotný informačný systém o životnom prostredí 
a plošnom monitoringu 

10 MŽP SR 

U00162 Geologický výskum a prieskum 10 MŽP SR 

U00163 
Ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

10 MŽP SR 

U00164 Geneticky modifikované organizmy 10 MŽP SR 

U00165 

Materské školy, základné školy, stredné školy, 

základné umelecké školy, jazykové školy a školské 
zariadenia 

11 MŠVVaŠ SR 

U00166 Vysoké školy 11 MŠVVaŠ SR 

U00167 Celoživotné vzdelávanie 11 MŠVVaŠ SR 

U00168 Veda a technika 11 MŠVVaŠ SR 

U00169 Štátna starostlivosť o mládež a šport 11 MŠVVaŠ SR 

U00170 Štátny jazyk 12 MK SR 

U00171 
Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo 
a knihovníctvo 

12 MK SR 

U00172 Umenie 12 MK SR 

U00173 
Autorské právo a práva súvisiace s autorským 
právom 

12 MK SR 

U00174 Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba 12 MK SR 

U00175 Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí 12 MK SR 

U00176 Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami 12 MK SR 

U00177 Médiá a audiovízia 12 MK SR 

U00178 
Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov 

v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia 
12 MK SR 

U00179 Zdravotná starostlivosť 13 MZ SR 

U00180 Humánna farmácia 13 MZ SR 

U00181 Ochrana  zdravia 13 MZ SR 

U00182 Verejné zdravotné poistenie 13 MZ SR 

U00183 Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 13 MZ SR 

U00184 
Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, 

prírodné minerálne vody 
13 MZ SR 

U00185 

Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb 
a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu 
nebytových priestorov v zdravotníckych 
zariadeniach 

13 MZ SR 

U00186 Kontrola zákazu biologických zbraní 13 MZ SR 

U00187 
Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie 

činnosti vlády Slovenskej republiky 
14 ÚV SR 

U00188 
Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom 
štátnej správy 

14 ÚV SR 
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U00189 
Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej 
republiky 

14 ÚV SR 

U00190 Kontrola vybavovania petícií a sťažností 14 ÚV SR 

U00191 
Koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie 
spoločnosti 

14 ÚV SR 

U00192 

Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, 

práv národnostných menšín, rovnakého 
zaobchádzania a rodovej rovnosti 

14 ÚV SR 

U00193 Ochrana a podpora hospodárskej súťaže 15 PÚ SR 

U00194 Štátna štatistika 16 ŠÚ SR 

U00195 Geodézia a kartografia 17 ÚGKaK SR 

U00196 Kataster nehnuteľností 17 ÚGKaK SR 

U00197 Jadrový dozor 18 ÚJD SR 

U00198 Technická normalizácia 19 ÚNMaS SR 

U00199 Metrológia 19 ÚNMaS SR 

U00200 Kvalita 19 ÚNMaS SR 

U00201 Posudzovanie zhody 19 ÚNMaS SR 

U00202 Akreditácia orgánov posudzovania zhody 19 ÚNMaS SR 

U00203 Verejné obstarávanie 20 ÚVO 

U00204 Priemyselné vlastníctvo 21 ÚPV SR 

U00205 
Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry 
a zabezpečovanie výmeny a sprístupňovania 
informácií v oblasti priemyselných práv 

21 ÚPV SR 

U00206 
Štátne hmotné rezervy a koordinácia a metodické 
usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej 
núdze 

22 SŠHR SR 

U00207 
Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba 
a elektronický podpis 

23 NBÚ 

U00208 
Ochrana práv a zákonom chránených záujmov 
fyzických osôb, právnických osôb a štátu 

7 MS SR 

U00209 
Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

7 MS SR 

U00210 Dohľad nad verejným zdravotným poistením 13 MZ SR 

U00211 Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 13 MZ SR 

U00212 Ochrana osobných údajov 7 MS SR 

U00213 
Národná regulácia a cenová regulácia v oblasti 

elektronických komunikácií 
3 MDVaRR SR 

U00214 Štátna regulácia poštových služieb 3 MDVaRR SR 

U00215 Regulácia v sieťových odvetviach 1 MH SR 

U00216 

Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej 
výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií 
vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej 
služby 

7 MS SR 

U00217 
Výkon funkcie prezidenta, politická a verejná 
činnosť prezidenta 

7 MS SR 

U00218 Činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 7 MS SR 

U00219 Činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky 7 MS SR 

U00220 Ochrana základných práv a slobôd 7 MS SR 

U00221 
Sprístupnenie dokumentov, ktoré vznikli činnosťou 
bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 
1939 do 31. decembra 1989 

7 MS SR 
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osoba 

U00222 
Ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku 
a bezpečnosti štátu 

6 MO SR 

U00223 Vnútorná správa viaceré   

 

 


