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1 Úvod 

Reformný zámer má tri základné ciele, ktoré môžu byť realizované prostredníctvom 

jedného alebo viacerých projektov, týkajúcich sa reformovanej oblasti: 

1. Odôvodniť zmysluplnosť reformnej iniciatívy.  

2. Aplikovať pravidlá koordinačného mechanizmu, a teda vysvetliť súvislosť 

navrhovanej iniciatívy s operačným programom Efektívna verejná správa 

a operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Schválenie reformného 

zámeru a v ňom indikovaných projektov neznamená automatickú implementáciu 

týchto projektov. Implementácia projektov OP EVS a OP II sa riadi mechanizmami 

a postupmi uvedenými v riadiacej dokumentácii jednotlivých OP. 

3. Preukázať realizovateľnosť navrhovanej reformnej iniciatívy (reformy a projektu  

v oblasti, ktorej sa reformný zámer venuje). 

 

Pri vypracovaní reformného zámeru je potrebné mať na zreteli prepojenosť a súlad 

medzi reformným zámerom, zámerom národného projektu príp. štúdiou 

realizovateľnosti a žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Zistenie nesúladu 

môže byť vyhodnotené ako vylučujúce kritérium pri odbornom hodnotení žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok.   

Informácia: O schválení resp. neschválení reformného zámeru rozhoduje Hodnotiaca 

komisia na posudzovanie reformných zámerov (ďalej len „Hodnotiaca komisia“). 

Zástupcovia Riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa, 

predkladajú reformný zámer Hodnotiacej komisii najmenej 15 pracovných dní pred 

plánovaným zasadnutím Hodnotiacej komisie. Zasadnutiu Hodnotiacej komisie 

predchádza aj zverejnenie reformného zámeru na webovom sídle OP EVS, 

www.opevs.eu.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opevs.eu/
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Predstavenie reformného zámeru 

Stručne vysvetlite reformný zámer, pomenujte východiskové problémy, cieľové skupiny, 

definujte ciele s dôrazom na opis prínosov a výsledkov reformného zámeru. Odporúčaný 

rozsah predstavenia reformného zámeru je cca 1 strana (jednotlivé body budú do hĺbky 

rozpracované v ďalších častiach dokumentu). 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej len ako "ŠGÚDŠ") je vedecko-výskumná 

príspevková organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

(ďalej ako "MŽP SR") s celoslovenskou pôsobnosťou. Vykonáva štátnu geologickú službu 

v zmysle § 36 ods. 1, písm. x) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ŠGÚDŠ poskytuje dôležité informácie 

potrebné pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj 

odbornej i laickej verejnosti. 

V Koncepcii geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej 

republiky (ďalej len "koncepcia") schválenej v novembri 2017 sa uvádza, že jednou 

z prvoradých úloh slovenskej geológie je tvorba geologického informačného systému, 

ktorý sprístupňuje reprodukovateľné existujúce a novozískané geologické informácie 

rôznym používateľom. Práve ŠGÚDŠ, ako správca geologickej časti informačného 

systému životného prostredia SR, predkladá tento reformný zámer s cieľom zabezpečenia 

potrebných aktivít definovaných v predmetnej koncepcii. Zároveň aj priority 

informatizácie verejnej správy uvedené v rámci Detailného akčného plánu informatizácie 

VS pre obdobie do roku 2020 (1. Realizácia princípu 1x a dosť - v rámci oblasti Lepšie 

dáta; 2. Kvalitnejšie poskytovanie služieb občanom a podnikateľom - v rámci oblasti 

Lepšie služby; 3. Zvyšovanie efektivity verejnej správy vďaka vládnemu cloudu - v rámci 

oblasti Zdieľané služby vládneho cloudu) predstavujú tie oblasti, ktoré je potrebné 

rozvíjať aj v rámci ŠGÚDŠ: 

 ŠGÚDŠ ako správca rozsiahleho možstva registrov a evidencií obsahujúcich 

dôležité údaje, ktoré sa využívajú v rámci riešenia ŽS, dokáže prispieť k realizácii 

princípu 1x a dosť vo verejnej správe, tým že relevantným orgánom verejnej 

moci, respektíve oprávneným konzumetnom, sprístupní požadované referenčné 

údaje alebo priestorové údaje (napr. geologické údaje potrebné napr. v rámci 

efektívneho územného plánovania), a tiež sprístupní aj úžitočné otvorené údaje 

(napr. údaje o zdrojoch negatívne vplývajúcich na zdravie a život obyvateľstva), či 

údaje potrebné pre analytické účely (napr. aj pre novovznikajúce analytické 

jednotky ÚOŠS). Na druhej strane aj ŠGÚDŠ potrebuje pre výkon svojich agend 

zdieľať iné, najmä referenčné údaje (pre jednoduchšiu tvorbu elektronických 

podaní používateľov služieb ŠGÚDŠ), aby tak mohol poskytovať lepšie služby 

v zmysle cielov a princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.  

 Rovnako ako iné organizácie VS, aj ŠGÚDŠ dnes poskytuje niektoré informatívne 

a transakčné služby pre koncových používateľov (typu G2G, G2C, G2B)1. 

Publikované informácie však vzhľadom na charakter geologických údajov 

(zobrazovaných najmä na mapách) môžu byť pre bežného človeka ťažko 

zrozumiteľné, a naviac v rámci poskytovania elektronických služieb komunikácia 

                                       

 

 

1 http://www.geology.sk/new/ 
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dnes nie je realizovateľná plne elektronicky (t.j. v súlade so zákonom o 

eGovernmente). Interná komunikácia v rámci ŠGÚDŠ tiež nie je plne 

elektronizovaná, chýbajú kľúčové stavebné bloky architektúry podporujúce 

eGovernment. Množstvo údajov, ktoré sú v rámci ŠGÚDŠ k dispozícii, má 

obrovský potenciál aj pre vytváranie nových, aj proaktívnych služieb, ktoré 

pomôžu zjednodušiť riešenie životných situácií občanov a podnikateľov napr. 

z oblasti územného plánovania, bývania, dopravy, zdravia a pod. (napr. územné 

plánovanie, stavba / rekonštrukcia nehnuteľnosti, regionálny rozvoj, ochrana 

prírody, riešenie environmentálnyych záťaží, získavanie povolení súvisiacich so 

životným prostredím, poskytovanie informácií atď.). Presný zoznam dotknutých 

životných situácií vyplynie z analytickej fázy navrhovaného projektu, keďže táto 

aktivita musí byť koordinovaná Ministerstvom vnútra SR a Úradom podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu. Zároveň je možné sprístupniť aj 

zaujímavé geologické lokality nasnímané v používateľsky prívetivej 3D technológii 

a prispieť tak zvýšeniu vedomostí o území kde žijeme. 

 V rámci reformovania svojich činností je práve ŠGÚDŠ, ako menšia organizácia 

štátnej správy, kandidátom pre využitie zdieľaných služieb vládneho cloudu (typu 

IaaS, PaaS, SaaS, ak budú dostupné). Tým sa nemyslí len využitie už dostupnej 

infraštruktúry, no najmä využitie ďalších plánovaných cloudových služieb štátu, 

aby sa tak v konečnom dôsledku znižovali prevádzkové náklady ŠGÚDŠ a mohli sa 

zdroje využiť práve na kvalitnejší výkon svojich špecializovaných agend. 

Cieľovými skupinami, pre ktoré bude mať uvedená reforma najväčší prínos sú   

 organizácie verejnej správy využívajúce informácie zo ŠGÚDŠ pre kvalitný výkon 

svojich agend a správne rozhodovanie sa (najmä získavanie a poskytovanie 

geologických informácií rôzneho typu, nahlasovanie geologických javov - 

zosuvov, skládok, starých banských diel a pod., realizácia hodnotenia 

surovinového potenciálu územia SR, hodnotenie geochemického prostredia a jeho 

vplyvov na zdravie obyvateľstva a podobne),  

 VÚC a mestá, ktoré potrebujú informácie ŠGÚDŠ v rámci dôslednej a presnejšej 

realizácie územného plánovania, urbanizácie, či zakladania stavieb líniového typu 

(diaľnice, tunely), čím sa zjednodušia s tým súvisiace životné situácie občanov 

a podnikateľov napr. plánujúcich kúpu, rekonštrukciu, či stavbu nehnuteľnosti na 

určitom katastrálnom území a pod., 

 občania a podnikatelia, ktorí sa najmä proaktívne zaujímajú o informácie z 

prostredia ŠGÚDŠ alebo sú povinní plniť si svoje legislatívne povinnosti (najmä 

poskytovanie geologických informácií rôzneho typu, nahlasovanie a zasielanie 

geologických správ, zaznamenávanie stavu a zmien zásob výhradných ložísk 

a ložísk nevyhradených nerastov, a podobne, ohlasovanie geologických javov 

a pod.), sprístupní sa pre nich nová používateľsky prívetivejšia vstupná brána ku 

všetkým elektronickým službám ŠGÚDŠ (portál eGeo.sk), 

 odborníci z univerzít alebo študenti využívajúci geologické informácie a vedecké 

dedičstvo v rámci vzdelávacieho procesu a podobne. Najmä pre tento účel sa 

vytvorí nová elektronická zbierka slúžiaca na tvorbu a prehliadanie zbierkových 

mineralizovaných a horninových objektov, o ktoré je najväčší záujem. 

V zmysle uvedeného sa reformovaním prispeje k plneniu nasledujúcich cieľov OPII: 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment 

služieb pre podnikateľov; 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment 

služieb pre občanov; 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo 

forme otvorených dát; 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.7: Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy 

IKT prostriedkami; 

 ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou 

eGovernment cloudu. 
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Tento reformný zámer navrhuje realizáciu jedného rozvojového projektu (fin. z OP II 

zdrojov), pričom sa predpokladá spolupráca s Ministerstvom vnútra SR (ďalej len "MV 

SR") v zmysle využitia výsledkov projektu Optimalizácia procesov vo verejnej správe, 

ktorého gestorom je Sekcia verejnej správy MV SR.    

Projekty 

Navrhované projekty pre OP EVS 

Zámer národného 

projektu 

Hlavné projektové aktivity Finančná alokácia 

[EUR] 

 N/A                 

Navrhované projekty pre OP II 

Štúdia 

realizovateľnosti 

Hlavné projektové aktivity Finančná 

alokácia 

[EUR] 
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Štúdia 

realizovateľnosti 

Hlavné projektové aktivity Finančná 

alokácia 

[EUR] 

 Racionalizácia a 

modernizácia verejnej 

správy 

zabezpečovanej 

ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami      

 Redizajn webového sídla geology.sk, 

ktorý v sebe zosúladí jednotlivé webové 

stránky a aplikácie v správe ŠGÚDŠ, tiež 

zjednotí autentifikáciu používateľov, čím 

sa vytvorí jednotné používateľsky prívetivé 

prístupové miesto k eslužbám ŠGÚDŠ. 

Zabezpečí sa 

- poskytovanie nových 

zrozumitelnejších a prívetivejších 

informačných elektronických služieb 

ŠGÚDŠ pre občanov, podnikateľov 

a úradníkov, 

 - poskytovanie nových 

transakčných elektronických služieb 

ŠGÚDŠ pre všetkých 

používateľov;   

 Optimalizácia a elektronizácia interných 

a externých procesov podporujúcich výkon 

agend ŠGÚDŠ elektronicky, čím sa 

maximálne zefektívni výkon agend 

ŠGÚDŠ; 

 Poskytovanie otvorených údajov ŠGÚDŠ, 

respektíve údajov vhodných pre analytické 

účely (svahové deformácie, skládky, stav 

hydrogeológie, ložiská, rádioaktivita 

a pod.) najmä za účelom tvorby 

inovatívnych služieb pre verejnosť a tiež 

ako podpora pre efektívne rozhodovanie 

sa v rámci VS;  

 Zavedenie jednotnej metodiky riadenia 

údajov, využívanie referenčných údajov 

z registrov VS pre podporu výkonu agend 

a skvalitnenie služieb ŠGÚDŠ,  a tiež 

poskytovanie referenčných údajov ŠGÚDŠ 

pre relevantné súbjekty VS v procese 

riešenia ŽS občanov a podnikateľov;   

 Analýza a návrh legislatívnych zmien 

súvisiacich s aktivitami navrhovanými 

v projekte OPII (hlavne maximálna interná 

a externá elektronizácia procesov); 

 Analýza stavu a potrieb IKT a využitie 

služieb (IaaS, PaaS a SaaS) z Vládneho 

cloudu nevyhnutného pre kvalitnú 

prevádzku a udržateľnosť navrhovaného 

riešenia. 

Poznámka: Očakáva sa spolupráca s AMJ 

MV SR z dôvodu zdieľania spoločných 

procesných modelov (realizovanie podaní, 

doručovanie a pod.) a špecifických 

procesných modelov riešenia (vybraných 

relevantných ŽS), a tiež s ÚPPVII/MV SR 

k aktivitám súvisiacim s využitím služieb 

Vládneho cloudu.   

 4 - 4,8 mil. 
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Vzťah navrhovaného projektu k projektu realizovanému v rámci OPIS – Register 

priestorových údajov (RPI) - Navrhovaný projekt nie je s týmto projektom realizovaným 

v rámci OPIS duplicitný – už zrealizovaný projekt RPI mal za cieľ vytvoriť jednotný a 

údajovo konzistentný zdroj údajov o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o 

súboroch a službách priestorových údajov. SGÚDŠ do RPI poskytuje metaúdaje o 

priestorových údajoch, ktoré spravuje a eviduje. 

Vzťah navrhovaného projektu k projektu realizovanému v rámci ZB GIS - Navrhovaný 

projekt nie je s týmto projektom realizovaným v rámci OPIS duplicitný – už zrealizovaný 

projekt ZB GIS mal za cieľ vytvoriť základnú bázu údajov pre geografický informačný 

systém. Táto základná báza je referenčným základom národnej infraštruktúry 

priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu 

tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre 

tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel. 

Kontext reformného zámeru 

Definovanie súčasného stavu verejnej správy, problémových oblastí a doterajších aktivít 

v rámci reformného procesu verejnej správy v oblasti, ktorej sa reformný zámer venuje. 

Východiskový stav 

Problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši reformný zámer. Zoznam problémov, ktoré 

vyplývajú zo súčasného stavu (ide o problémy v oblasti reformy, ktoré sú známe a je ich 

potrebné riešiť). 

Problémové a prioritné oblasti 

 Externá komunikácia nie je plne elektronizovaná, sú dostupné len niektoré čiastkové 

riešenia pre koncových používateľov (viaceré samostatné, t.j. 

neprepojenéaplikácie), v procesoch sa vôbec nevyužívajú referenčné údaje VS, 

nie je aplikovaný princíp 1x a dosť      

 Interná komunikácia v rámci ŠGÚDŠ nie je elektronizovaná, chýbajú základné 

stavebné bloky architektúry a nie sú zavedené funkcionality elektronickej 

podateľne, registratúry a pod.     

 Zamestnanci ŠGÚDŠ používajú pre výkon svojich činností viaceré oddelené 

aplikácie, do ktorých sa musia prihlasovať vždy separátne, nie je implementované 

SSO (Single Sign-On)    

 Poskytované a zverejnené informácie z oblasti geológie na webových stránkach nie 

sú vždy zrozumiteľné pre bežného používateľa, k dispozícii je viacero webových 

sídiel, v ktorých sa musia používatelia zorientovať, ak hľadajú konkrétnu 

informáciu alebo údaj. Informácie by mali byť pretransformované do 

zrozumiteľnejšej podoby na základe kvalitného UX používateľského 

prieskumu     

 Nie všetky geologické údaje sú zdieľané v rámci verejnej správy spôsobom, aby 

dokázali pomôcť pri riešení konkrétnej životnej situácie súvisiacej napr. 

s bývaním, ochranou zdravia alebo aj ako otvorené údaje, či údaje pre ďalšie 

analytické spracovanie   

  Vo vzdelávacom procese absentuje výučba geológie, je potrebné podporiť a viac 

rozširovať vedomosti a znalosti z oblasti geológie, prinášať nástroje a riešenia, 

ktoré dokážu priblížiť túto oblasť luďom v SR, ale aj v zahraničí (vizualizovať 3D 

modely nerastov, zaujímavé geologické lokality SR, geologické hazardy a pod.)    
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Zoznam súčasných hodnôt parametrov, ktoré určujú stav oblasti reformného zámeru  

(napr. čakacie doby v konaniach, dĺžka potrebná na založenie obchodnej spoločnosti, 

doby vybavenia, nákladovosť procesov a podobne). Určenie parametrov by malo 

vychádzať z určených problémových a prioritných oblastí zadefinovaných v tabuľke 

vyššie. 

Parameter Súčasná hodnota  

(r. 2017) 

Očakávaná hodnota 

(r. 2021) 

Poskytnutie stanoviska dotknutého 

orgánu k úzmenoplánovacej 

dokumentácie miest a obcí    

500  Predpokladá sa 100% 

nárast  

Podiel referencovaných údajov 

využívaných pri poskytovaní 

služieb ŠGÚDŠ  

0 %  Všetky potrebné 

referenčné údaje 

pri poskytovaní 

služieb ŠGÚSĎ 

budú 

referencované  

Počet poskytovaných referenčných 

údajov     

0 (poskytujú sa 

vybrané 

metaúdaje cez 

RPI)   

Všetky relevantné 

údaje budú 

vyhlásené ako 

referenčné 

údaje    

Počet / podiel poskytovaných 

datasetov otvorených údajov 

     

100 datasetov cez 

interné aplikácie 

(mapový 

server)  

90% z uvedených 

údajov budú 

poskytované ako 

otvorené údaje    

Počet registrovaných 

používateľov (najmä pre prístup 

k digitálnemu archívu)  

490 (pričom počet 

prihlásení je až 

23 800 a počet 

výpožičiek je 55 

800 ročne)   

Predpokladá sa nárast 

približe len o 5%, 

no prínos bude 

v znížení počtu 

prezenčných 

návštev a nástupu 

elektronickej 

komunikácie    

Počet návštevníkov 5 

najnavštevovanejších stránok 

ŠGÚDŠ (v r. 2017 - Geologická 

mapa SR, Staré banské diela, 

Mapy prírodnej rádioaktivity, 

Tematické mapy, 

Hydrogeologické mapy)  

62 906 Viac ako 100 000       

Počet poskytovaných služieb 

prostredníctvom Ústredného 

portálu verejnej správy     

Žiadna služba   Všetky transakčné 

služby budú 

dostupné aj cez 

ÚPVS    

Doterajšie aktivity vykonané v rámci reformného procesu 

Prehľad hlavných iniciatív, ktoré sa v oblasti za posledných 10 rokov už vykonali (čo už 

bolo vykonané pre zlepšenie stavu v konkrétnej oblasti reformy). 
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Čas (od – 

do) 

Názov iniciatívy Dosiahnuté výsledky (zoznam 

výsledkov) 

02/2013 - 

06/2015    

  Skvalitnenie a dobudovanie 

systému digitalizácie 

kultúrneho, vedeckého a 

intelektuálneho dedičstva a 

sprístupňovanie digitálneho 

obsahu Geofondu a Ústrednej 

geologickej knižnice 

Slovenskej republiky      

  Merateľné ukazovatele projektu boli 

naplnené. Zdigitalizovaných bolo 47 

500 objektov (obrazy, textové 

dokumenty, zvukové záznamy, 

audiovizuálne záznamy, 3D objekty) 

a zverejnených 45 411 digitálnych 

objektov. Podarilo sa tak sprístupniť 

zdigitalizovaný obsah Geofondu 

a Ústrednej geologickej knižnice 

širokej verejnosti (cez GeoInfo Portál). 

 Navrhovaný projekt nie je s týmto 

projektom realizovaným v rámci OPIS 

duplicitný – už zrealizovaný projekt 

mal za cieľ digitalizovať textového 

dokumenty a grafické prílohy v rámci 

Geofondu a Ústrednej geologickej 

knižnice Slovenskej republiky, ďalej 

vytvoriť digitálny archív a sprístupniť 

digitalizované objekty na internete a 

Centrálnemu dátovému archívu. 

Jedným z cieľov navrhovaného 

národného projektu je poskytovanie 

elektronických služieb v kontexte 

riešenia ŽS, údajov ako otvorených 

údajov a referenčných údajov – nie 

digitalizácia obsahu Geofondu. 

09/2012 - 

08/2013     

  Modernizácia a skvalitnenie 

technickej infraštruktúry pre 

účely výskumu a vývoja v 

regionálnych centrách 

Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra v 

Spišskej Novej Vsi a 

Košiciach      

  Modernizácia a inovácia 

prístrojového a softvérového 

vybavenia a  skvalitnenie 

infraštruktúry regionálneho centra 

ŠGÚDŠ v Spišskej Novej Vsi, ktorým 

sa zabezpečilo zvýšenie kvality 

geologických, laboratórnych a 

terénnych prác, excelentnosť 

výskumu, ktoré sú po metodologickej 

stránke a z hľadiska, presnosti,  

správnosti výsledkov a vierohodnosti 

podkladových údajov kompatibilné s 

výsledkami vedeckých pracovísk 

nielen v rámci EÚ.      
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Čas (od – 

do) 

Názov iniciatívy Dosiahnuté výsledky (zoznam 

výsledkov) 

04/2012 - 

12/2015   

 Hydrogeochemická 

charakterizácia kvality a 

posúdenie trendov kvality 

sledovaných parametrov v 

podzemných vodách SR      

  Práce vykonané v predkladanom 

projekte splnili plánované hodnoty 

merateľných ukazovateľov. 

Merateľným ukazovateľom výsledku v 

projekte bol počet realizovaných 

analýz (skúšok) kvality podzemnej 

vody (PzV). Plánovaný stav analýz bol 

165 595 a skutočný stav 165 595. 

Hlavná aktivita projektu - 

monitorovanie a hodnotenie stavu 

podzemných vôd v zmysle požiadaviek 

EÚ sledovaná plnením merateľného 

ukazovateľa bola splnená na 100%. 

Výsledky analýz boli odovzdané na 

SHMÚ, ktorý zabezpečuje report dát 

pre EÚU.   

Spracované dáta kvality, 

vyhodnotenie stavu a trendu vývoja 

zmien chemického zloženia, 

hydrogeochemická charakteristika 

kvality a posúdenie trendov 

sledovaných parametrov PzV sú a 

budú podkladom pre dlhodobé 

hodnotenie stavu PzV SR, tvorbu 

koncepcií trvalo udržateľného 

využívania vôd a ich ochrany, na 

výkon štátnej vodnej správy a na 

poskytovanie informácií verejnosti, 

budú využité pre hodnotenie útvarov 

podzemných vôd, ako je zabezpečenie 

ich ochrany, zlepšenie ich stavu, 

sledovanie rovnováhy medzi odbermi 

podzemných vôd a doplňovaním ich 

množstiev. 

Okrem hodnotenia kvality vôd budú 

monitorované trendy znečisťujúcich 

látok v PzV ktoré poskytnú informácie, 

či dochádza k postupnému 

zlepšovaniu kvality PzV, znižovania 

znečistenia podzemných vôd v 

dôsledku ľudskej činnosti.     
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Čas (od – 

do) 

Názov iniciatívy Dosiahnuté výsledky (zoznam 

výsledkov) 

04/2016 - 

03/2017     

 Monitorovanie 

environmentálnych záťaží na 

vybraných lokalitách SR     

  V monitorovacom období projektu 

bolo cieľom projektu zabezpečenie 

technickej úrovne, údržby, opráv a 

súvisiacich základných meraní v rámci 

udržateľnosti vybudovanej 

monitorovacej siete, ktorá bola 

vybudovaná v období rokov 2014-

2015 v rámci projektu „Monitorovanie 

environmentálnych záťaží na 

vybraných lokalitách Slovenskej 

republiky“. Práce boli realizované na 

161 kontaminovaných lokalitách. 

Realizácia monitorovania pozostávala 

z revízie monitorovacích vrtov, 

prečistenia a opráv monitorovacích 

vrtov, terénnych meraní, odberov 

vzoriek a laboratórnych stanovení. 

Revízia technického stavu a 

reprezentatívnosti monitorovacích 

vrtov bola vykonaná celkovo na 809 

vrtoch. Na každom vrte bolo vykonané 

vizuálne posúdenie technického stavu 

nadzemnej časti vrtu, testovanie 

priechodnosti vrtu, výskyt vodného 

stĺpca a stav zanesenia vrtu.     

04/2016 - 

12/2020     

 Monitorovanie chemického 

stavu a hodnotenie kvality 

podzemných vôd Slovenskej 

republiky     

  Realizácia projektu sa vykonávala v 

súlade so schváleným Rámcovým 

programom monitorovania stavu vôd. 

Spôsob financovania projektu z 

Kohézneho fondu bol na obdobie 2008 

až 2011. Merateľné ukazovatele 

projektu: Typ - výsledok Názov 

merateľného ukazovateľa - počet 

realizovaných analýz (skúšok) kvality 

podzemnej vody Merná jednotka - 

počet Plánovaný stav - 22 866 

Skutočný stav - 20 817 Stav realizácie 

aktivít projektu (v %) - 91,04 

Výsledky analýz vzoriek vôd boli 

odovzdané na SHMÚ, ktorý 

zabezpečuje report dát pre EÚ. 

Monitorovanie podzemných vôd SR 

kontinuálne pokračovalo v realizácii 

analýz na obdobie 2012 až 2015. 

Financovanie na realizáciu 

monitorovania podzemných vôd na 

roky 2016 - 2020 je zabezpečené 

následným projektom financovaným z 

Kohézneho fondu. 

Poučenia z predchádzajúcich iniciatív 

Prehľad negatívnych skúseností s doterajšími snahami o reformu v danej oblasti. 
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Poučenia z predchádzajúcich iniciatív 

 Zmeny politickej situácie môžu negatívne oplyvniť realizáciu projektu, schválené 

stratégie sú nie vždy akceptované a dodržiavané 

 Realizácia projektu v partnerstve s inou inštitúciou VS môže skomplikovať následnú 

udržateľnosť riešenia 

 Príprava verejného obstarávania je často nad rámec kvalifikácie interných 

zamestnancov, je potrebné obstarávať odborníkov na prípravu VO, no ani 

v týchto prípadoch nie je zaručené, že proces VO prebehne rýchlo a plynule bez 

zbytočného zdržiavania sa 

 Ani kvalitné projektové riadenie často nie je zárukou pre dodržiavanie termínov zo 

strany dodávateľa a plnenia dodávok v zmysle uzatvorenej zmluvy 

Doterajšie investície (vrátane fondov EÚ)  

Prehľad hlavných investícií, ktoré sa realizovali v reformovanej oblasti za posledných 10 

rokov (zoznam hlavných investícií zo štátneho rozpočtu a/alebo fondov EÚ – zoznam 

projektov).  

Názov investície Stručné 

vysvetlenie cieľov 

investície 

Zdroj finan-

covania 

Čiastka [EUR] 

Skvalitnenie a 

dobudovanie systému 

digitalizácie kultúrneho, 

vedeckého a 

intelektuálneho dedičstva a 

sprístupňovanie 

digitálneho obsahu 

Geofondu a Ústrednej 

geologickej knižnice 

Slovenskej republiky     

     

Špecifický cieľ 

projektu 1: 

Systematická 

digitalizácia objektov 

a ochrana digitálneho 

obsahu Geofondu a 

ústrednej geologickej 

knižnice Slovenskej 

republiky. 

Špecifický cieľ 

projektu 2: 

Vytvorenie 

digitálneho archívu a 

sprístupnenie 

digitalizovaných 

objektov na internete 

a Centrálnemu 

dátovému 

archívu.     

 OPIS   2 671 586,45   
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Názov investície Stručné 

vysvetlenie cieľov 

investície 

Zdroj finan-

covania 

Čiastka [EUR] 

Modernizácia a 

skvalitnenie technickej 

infraštruktúry pre účely 

výskumu a vývoja v 

regionálnych centrách 

Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra v 

Spišskej Novej Vsi a 

Košiciach 

Modernizácia a 

skvalitnenie 

infraštruktúry 

výskumu a vývoja v 

regionálnom centre 

Spišská Nová Ves 

Modernizácia a 

skvalitnenie 

infraštruktúry 

výskumu a vývoja v 

regionálnom centre 

Košice      

 OP VAV     2 832 631,76  

Hydrogeochemická 

charakterizácia kvality a 

posúdenie trendov kvality 

sledovaných parametrov v 

podzemných vodách SR 

     

Podskupina A. 

Modernizácia 

prístrojového 

vybavenia laboratória 

a analýzy vzoriek 

podzemných vôd. 

Podskupina B. 

Sumarizácia a 

spracovanie dát 

súčasného stavu 

podzemných vôd. 

Podskupina C. 

Hodnotenie stavu a 

trendu vývoja zmien 

chemického zloženia 

podzemných vôd. 

Podskupina D. 

Príprava správ o 

stave podzemných 

vôd podľa 

požiadaviek právnych 

predpisov EÚ a 

medzinárodných 

dohôd.     

 OP ŽP     936 690,11     
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Názov investície Stručné 

vysvetlenie cieľov 

investície 

Zdroj finan-

covania 

Čiastka [EUR] 

Monitorovanie 

environmentálnych záťaží 

na vybraných lokalitách 

SR     

Vytvorenie účelového 

geologického 

informačného 

systému pre potreby 

monitorovania 

vybraných 

environmentálnych 

záťaží. Návrh 

programu 

monitorovania a jeho 

aktualizácia. 

Realizácia 

monitoringu - 

terénne merania, 

odbery vzoriek a 

laboratórne 

stanovenia. 

Modelovanie a 

vyhodnocovanie 

výsledkov 

monitorovania. 

Zostavenie 

koncepčných 

modelov a ich 

aktualizácia.     

 OP ŽP      6 868 965,90 

     

Rozsah reformného zámeru 

Cieľom je získať prehľad o celkovom možnom rozsahu a dopade reformného zámeru na 

základe otázok uvedených nižšie. Doplňte odpovede na relevantné otázky.  

Otázka Stav 

Aký je celkový rozpočet, s ktorým 

pracuje verejná správa v oblasti, ktorá je 

predmetom reformného zámeru (objem 

finančných prostriedkov, s ktorými sa 

v rámci oblasti hospodári)? 

 

3,4 mil. €      

Koľko zamestnancov verejnej správy sa 

venuje definovaným úsekom verejnej 

správy v oblasti reformného zámeru? 

 

239 zamestnancov / cca 20 zamestnancov 

sa venuje problematike súvisiacej 

s budúcou reformou, no elektronizácia 

internej komunikácie podporí výkon 

všetkých zamestnancov     
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Otázka Stav 

Koľko služieb je ročne poskytnutých 

v oblasti reformného zámeru?  

 

V roku 2017 bolo 490 registrovaných 

použvateľov, ktorí si vypožičali 55 800 

záznamov z digitálneho archívu. 

K územno-plánovacej dokumentácii sa 

poskytlo 430 stanovísk pre obce a 71 

stanovísk pre mestá. Poskytlo sa 10 

stanovísk k mikroregiónom, 106 stanovísk 

k líniovým stavbám. Poskytne sa približne 

500 žiadostí o informáciu za rok. Ročne sa 

nahlási približne 900 ohlásení 

geologických prác, pričom ich ďalšie 

spracovanie predstavuje kľúčové aktivity 

ŠGÚDŠ. Ďalšie štatistiky o využívaní 

poskytovaných služieb ŠGÚDŠ sú 

evidované analógovo na viacerých 

miestach.     

Aká je veľkosť (počet regulovaných 

subjektov) regulovanej oblasti? 

 

Obyvatelia SR a právnické osoby so 

sídlom v SR.    

Aký je počet inštitúcií verejnej správy, 

ktoré realizujú obdobné procesy? 

 

Žiadna inštitúcia nerealizuje obdobé 

procesy    
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Aký je počet subjektov, ktoré využívajú 

služby? 

 

Presný počet subjektov nie je známy. Ide 

najmä o tieto subjekty:  

MŽP SR – poskytovanie geologických 

informácií, kvantitatívnych a 

kvalitatívnych údajov potrebných na 

rozhodovanie orgánov štátnej správy a 

pre organizácie v rezorte MŽP SR;  

MH SR – hodnotenie surovinového 

potenciálu územia SR, zdrojov a zásob 

podzemných a minerálnych vôd a zdrojov 

geotermálnej energie;  

–  racionálne využívanie a ochrana 

domácej surovinovej základne, 

hodnotenie horninového prostredia;  

MDV SR – podklady pre územné 

plánovanie, urbanizáciu, zakladanie 

stavieb, predovšetkým líniových stavieb, 

diaľnic a tunelov;  

MZ SR – hodnotenie geochemického 

prostredia a jeho vplyvu na zdravotný 

stav obyvateľstva;  

MŠVVŠ SR – univerzity, školy, aplikácia 

geologických výsledkov v učebnom 

procese;  

SAV – poskytovanie geologických 

informácií;  

Slovenské elektrárne, ÚJD – geologický 

výskum, inžinierskogeologický a 

hydrogeologický prieskum úložísk 

radioaktívneho a vysoko toxického 

odpadu, chemické zloženie odpadových 

produktov;  

mestá a obce najmä pri vypracovaní 

stanovísk dotknutej osoby v rámci 

územného plánovania; 

občania a podnikatelia v rámci využitia 

informácií z Ústrednej geologickej knižnice 

SR, ale aj sprístupnenia rôznych 

geologických informácií.     

2 Čo je obsahom reformného zámeru 

Úseky 

Úseky verejnej správy, prípadne segmenty dotknuté reformným zámerom (aj potenciálne 

v budúcnosti, hoci v súčasnosti to nie je v pláne). Predkladateľ by mal vyplniť tie úseky, 

ktoré sú v jeho kompetencii, resp. požiadal o rozšírenie Základného číselníka úsekov 

verejnej správy a agend verejnej správy.  
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Zoznam segmentov Zoznam úsekov verejnej správy2 

 U00156      Ekologické aspekty územného plánovania      

 U00158      Prevencia a nápravy environmentálnych škôd     

 U00160      Posudzovanie vplyvov na životné prostredie    

 U00162      Geologický výskum a prieskum     

Pozn.: Segmenty predstavujú oblasti, ktorými sú napr. zdravotníctvo, výstavba, 

spravodlivosť, doprava a iné –zoznam  segmentov a vybratých úsekov verejnej správy sa 

nachádza v prílohe P 2. Zoznam segmentov a v prílohe P 7. Zoznam úsekov verejnej 

správy.  

Súlad s prioritami OP EVS 

Cieľom je zachytiť, ktoré z hlavných priorít financovania OP EVS budú naplnené 

projektom/projektmi, vychádzajúcimi z reformného zámeru. 

Hlavné priority financovania 
Použitie 

(X pre áno) 

 Zlepšiť kvalitu verejných služieb a riadenia ľudských zdrojov, zmenšiť 

dopady politického cyklu na personálne rozhodnutia, optimalizovať 

vnútorné procesy a presmerovať zdroje k základným činnostiam VS 

na úrovni ústrednej štátnej správy (napr. prostredníctvom 

nezávislých funkčných preskúmaní) v súlade s komplexnou stratégiou 

Reformy verejnej správy. 

     

 Posilňovať analytické kapacity pre rozvoj politík, zlepšiť správu daní a 

kvalitu výdavkov. 
      

 Zlepšiť efektívnosť a kvalitu občianskoprávnych konaní, zabezpečiť 

vymáhanie súdnych rozhodnutí a podporovať alternatívne 

mechanizmy riešenia sporov. Modernizovať infraštruktúru a 

organizáciu súdov. 

      

 Znížiť korupciu a zabezpečiť transparentné a efektívne uplatňovanie 

pravidiel verejného obstarávania. 
      

 Posilniť funkciu verejného dohľadu občianskej spoločnosti a posilniť 

možnosti sociálnych partnerov a občianskych organizácií prispievať k 

tvorbe verejnej politiky a monitorovaniu jej implementácie. 

     

 Zlepšiť nadnárodné a cezhraničné aspekty riadenia súvisiace s 

cezhraničnou kriminalitou a bezpečnosťou vrátane financovania 

budovania kapacít v colných systémoch. 

      

                                       
 

 

2 V prípade, že segment obsahuje viacero úsekov, je potrebné všetky vpísať do jedného 

poľa tabuľky. 
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Rámcový cieľ reformného zámeru 

Stručný popis rámcových cieľov, na ktoré sa reforma sústreďuje (postačuje jeden cieľ, 

uveďte maximálne 3). Rámcový cieľ jasne pomenúva oblasť, v ktorej realizáciou 

projektových aktivít bude potrebné dosiahnuť zmenu. 

Rámcový cieľ Popis 

Dosiahnutie 

zmeny 

(Postupné 

/Výrazné) 

 Vytvorenie 

používateľsky 

prívetivého prostredia 

pre koncových 

používateľov služieb 

ŠGÚDŠ     

 Dôjde k redizajnu webového sídla geology.sk 

a zjednoteniu ďalších webov v správe ŠGÚDŠ 

do jednotného používateľsky prívetivého celku, 

vytvorenie jednotnej  zóny pre registrovaných 

používateľov (eID alebo ekvivalent), zjednotí 

sa tak prístupové miesto k elektronickým 

službám, sprístupní sa help desk pre lepšiu 

používateľskú prívetivosť a zrozumiteľnejší 

prístup používateľov služieb ŠGÚDŠ. Okrem 

štandardných informatívnych a transakčných 

služieb (zaslanie geologickej správy, ohlásenie 

skládky, ohlásenie environmentálnych javov 

a pod.) sa sprístupnia aj úplne nové formy 

služieb, a to najmä o geologických 

zaujímavostiach vyskytujúcich sa v SR (3D 

vizualizácie top geologických lokalít v SR 

a pod.).   

 Postupné  

 Zefektívnenie 

internej a externej 

komunikácie ŠGÚDŠ 

pre podporu riešenia 

ŽS a procesov VS     

 Zavedenie funkcionalít elektronickej podatelne 

a registratúry a ďalších centrálnych 

komponentov podporujúcich e-Government vo 

VS SR do interných procesov ústavu,  čím sa 

podporí hlavne optimalizovaný a 

automatizovaný obeh dokumentov, elekronické 

schvaľovanie, podpisovanie, doručovanie. 

Implementuje sa zdieľanie referenčných údajov 

VS, aby bolo možné prispieť k plneniu princípu 

1x a dosť vo VS a napomáhať k riešeniu 

ŽS.    

 Výrazné  

 Zlepšenie 

poskytovania 

otvorených údajov pre 

zvýšenie 

informovanosti 

verejnosti 

o geologických 

informáciách     

 Zabezpečenie poskytovania všetkých 

relevantných otvorených údajov, nových 

datasetov otvorených údajov, ktoré sú 

v kompetencii ŠGÚDŠ pre lepšie rozhodovanie 

sa (nie len v rácmi VS, ale aj v komerčnom 

svete).   

 Výrazné  

 Zlepšenie IKT 

prostredia ŠGÚDŠ     

 Využitie dostupných služieb Vládneho cloudu 

(IaaS, PaaS a SaaS) potupne aj pre jednotlivé 

prevádzkované aplikácie, respektíve aj 

dostupných centrálnych riešení podporujúcich 

elektronickú internú aj externú komunikáciu, 

tak aby sa maximalizovala efektívnosť 

a znižovala nákladovosť na implementáciu aj 

prevádzku riešenia.   

 Postupné  
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Stanovenie konkrétnych merateľných cieľov a ukazovateľov pre reformný 

zámer 

V tejto časti sa určujú ciele3, ktoré by mali byť dosiahnuté prostredníctvom realizácie 

reformného zámeru (a ich prepojenie na špecifické ciele a typy aktivít OP EVS a OP II). 

Zároveň sú definované merateľné ukazovatele reformy (KPI4), ich východiskové 

a cieľové hodnoty pre meranie úspešnosti projektových aktivít vo vzťahu k cieľovému 

roku. Tieto merateľné ukazovatele uvedené v tabuľke nižšie nevychádzajú z OP II 

alebo OP EVS, ale sú priamo napojené na sledovanie merateľného cieľa alebo cieľov 

reformy, a tým pádom slúžia na priebežné vyhodnocovanie úspešnosti reformy 

a reformných aktivít. Kľúčové je tiež v projekte nastaviť správny zber dát pre merateľné 

ukazovatele reformy a ich vyhodnocovanie. 

Cieľ 
KPI  

(merateľný ukazovateľ) 

Súčasná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Cieľový 

rok 

 Vytvorenie 

používateľsky 

prívetivého prostredia 

pre koncových 

používateľov služieb 

ŠGÚDŠ     

 Počet poskytovaných 

koncových služieb 

občanom a podnikateľom 

prostredníctvom 

Ústredného portálu 

verejnej správy      

  0     6     2021   

 Vytvorenie 

používateľsky 

prívetivého prostredia 

pre koncových 

používateľov služieb 

ŠGÚDŠ     

 Podiel nových 

používateľov služieb 

ŠGÚDŠ autentifikujúcich sa 

prostredníctvom eID 

(ekvivalent)     

 0 %   100%   2021  

 Zefektívnenie 

internej a externej 

komunikácie ŠGÚDŠ 

pre podporu riešenia 

ŽS a procesov 

VS     

 Počet optimalizovaných 

úsekov VS     
  0      4     2021  

                                       
 

 

3 Každý cieľ musí byť: 

 Špecifický 

 Merateľný (určenie merateľných ukazovateľov) 

 Ambiciózny (odzrkadľovať ambíciu vzhľadom na stanovenú kľúčovú ambíciu) 

 Dosiahnuteľný 

 Časovo ohraničený (určenie času, kedy bude cieľ naplnený) 

4 KPI (Key Performance Indicators) – kľúčové indikátory výkonnosti, ktoré vyjadrujú 

požadovanú výkonnosť (kvalitu, efektívnosť alebo hospodárnosť) vo vzťahu 

k priradenému procesu, službe, organizácii.  
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Cieľ 
KPI  

(merateľný ukazovateľ) 

Súčasná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Cieľový 

rok 

 Zefektívnenie 

internej a externej 

komunikácie ŠGÚDŠ 

pre podporu riešenia 

ŽS a procesov 

VS     

 Podiel využívaných 

referenčných údajov 

z referenčných registrov 

potrebných pre výkon 

agendy ŠGÚDŠ     

  0%   100 %    2021  

 Zlepšenie 

poskytovania 

otvorených údajov 

pre zvýšenie 

informovanosti 

verejnosti 

o geologických 

informáciách     

 Počet poskytovaných 

datasetov otvorených 

údajov      

 100 

datasetov

(cez 

interné 

aplikácie)

  

 90% 

z údajov 

bude 

poskytov

aných 

ako 

otvorené 

údaje    

 2021  

 Zlepšenie 

poskytovania 

otvorených údajov 

pre zvýšenie 

informovanosti 

verejnosti 

o geologických 

informáciách     

 Počet zaujímavých 

geologicých lokalít SR, 

ktoré sú dostupné 

prostredníctvom 

elektronickej služby (3D 

vizualizácia)  

 0   50   2021  

 Zlepšenie IKT 

prostredia 

ŠGÚDŠ     

 Počet využitých 

dostupných centrálnych  

riešení  podporujúcich 

elektronickú komunikáciu 

ŠGÚDŠ     

  0      1    2021  

Spôsob zberu a vyhodnocovania dát pre ukazovatele (KPI) 

Názov indikátora 

 Počet poskytovaných koncových služieb občanom a 

podnikateľom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej 

správy      

Cieľová hodnota  6    

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

 Evidencia koncových služieb v Centrálnom metainformačnom 

systéme VS.     

Východisková 

hodnota indikátora 
 0    

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Predpokladá sa plynulá elektronizácia interných aj externých 

procesov, a teda postupný prechod z listinnej komunikácie na 

elektronickú (tam kde to bude možné). Dostupné budú 

informatívne služby, transakčné služby, ale aj proaktívne 

služby.     
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Názov indikátora 
 Podiel nových používateľov služieb ŠGÚDŠ 

autentifikujúcich sa prostredníctvom eID (ekvivalent)     

Cieľová hodnota  100%  

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
 Interná evidencia ŠGÚDŠ.     

Východisková 

hodnota indikátora 
 0%    

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Predpokladá sa, že súčasní registrovaní používatelia budú 

môcť (dôčasne) využívať aj ich aktuálny, aj nový spôsob 

autentifikácie, no pri nových používateľoch bude možná len 

autentifikácia prostredníctvom eID, resp. ekvivalent podľa 

požadovanej úrovne autentifikácie pre konkrétnu 

elektronickú službu.       

 

Názov indikátora 
 Počet optimalizovaných úsekov/agend v kompetencii  

ŠGÚDŠ     

Cieľová hodnota  4     

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

 Interná evidencia ŠGÚDŠ (v zmysle centrálneho číselníka 

úsekov a agend VS).     

Východisková 

hodnota indikátora 
 0 úsekov   

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Na základe vstupov AMJ MV SR sa predpokladá výrazná 

optimalizácia súčasných úsekov a súvisiacich agend v 

kompetencii ŠGÚDŠ, aby bolo možné pokytovať eslužby 

v zmysle zákona o eGovernmente a v súlade s cieľmi OP 

EVS a OP II.     

 

Názov indikátora 
 Podiel využívaných referenčných údajov z referenčných 

registrov potrebných pre realizácii agendy ŠGÚDŠ     

Cieľová hodnota  100%  

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

 Evidencia poskytovaných / využívaných referenčných údajov 

v Centrálnom metainformačnom systéme VS.     

Východisková 

hodnota indikátora 
 0%    

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Predpokladá sa poskytovanie najmä takých referenčných 

údajov ŠGÚDŠ, ktoré AMJ MV SR v rámci optimalizácie VS 

označí ako nevyhnutné/potrebné pre podporu riešenia ŽS 

občanov / podnikateľov (najmä v rámci okruhov ŽS 

Bývanie, Doprava, Zdravie a sociálne zabezpečenie).      
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Názov indikátora  Počet poskytovaných datasetov otvorených údajov      

Cieľová hodnota  90% údajov bude poskytovaných ako otvorené údaje  

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
 Evidencia v rámci portálu data.gov.sk.      

Východisková 

hodnota indikátora 

 3 intrené aplikácie poskytujú 100 otvorených údajov 

(Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory, Mapový 

server ŠGÚDŠ, Digitálny archív Geofondu)      

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Na základe analýzy dostupných údajov bude určené, ktoré 

z údajov budú môcť byť poskytované aj ako otvorené údaje, 

a teda pôjde primárne o údaje, ktorých vypovedacia 

schopnosť môže významne poslúžiť napr. MSP, rôznym 

odborníkom, analytikom a pod.       

 

Názov indikátora 

 Počet zaujímavých geologicých lokalít SR, ktoré sú 

dostupné prostredníctvom elektronickej služby (3D 

vizualizácia)  

Cieľová hodnota   50 lokalít   

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 

  Interná evidencia pre minerály a skameneliny, lidarové 

merania a fotodokumentácia v teréne (pre externé 

lokality).    

Východisková 

hodnota indikátora 
  Približne 500 lokalít, no žiadna v 3D vizualizácii   

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

  V rámci internej evidencie a znalostí ŠGÚDŠ je možné 

vyselektovať 50 najzaujímavejších geologických lokalít SR, 

ktoré môžu mať významný prínos pre verejnosť v SR, ale aj 

v zahraničí. Zároveň sa významne podporí proces výučby 

na školách, rozvoj geoparkov, turizmu v SR a kreatívneho 

priemyslu.     

 

 

Názov indikátora 
 Počet využitých dostupných centrálnych  riešení  

podporujúcich elektronickú komunikáciu ŠGÚDŠ     

Cieľová hodnota   1   

Akým spôsobom sa 

budú získavať dáta? 
  Evidencia v Centrálnom metainformačnom systéme VS.    

Východisková 

hodnota indikátora 
  0   

Akým spôsobom je 

odhadnutý budúci 

vývoj? 

 Tam kde je to vhodné, t.j. pre spoločné procesy, sa 

predpokladá využitie centrálnych riešení (ak takéto budú 

dostupné v štáte) napr. centrálne riešenia na pokrytie 

procesov elektronickej podateľne, registratúry, prípadne 

help desku.     
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Naplnenie cieľov operačného programu Efektívna verejná správa 

Cieľom tejto časti je indikovať, ktoré z hlavných priorít OP EVS budú naplnené 

projektom/projektmi. 

Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít5 

Použitie 

(X pre áno)  

1.1 Skvalitnené 

systémy 

a optimalizované 

procesy VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy, systémy a politiky       

Zjednodušenie administratívnych procedúr, 

odstraňovanie byrokracie a znižovanie regulačného 

zaťaženia 

     

Analýza procesov      

Skvalitnenie služieb VS      

Zvýšenie dostupnosti verejných služieb      

Budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít       

Zavedenie systémov riadenia kvality       

Vzdelávanie zamestnancov      

Prieskum spokojnosti klientov      

Elektronizácia verejných služieb      

Zefektívnenie a zjednotenie výberu daní a cla       

Optimalizácia sektorových politík a metodológií      

Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov 

a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia 

procesov vo VS 

      

Podpora medzinárodnej spolupráce      

Znižovanie korupcie vo VS       

Posilnenie systému nezávislého auditu formou 

vykonávania kontroly 

      

Podpora preventívnych a represívnych opatrení 

v boji s korupciou  

      

Posilnenie podpory MNO v dohľade nad verejnými 

subjektmi 

      

                                       
 

 

5 Bližší popis typov aktivít vrátane príkladov aktivít je uvedený v dokumente Operačný 

program Efektívna verejná správa zverejnený na webovom sídle OP EVS, www.opevs.eu. 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít5 

Použitie 

(X pre áno)  

Implementácia hodnotenia dopadu regulačných 

rámcov v procese tvorby a optimalizácie politík VS 

      

Zapájanie zamestnancov do tvorby reformnej 

politiky 

     

Podpora využívania potenciálu miest a obcí pri 

plnení vzdelávacích, sociálnych 

a environmentálnych úloh v spoločnosti 

     

Opatrenia smerujúce k vytvoreniu predpokladov 

na elektronizáciu verejných služieb 

      

Aktualizácia jednotnej metodiky na posudzovanie 

vybraných vplyvov 

      

Zavedenie povinných konzultácií s dotknutými 

subjektmi 

     

Identifikovanie alternatívnych riešení       

Inštitucionalizovanie kontroly kvality posúdenia 

vplyvov vytvorením stálej pracovnej skupiny 

      

Povinné preskúmavanie navrhovaných zmien       

1.2 Modernizované 

RĽZ a zvýšené 

kompetencie 

zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Riešenie kľúčových tém a inštitútov 

zabezpečujúcich budovanie štátnej služby 
      

Výberové konania       

Vytvorenie koncepčného systému kontinuálneho 

celoživotného vzdelávania 
      

Zjednotenie a zefektívnenie systému pomocou 

zjednotenej stratégie RĽZ v štátnej službe 
      

Zvyšovanie transparentnosti a nezávislosti       

Podpora analytických kapacít a tvorby verejných 

politík 
      

Špecifické vzdelávacie opatrenia       

Hodnotenie dopadov regulačných rámcov       

Koordinácia a participácia       

Ochrana finančných záujmov       

Zvyšovanie informovanosti zamestnancov VS  

o politikách zameraných na zmierňovanie 

a prispôsobenie sa zmenám klímy 

      

Posilňovanie kapacít a kompetentnosti pracovníkov 

VS vo vybraných oblastiach 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít5 

Použitie 

(X pre áno)  

Vytvorenie analytickej jednotky na vykonávanie 

RIA 
      

Tréningové a školiace aktivity       

Zabezpečenie výmeny skúseností a informácií 

medzi orgánmi VS (vytvorenie pracovnej platformy 

podporenej budovaním centrálneho informačného 

systému štátnej služby) 

      

1.3 Transparentné a 

efektívne 

uplatňovanie 

pravidiel verejného 

obstarávania 

a dôsledné 

uplatňovanie 

princípov 3E 

 

 

 

  

Verejný dohľad       

Korupcia a transparentnosť       

Elektronizácia procesov       

Posilňovanie kapacít       

Tvorba jednotlivých politík verejného obstarávania 

podporujúcich oblasti zamestnanosti, inovácií 

a environmentálnych prístupov 

      

Pilotné projekty       

Vyhotovovanie databáz       

Zohľadnenie sociálneho aspektu vo verejnom 

obstarávaní; podpora zeleného verejného 

obstarávania 

      

Ďalšie vzdelávanie v oblastiach inovácií 

a optimalizovaných politík a postupov verejného 

obstarávania 

      

Zvýšenie dostupnosti nástrojov podpory 

v kontexte verejného obstarávania 
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Špecifický cieľ OP 

EVS 
Typy aktivít5 

Použitie 

(X pre áno)  

2.1 Zvýšená 

efektívnosť súdneho 

systému 

Reforma štruktúry a optimalizácia procesov 

v súdnictve 
      

Vzdelávanie       

Rozpočtové plánovanie       

Riadenie ľudských zdrojov       

Manažment kvality       

Elektronizácia súdneho spisu a výmeny informácií        

Poskytovanie právnej pomoci        

Informačné centrá súdov       

2.2 Zvýšená 

kvalita a posilnená 

nezávislosť súdneho 

systému 

Kvalita súdnych rozhodnutí       

Modernizácia vzdelávania       

Hodnotenie dopadov regulácií       

Skvalitnenie legislatívnej činnosti       

Zjednodušenie a sprehľadnenie právneho poriadku       

Systém monitorovania a evaluácie kvality       

Strategické plánovanie       

Alternatívne metódy riešenia sporov       

Transparentnosť a nezávislosť súdnictva       

Vzdelávanie zamerané na získanie zručností 

v používaní elektronického súdneho spisu 

a súdneho manažmentu 

      

Zapojenie mimovládneho sektora do 

monitorovania a hodnotenia 
      

Zapojenie mimovládneho sektora do legislatívneho 

procesu 
      

Naplnenie cieľov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

Cieľom tejto časti je definovať, ktoré z hlavných priorít OP II budú naplnené 

projektom/projektmi a prispejú k napĺňaniu ukazovateľov stanovených v OP II.  

Poznámka: Nie každý reformný zámer musí prispievať k napĺňaniu cieľov OP II, keďže pre 

realizáciu niektorých reformných zámerov nie je nevyhnutné realizovať IKT projekty. 
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Špecifický cieľ  

OP II 
Ukazovateľ6 

Použitie 

(X pre áno)  

7.3 Zvýšenie kvality, 

štandardu a 

dostupnosti 

eGovernment 

služieb pre 

podnikateľov 

Celková spokojnosť podnikateľov so službami 

eGovernmentu 
  x   

Celkové používanie služieb eGovernmentu 

podnikateľmi 
  x   

Počet nových zjednodušených životných situácií7 

pre podnikateľov, realizovaných kombináciou 

elektronických služieb 

  x   

Počet nových cezhraničných služieb pre 

podnikateľov 
  x   

Podiel dodatočných elektronických služieb pre 

podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou 

aplikáciou 

  x   

7.4 Zvýšenie kvality, 

štandardu a 

dostupnosti 

eGovernment 

služieb pre občanov 

Celková spokojnosť občanov so službami 

eGovernmentu 
  x   

Celkové používanie služieb eGovernmentu 

občanmi 
  x    

Počet nových zjednodušených životných situácií8 

pre občanov, realizovaných kombináciou 

elektronických služieb 

  x   

Počet nových cezhraničných služieb pre občanov   x   

Podiel dodatočných elektronických služieb pre 

občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou 
  x   

7.7 Umožnenie 

modernizácie a 

racionalizácie 

verejnej správy IKT 

prostriedkami 

Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej 

činnosti 
       

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej 

správy 
  x   

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v 

ktorých je rozhodovanie podporované analytickými 

systémami 

      

                                       
 

 

6 Aktuálny číselník merateľných ukazovateľov je zverejnený na 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/. 

7 Výsledkom projektu nie je implementácia ŽS pre občanov, ale ide o podporu a 

zlepšenie niektorých z procesov realizovaných v rámci ŽS občana. 

8 Výsledkom projektu nie je implementácia ŽS pre podnikateľov, ale ide o podporu a 

zlepšenie niektorých z procesov realizovaných v rámci ŽS podnikateľa. 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
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Špecifický cieľ  

OP II 
Ukazovateľ6 

Použitie 

(X pre áno)  

Počet dodatočných centrálne využitých podporných 

systémov vnútornej správy v rámci ISVS 
  x   

Pridaná hodnota reformy 

Aj v prípade problematického, či nedostatočného dosahovania merateľných cieľov je 

potrebné mať na zreteli morálny záväzok a pridanú hodnotu reformy. V tejto časti  je 

potrebné definovať očakávané výsledky, na základe ktorých bude posudzovaná úspešnosť 

realizácie reformy. Pridaná hodnota reformy môže byť oveľa širšia a rozsiahlejšia, ako je 

úroveň detailu daná v operačných programoch. 

Pridaná hodnota reformy 

 Lepšia dostupnosť údajov z prostredia geológie pre lepšie rozhodovanie sa vo 

verejnej správe (aj v oblasti komerčnej) a plnenie princípu 1x a dosť v zmysle 

NKIVS     

 Šetrenie nákladov na strane verejnej správy vďaka optimalizácii, elektronizácii, 

využívaniu centrálnych riešení (centrálnych komponentov alebo cloudových 

služieb typu IaaS, PaaS, SaaS)     

 Zvýšenie povedomia a znalostí verenosti o geológii, t.j. o prostredí v ktorom ľudia 

reálne žijú, plánujú stavať svoju nehnuteľnosť, či pestovať plodiny, podnikať 

a pod.      

Očakávané dopady 

Zoznam nákladov, prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre 

jednotlivé cieľové skupiny. 
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Zoznam cieľových skupín9 Dopady 

 Verejnosť (občania SR aj 

EÚ)  

 Prínosy: Nové dostupnejšie, prehľadnejšie 

informačné, transakčné aj proaktívne elektronické 

služby z geologického prostredia (uľahčujúce riešenie 

ŽS súvisiacich napr. s bývaním, vzdelávaním sa, ale 

prinášajúce aj nové znalosti v podobe vizualizácie 

zaujímavých geologických lokalít SR a pod.) a údaje 

(otvorené údaje / datasety) potrebné napr. pre 

kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodovanie sa, kvalitnejší 

vzdelávací proces, štúdium alebo výskumné či 

analytické práce a pod.   

 Náklady: Dopady súvisiace so vznikom novej 

autentifikovanej zóny - prihlasovanie cez eID alebo 

ekvivalent, pre získavanie relevatných údajov.    

 Pracovníci verejnej 

správy     

 Prínosy: Zjednodušenie vykonávaných procesov, 

eliminácia papierových alebo duplicitných aktivít 

ušetria všetkkým zamestnancom ŠGÚDŠ čas na 

výkon vecných činností. 

 Náklady: Osvojenie nových procesov a postupov, 

vzdelávanie.     

 Inštitúcie a subjety štátnej 

správy      

 Prínosy:  Šetrenie investičných aj prevádzkových 

nákladov na strane štátu prostredíctvom optimalizácie 

/ automatizácie procesov VS, využitia služieb 

Vládneho cloudu, centrálnych riešení (spoločných/ 

zdieľaných) architektonických stavebných blokov 

a pod. 

Lepšia kvalita s dostupnosť referenčných, otvorených 

a analytických údajov v prostredí VS. 

 Náklady: Dopady v súvislosti so vznikom novej 

autentifikovanej zóny - prihlasovanie cez eID alebo 

ekvivalet, pre zadávanie údajov v zmysle platnej 

legislatívy (ak je to relevantné).    

                                       
 

 

9 Názov cieľovej skupiny (napr. FO, PO, znevýhodnené skupiny a pod.). 



 

 

Reformný zámer, verzia 1.2   31/61 

Zoznam cieľových skupín9 Dopady 

 Samosprávne kraje, obce 

a mestá     

 Prínosy: Nové dostupnejšie, prehľadnejšie 

informačné, transakčné aj proaktívne elektronické 

služby z geologického prostredia (uľahčujúce plnenie 

ich legislatívnych povinností).  

Šetrenie nákladov na strane samosprávy 

prostredíctvom optimalizácie / automatizácie 

procesov VS, dostupnosť nových informatívnych 

a transakčných služieb z prostredia výkonu agend 

ŠGÚDŠ. 

Lepšia kvalita s dostupnosť referenčných, otvorených 

a analytických údajov v prostredí VS pre lepšie 

rozhodovanie sa (napr. v rámci územného 

plánovania). 

 Náklady: Dopady v súvislosti so vznikom novej 

autentifikovanej zóny - prihlasovanie cez eID alebo 

ekvivalet, pre zadávanie údajov v zmysle platnej 

legislatívy (ak je to relevantné). Osvojenie si nových 

postupov, procesov.    

 Podnikatelia, MSP       Prínosy: Nové dostupnejšie, prehľadnejšie 

informačné, transakčné aj proaktívne elektronické 

služby z geologického prostredia (uľahčujúce 

napĺňanie ich legislatívnych povinností) a údaje 

(otvorené údaje / datasety) potrebné napr. pre 

kvalitnejšie výskumné či analytické práce a pod.   

 Náklady: Dopady v súvislosti so vznikom novej 

autentifikovanej zóny - prihlasovanie cez eID alebo 

ekvivalet, pre zadávanie údajov v zmysle platnej 

legislatívy (ak je to relevantné). Osvojenie si nových 

postupov, procesov.    

 Univerzity          Prínosy: Nové dostupnejšie služby z geologického 

prostredia (aj 3D vizualizácie a pod.) a údaje 

(otvorené alebo analytické údaje) potrebné pre 

vzdelávací proces, analýzy a výskum.   

 Náklady: Dopady súvisiace so vznikom novej 

autentifikovanej zóny - prihlasovanie cez eID alebo 

ekvivalent, pre získavanie relevantných údajov.    

Pozn.: Zoznam cieľových skupín sa nachádza v prílohe P 3. Zoznam cieľových skupín. 

 

3 Ako zrealizovať reformný zámer 

Organizačné zabezpečenie 

V tejto časti sa presne deklaruje mandát na realizáciu reformného zámeru a taktiež 

pripravenosť kapacít na úspešnú realizáciu reformných aktivít. 
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Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu 

prostredníctvom výzvy 

Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy, t. j. prečo národný projekt a nie dopytovo orientovaný. 

Zdôvodnenie národného projektu 

 Projekt nie je možné realizovať prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov, 

keďže Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je ako právnická osoba poverená 

výkonom štátnej geologickej služby pre komplexný geologický výskum a 

prieskum územia Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 písm. x) zákona č. 

569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších 

predpisov, ďalej pre archiváciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác a 

tvorbu geologického informačného systému v súlade s geologickým zákonom. 

Výkon štátnej geologickej služby predstavuje širokú oblasť geologických činností 

nevyhnutných pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, ktoré si s ohľadom na ich 

systematickosť a dlhodobý charakter vyžadujú tímy kvalifikovaných odborníkov. 

Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia 

Zdôvodnenie a určenie, z čoho vychádza kompetencia realizovať predmetnú reformnú 

iniciatívu. 

Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu 

  Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) je vedecko-výskumná príspevková 

organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP 

SR) s celoslovenskou pôsobnosťou. Vykonáva štátnu geologickú službu v zmysle 

§ 36 ods. 1, písm. x) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov, Zriaďovacej listiny Štátneho 

geologického ústavu Dionýza Štúra vydanej Rozhodnutím ministra životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 26/2015 - 1.6 zo 14. júla 2015, Štatútu 

Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra vydaného Rozhodnutím ministra 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 27/2015 - 1.6 zo 14. júla 2015. 

ŠGÚDŠ poskytuje dôležité informácie potrebné pre rozhodovacie procesy orgánov 

štátnej správy a samosprávy ako aj odbornej i laickej verejnosti.   

ŠGÚDŠ je na základe uvedených kompetencií jediným oprávneným prijímateľom 

v rámci navrhovaného projektu.    

Test kapacitnej pripravenosti 

Kategória Otázka 
Použitie 

(X pre áno) 

Stručné zdôvodnenie 

Základné 

východiská pre 

realizáciu 

reformného 

zámeru 

Existuje systematické 

vyhodnotenie výkonnosti 

v danej oblasti? 

  x   

Národná koncepcia 

informatizácie verejnej 

správy schválená v roku 

2016 stanovila hlavné 

indikátory, ktorými sa 

bude sledovať pokrok 

v oblasti informatizácie 

VS.    

Sú identifikované faktory, 

ktoré zásadne ovplyvňujú 

výkon v oblasti? 

  x   
Napr. legislatíva, potrebné 

zdroje.     
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Kategória Otázka 
Použitie 

(X pre áno) 

Stručné zdôvodnenie 

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa venuje 

monitoringu výkonnosti 

danej oblasti? Ak áno, 

aké ma kapacity? 

  x   

Programová kancelária na 

ÚPPVII, má 3 

zamestnancov.     

Návrh reformy 

Existuje stratégia pre 

reformu v danej oblasti? 
  x   

Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 

2007/2/ES INSPIRE, ale aj 

Koncepcia geologického 

výskumu a geologického 

prieskumu územia 

Slovenskej republiky 

schválená 29.11.2017 

Vládou SR.      

Sú zapojené relevantné 

organizácie, ktoré sa 

budú podieľať na 

realizácii reformných 

aktivít, resp. ich 

súčinnosť je definovaná 

strategickými 

dokumentmi na podporu 

reformy? 

  x    Nie, len ŠGÚDŠ.     

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa venuje 

príprave reformy? Ak 

áno, aké ma kapacity? 

  x   
 Odbor informatiky (má 4 

oddelenia)     

Realizácia 

reformy 

Existuje akčný plán pre 

realizáciu reformy 

v danej oblasti? 

  x   

Detailný akčný plán 

informatizácie VS (2017 - 

2020).     

Existuje organizačná 

jednotka, ktorá sa venuje 

realizácii reformy? Ak 

áno, aké ma kapacity? 

  x   

ÚPPVII (Programová 

kancelária - 3 

zamestnanci) a MV SR 

(Analyticko-metodická 

jednotka - 14 

zamestnancov) ako 

koordinátori reformy 

VS.     

Je organizačne oddelená 

príprava stratégie 

a návrh politík od 

realizácie reformy? 

  x   Áno, viď vyššie.     

Pozn.: „Kapacita“ je v texte chápaná ako personálna kapacita (počet zamestnancov 

zapojených do realizácie reformy). 

Realizačná jednotka 

Popis organizačnej jednotky, ktorá bude realizovať reformné aktivity. 
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Názov organizačnej 

jednotky 

Odbor informatiky (vecná problematika),   

Oddelenie prípravy a implementácie projektov (problematika 

EU fondov)    

Organizačné 

zaradenie10 
Riaditeľ pre geológiu     

Zoznam funkcií 

Monitoring  

Návrh stratégie  

Implementácia reformného zámeru  

Koordinácia 

Spolupráca  

Inovácia 

Tvorba analýz   

Zoznam pracovných 

pozícií 

Projektový manažér  

Finančný manažér 

Referent 

Biznis analytik 

Biznis architekt 

Aplikačný analytik 

Aplikačný architekt 

Dátový analytik 

Dátový architekt 

Technologický analytik 

Technologický architekt  

PR špecialista  

Školiteľ/Lektor  

Metodik     

Pozn.: Príklady funkcií a pracovných pozícií sa nachádzajú v prílohe P 4. Zoznam funkcií 

a v prílohe P 5. Zoznam pozícií. 

Výber prístupu 

Stratégia implementácie 

Výber hlavného prístupu k realizácii reformy v danej oblasti. Prístupy je možné 

kombinovať. 

                                       
 

 

10 Komu organizačná jednotka zodpovedá. 
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Zoznam prístupov 
Použitie 

(X pre áno) 

Centralizácia – funkcia verejnej správy bude optimalizovaná centrálnym 

riadením, metodickou podporou a využívaním zdieľaných prostriedkov. 
      

Dôvera v expertov – zabezpečia sa podmienky pre reformu, pričom 

samotný návrh fungovania bude ponechaný na odborníkov v segmente. 
  x   

Hierarchia a stanovenie cieľov – centrálne sa stanovia ciele 

a merateľné ukazovatele a úspešnosť bude pravidelne kontrolovaná 

a manažovaná.  

  x   

Podpora voľby a konkurencie – klientom sa ponúkne možnosť reálnej 

voľby, čo podnieti konkurenciu a zlepšovanie služieb.  
      

Prenesenie kompetencií a transparentnosť – prístup spočíva 

v prenesení kompetencií na manažérov blízko línie poskytovania služby, 

pričom dôraz bude kladený na transparentné publikovanie otvorených dát 

o výkonnosti a zodpovednosť za výsledky. 

      

Outsourcovanie služby – štát prevezme regulačnú úlohu (stanoví 

pravidlá) a samotná služba bude poskytovaná súkromným sektorom 

(napríklad systém poukazov). 

      

Pozn.: Jednotlivé prístupy sú bližšie vysvetlené v prílohe P 6. Zoznam prístupov. 

Opatrenia 

Výber opatrení, ktoré budú aplikované počas realizácie reformy (modré položky sú 

aktivity definované v OP II). 

Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Optimalizácia 

procesov a služieb 

Realizácia analýzy a auditu súčasného stavu 

procesov – identifikácia oblastí na zlepšenie 
      

Zjednodušenie procesov a služieb pri využití 

poznatkov behaviorálnej vedy 
      

Prenos osvedčených praktík zo zahraničia       

Podpora poskytovania služieb ako životných 

situácií 
      

Odstránenie vecnej a územnej príslušnosti       

Návrh nových procesov vo forme procesných 

máp 
      

Zavedenie merania spokojnosti so službami       

Zavedenie riadenia kvality a merania výkonnosti 

na základe výkonnostných ukazovateľov (KPI) 
      

Zapojenie komunity do návrhu služieb       

Zavedenie poskytovania služieb cez klientske 

centrá 
      

Využívanie dát pri zlepšovaní kvality a rozsahu 

služby 
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Zavedenie porovnávania dosahovaných 

výsledkov (benchmarking) 
      

Podpora partnerstva: zapojenie verejnosti do 

monitorovania výkonnosti a efektivity procesov 

a služieb 

      

IT nástroje pre 

optimalizáciu 

procesov a služieb 

Kompozícia elektronických služieb do 

zjednodušených životných situácií 
      

Implementácia systému pre realizáciu procesov 

obsluhy občanov a manažment elektronických 

úloh vo VS 

  x   

Implementácia optimalizovaných procesov na 

úsekoch výkonu správy 
  x   

Podpora manažmentu kvality VS       

Analýza oblastí vhodných pre inovácie a 

proaktivitu  
      

Implementácia proaktívnych elektronických 

služieb a riešení 
  x   

Implementácia služieb s vysokou pridanou 

hodnotou, vrátane aktivít smerujúcich k podpore 

kreatívneho priemyslu 

  x   

Implementácia služieb spojených s investičnými 

príležitosťami 
  x   

Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný 

government 
  x   

Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a 

využívanie otvorených dát a implementácia 

nástrojov pre vytváranie otvorených dát 

  x   

Riešenie cezhraničnej kompatibility       

Rozvoj zjednodušeného prístupu k informáciám a 

službám VS pre znevýhodnené skupiny 
  x   

Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného 

života a telemedicíny 
      

IT nástroje pre 

podporu partnerstva 

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí (kolaboračná platforma na výmenu 

znalostí) 

      

Lepší návrh stratégií 

a politík 

Zavedenie nových metód zberu dát a 

monitoringu 
      

Návrh analytických produktov a určenie 

spôsobov, ako sa budú používať a zverejňovať 
      

Zavedenie manažmentu znalostí       

Vypracovanie stratégie pre danú oblasť       

Posilnenie kapacít        
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

Podpora partnerstva: zapojenie verejnosti do 

návrhu politík  
      

Prenos medzinárodných skúseností 

a medzinárodná spolupráca 
      

IT nástroje pre lepší 

návrh politík 

a stratégií 

Implementácia analytických informačných 

systémov 
      

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí (pre simulácie dopadov politík) 
      

Dátová integrácia informačných systémov VS   x   

Lepšie regulácie – 

hodnotenie dopadov 

regulačných rámcov 

(RIA) 

Návrh nových metodík pre posudzovanie vplyvov 

vo vybranej oblasti 
      

Zavedenie systému pre centrálne posudzovanie 

vplyvov (vrátane zriadenia komisie) 
      

Zavedenie hodnotenia kvality posudzovania 

vplyvov 
      

Prehodnotenie vplyvov pre platné regulácie 

a návrh opatrení pre zlepšenie regulácie 
      

Podpora partnerstva: Zapojenie verejnosti do 

posudzovania vplyvov – konzultovanie verejnosti 
      

Posilnenie kapacít analytickej jednotky       

IT nástroje pre 

lepšie regulácie 

(RIA) 

Implementácia analytických informačných 

systémov 
      

Implementácia systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí 
      

Dátová integrácia informačných systémov VS       

Optimalizácia 

vnútorných funkcií 

vo verejnej správe 

Realizácia analýzy a auditu súčasného stavu 

procesov – identifikácia oblastí na zlepšenie 
      

Návrh nových procesov vo forme procesných 

máp 
      

Poskytovanie spoločných služieb vo verejnej 

správe 
      

Využívanie spoločných služieb vo verejnej správe       

Zlepšenie využívania dát pri operačnom 

rozhodovaní 
      

Reforma riadenia ľudských zdrojov       

Komplexné vzdelávanie zamestnancov verejnej 

správy 
      

IT nástroje pre 

optimalizáciu 

vnútorných funkcií 

Nasadenie konsolidovaných podporných a 

administratívnych informačných systémov 

verejnej správy (formou SaaS) 

  x   

Lepší dozor nad 

regulovaným 

Zavedenie nových metód zberu dát a 

monitoringu 
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Kategória Opatrenie / Aktivity 
Použitie 

(X pre áno) 

prostredím Využitie preventívnych princípov       

IT nástroje pre lepší 

dozor nad 

regulovaným 

prostredím 

Implementácia optimalizovaných procesov pre 

posudzovanie zhody s reguláciami 
  x   

Eliminácia korupcie 

Posilnenie nezávislého auditu       

Posilnenie nezávislosti a kontroly v oblasti 

verejného obstarávania 
      

Zavedenie nových metód boja proti korupcii 

prostredníctvom sofistikovaných analýz 

a spracovania dáta 

      

Podpora verejného dohľadu nad verejným 

obstarávaním 
      

IT nástroje pre 

elimináciu korupcie 

Implementácia nástrojov pre vytváranie 

otvorených dát (o auditoch a verejných 

obstarávaniach) 

      

Nasadenie konsolidovaných podporných a 

administratívnych informačných systémov 

verejnej správy (systémy pre podporu verejného 

obstarávania) 

      

Implementácia analytických informačných 

systémov a systémov pre tvorbu a zdieľanie 

znalostí v oblasti odhaľovania podvodov a 

rizikových analýz 

      

Lepšie súdnictvo 

Zjednodušenie legislatívneho poriadku       

Rozvoj a podpora alternatívnych spôsobov 

riešenia sporov 
      

Zavedenie manažmentu kvality súdov       

Modernizácia systému vzdelávania sudcov       

Zefektívnenie vnútorného fungovania súdov 

(rozpočtové plánovanie, strategické plánovanie, 

riadenie ľudských zdrojov) 

      

Zlepšenie poskytovania právnej pomoci       

IT nástroje pre 

lepšie súdnictvo 

Zavedenie elektronického súdneho spisu       

Implementácia analytických informačných 

systémov pre podporu rozhodovania v súdnych 

konaniach a manažmente súdov 

      

Ďalšie opatrenia 

Prehľad ďalších špecifických opatrení (napr. realizovaných v rámci iných operačných 

programov), ktoré sú v súlade s projektmi tohto reformného zámeru a s OP EVS: 

Ďalšie opatrenia 
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Ďalšie opatrenia 

 N/A     

4 Ako naplánovať realizáciu reformy 

Sústava zapojených organizácií a ich jednotiek 

Zapojené organizácie 

Garant reformného zámeru 

Organizácia VS Oblasť zapojenia pri realizácii reformy 

 ŠGÚDŠ     
Subjekt zodpovedný za realizáciu reformy a implementáciu 

integrovaného IS a nových služieb.    

Spolupracujúce subjekty 

Organizácia 
Organizačný 

útvar/Funkcia 

Oblasť zapojenia pri realizácii 

reformy 

 ÚPPVII   

Sekcia riadenia 

informatizácie spoločnosti    

Koordinácia v oblasti informatizácie 

VS v kontexte aplikovania cieľov, 

princípov a NKIVS a strategických 

priorít NKIVS. 

Koordinácia v oblasti riadenia dát 

a spájania služieb do ŽS.  

Koordinácia v oblasti využitia 

služeb Vládneho cloudu.  

Partner projektu v oblasti 

podporných aktivít.   

 MV SR   

Analyticko-metodická 

jednotka (AMJ)    

Koordinácia v oblasti reformy 

procesov VS optimalizovaných za 

účelom kvalitného riešenia ŽS 

občanov a podnikateľov. AMJ 

poskytne vstupy do analytickej 

fázy projekt OP II.    

 MV SR   

Sekcia informatiky   Spolupráca pri využití služieb 

Vládneho cloudu (najmä IaaS, 
PaaS a SaaS).  

 MŽP SR     

Sekcia geológie a prírodných 

zdrojov, 

Sekcia informatiky     

Spolupráca pri testovaní, overovaní 

PoC riešenia vybraných 

transakčných služieb 

ŠGÚDŠ.      

 NASES     
Projektová kancelária     Riešenie integrácie s PK ÚPVS a SM 

ÚPVS.     

 Mestá, obce     

 Gestori, používatelia služieb 

ŠGÚDŠ      

 Spolupráca pri testovaní, 

overovaní PoC riešenia vybraných 

transakčných služieb ŠGÚDŠ.     
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Organizácia 
Organizačný 

útvar/Funkcia 

Oblasť zapojenia pri realizácii 

reformy 

 Samosprávne 

kraje     

 Gestori, používatelia služieb 

ŠGÚDŠ      

 Spolupráca pri testovaní, 

overovaní PoC riešenia vybraných 

transakčných služieb ŠGÚDŠ.     

                  

Pozn.: Medzi spolupracujúcimi subjektmi môžu byť uvedené aj organizácie, ktoré nepatria 

pod verejnú správu, ale budú sa spolupodieľať na realizácii reformných aktivít. 

Používatelia (subjekty, ktoré budú benefitovať z aktivít reformného zámeru alebo 

využívať jeho výstupy). 

Používatelia Oblasť použitia výsledkov reformy 

 Inštitúcie verejnej 

správy     

 Optimalizácia, automatizácia, elektronizácia proceov vo vnútri 

organizácie. Zdieľanie referenčných údajov.     

 Samosprávne 

kraje, mestá a 

obce     

 Možnosť využitia plnohodnotnej elektronickej komunikácie 

medzi úradmi. Zdieľanie údajov.     

 Verejnosť (občania 

SR a EÚ)     

 Možnosť využívať nové informačné a transakčné (aj proaktívne) 

služby ŠGÚDŠ. Zvýšenie povedomia o geológii SR.     

 Cudzinci     
 Možnosť využívať nové informačné a transakčné služby ŠGÚDŠ. 

Zvýšenie povedomia o geológii SR.     

 Podnikatelia, MSP, 

veľké podniky     

 Možnosť využívať nové informačné a transakčné služby ŠGÚDŠ. 

Možnosť vytvárať nové govtech riešenia a smart aplikácie nad 

dostupnými dátami.     

Silné stránky 

Aké sú silné stránky organizačného zabezpečenia reformného zámeru? 

Silné stránky 

 ŠGÚDŠ má dostatočné skúsenosti s implementáciou projektov financovaných z EÚ 

zdrojov, má zriadené oddelenie pre implementáciu EÚ projektov      

 Dobrá znalosť platných stratégií, koncepcií a priorít informatizácie verejnej správy do 

2020, pričom ŠGÚDŠ sa na príprave týchto koncepcií aktívne podieľa     

  Experti pre danú odbornú problematiku sú v ŠGÚDŠ a majú dlhoročnú prax v riadení 

projektov, sú členmi viacerých odborných komisií a zahraničných pracovných 

skupín     

  Dlhoročná prax s poskytovaním predmetných informácií pre orgány štátnej správy, 

podnikateľov a občanov      

Slabé stránky 

Aké sú slabé stránky organizačného zabezpečenia reformy – ktoré organizačné prvky je 

potrebné posilniť a prečo? 

Slabé stránky 



 

 

Reformný zámer, verzia 1.2   41/61 

Slabé stránky 

 Potrebné zapojenie a koordinácia viacerých spolupracujúcich subjektov pri 

optimalizácii procesov riešenia životných situácií, bez súčinností všetkých relevantných 

strán nebude výsledok pozitívny pre občanov a podnikateľov     

 Nízky počet interných administratívnych kapacít pre riadenie projektu     

 Absencia potrebných kapitálových zdrojov na riešenie danej problematiky     

Plán 

Míľniky dosiahnutia čiastkových výsledkov 

Míľnikom sa rozumie dosiahnutie očakávanej významnej zmeny stavu reformy, pričom 

môže ísť o zmenu priebežnú alebo konečnú. Tabuľka nižšie predstavuje indikatívny 

časový harmonogram plánovaných míľnikov v rámci reformného zámeru.  

Dátum Názov míľnika Výsledok 

 03/2018  

 Reformný zámer -  

Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami          

Schválený RZ - Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT prostriedkami  

hodnotiacou komisiou na posudzovanie 

reformných zámerov         

 03/2018  

 Spolupráca s MV SR 

(spolupráca v rámci výstupov 

OP EVS v kontexte 

optimalizácie procesov VS) 

     

Príprava spolupráce a podpísané 

Memorandum o spolupráci medzi MV SR 

a MŽP SR (ŠGÚDŠ) z dôvodu zdieľania 

a podpory v oblasti optimalizácie procesov 

VS     

 04/2018  

 Koncepcia rozvoja IS 

(KRIS MŽP SR vrátane IS 

v správe ŠGÚDŠ)     

Predložená a schválená KRIS 

v Centrálnom metainformačnom systéme 

VS zo strany ÚPPVII     

 05/2018  
 Štúdia uskutočniteľnosti 

 v rámci OP II projektu     

Schválená ŠU -  Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT prostriedkami 

    Riadiacim výborom pre ŠU OPII     

 06/2018  

 Zmluva o poskytovaní 

služieb Vládneho 

cloudu     

Podpísaná Zmluva o poskytovaní 

cloudových služieb z Vládneho cloudu pre 

využívanie cloudových služieb     

 07/2018  

 Žiadosť o NFP projektu 

OPII  Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami          

Schválená ŽoNFP projektu OP II 

Racionalizácia a modernizácia verejnej 

správy zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami           

 08/2018  

 Zmluva o NFP projektu 

OPII  Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami          

Podpísaná ZoNPF k projektu OP II 

Racionalizácia a modernizácia verejnej 

správy zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami            

 12/2018  
 Verejné obstarávanie na 

dodávateľov riešenia      

- ukončené VO,  

- podpísané dodávateľské zmluvy     
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Dátum Názov míľnika Výsledok 

 01/2019  

 Kick off projektu OP II 

Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami            

- schválený Projektový iniciálny dokument 

projektu v rámci OP II s detailným 

popisom aktivít projektu       

 03/2019  

 Analytické vstupy z AMJ 

MV SR pre potreby riešenia 

projektu Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami             

- zanalyzované vstupy AMJ k relevantným 

procesom ŠGÚDŠ (zahŕňa intrené procesy 

aj procesy súvisiace s riešením ŽS)      

 03/2019  

 Nastavenie potrebných 

rolí a zodpovedností na 

strane ŠGUDŠ (aj na strane 

dodávatela pre účely 

projektu)     

- určenie relevantých biznis vlastníkov  

- určenie dátového kurátora (referenčné 

údaje, otvorené údaje, analytické 

údaje)     

06/2019 
Návrh legislatívnych zmien 

na strane ŠGÚDŠ 

- analýza aktuálne platnej legislatívy 

- návrh zmien v legislatíve s cieľom 

úspešnej implementácie navrhovaného 

projektu 

 07/2019  

 Návrh riešenia nových 

funkcionalít a služieb (DFŠ) 

v rácmi riešenia projektu 

Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami             

 - zanalyzovaná biznis architektúra as is aj 

to be stavu 

 - schválené detailné procesné modely 

 - schválená DFŠ riešenia     

 05/2019  

 Naplnené podmienky pre 

využitie služieb 

infraštruktúry (IaaS) z 

Vládneho cloudu     

- zabezpečená infraštruktúra ako služba 

z vládneho cloudu pre potreby vývoja 

a implementácie navrhnutého riešenia 

     

 02/2020   

 Pilotná prevádzka nového 

webového sídla / portálu 

ŠGÚDŠ (informačné 

služby)     

- dizajn nového webového sídla vytvorený 

na základe využitia UX znalostí a 

skúseností (na základe získanej spätnej 

väzby sa riešenie dopracuje)    

 05/2020   

 Pilotá prevádzka vybraných 

transakčných služieb 

ŠGÚDŠ     

- pilot s vybranými subjektmi (mestá, 

obce, MŽP, podnikatelia), na základe 

získanej spätnej väzby sa riešenie 

dopracuje     

 08/2020   
 Využívané potrebné 

referenčné údaje     

- relevantné referenčné údaje 

referencované z referenčných registrov 

získavané cez platformu integrácie 

údajov    

 08/2020  
 Poskytované otvorené 

údaje ŠGÚDŠ     

- relevantné datasety otvorených údajov 

poskytované cez data.gov.sk     

 08/2020   
 Poskytované referenčné 

údaje     

- relevantné referenčné údaje 

ŠGÚDŠ poskytované cez platformu 

integrácie údajov    
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Dátum Názov míľnika Výsledok 

 12/2020  

 Riešenie  projektu 

Racionalizácia a 

modernizácia verejnej správy 

zabezpečovanej ŠGÚDŠ IKT 

prostriedkami         

nasadené v produkčnej 

prevádzke     

- nové zjednotené, používateľsky prívetivé 

webové sídlo ŠGÚDŠ (eGeo.sk) 

v prevádzke so sprístupnenými 

informačnými, transakčnými službami pre 

občanov, podnikateľov a úradíkov 

- nasadené funkionality pre podporu 

interných procesov umožňujúcich 

plnohodnotný výkon eGovernmentu 

v rácmi ŠGÚDŠ.      

Harmonogram realizácie aktivít 

Aktivitou sa rozumie činnosť, ktorá je predpokladom na dosiahnutie cieľov reformy 

(napríklad Analýza súčasného stavu, tvorba štúdie realizovateľnosti, návrh budúceho 

stavu procesov, implementácia informačného systému atď.). 

Aktivita 

OP 

(OP 

EVS 

/OP 

II) 

Zodpovednosť Výsledok 

Od 

(MM-

RR) 

Do 

(MM-

RR) 

 Analýza a dizajn      
OP 

II  
 ŠGÚDŠ   

- legislatívna analýza 

 - analýza interných a 

externých procesov 

a koncových služieb 

 - špecifikácia 

požiadaviek 

stakeholderov 

- analýza údajov 

a návrh riadenia 

údajov, popis rolí 

- UX analýzy 

- analýza stavu 

a potrieb IKT 

- detailná špecifikácia 

riešenia    

- integračná 

dokumentácia 

- bezpečnostný 

projekt  

01/2019 07/2019 
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Aktivita 

OP 

(OP 

EVS 

/OP 

II) 

Zodpovednosť Výsledok 

Od 

(MM-

RR) 

Do 

(MM-

RR) 

 Implementácia     
OP 

II  
 ŠGÚDŠ     

- implementácia 

portálu eGeo.sk 

(vrátane Proof of 

Concept) 

- implementácia/ 

využitie  vybraných 

funkcionalít 

podorujúcich internú 

aj externú elektronickú 

komunikáciu (vrátane 

Proof of Concept 

vybraných služieb)  

- implementácia 

funkcionalít 

poskytovania údajov 

pre data.gov.sk 

 - implementácia 

funkcionalít zdieľania 

referenčných údajov 

v rámci VS   

 - prepojenie / využitie 

služieb infraštruktúry 

Vládneho cloudu 

 - integračný technický 

návrh  

05/2019 07/2020 

 Testovanie     OPII   ŠGÚDŠ     

- testovacia stratégia 

- testovacie scenáre 

- realizované 

testovanie 

implementovaných 

funkcionalít 

navrhnutých 

v špecifikácii riešenia 

12/2019 07/2020 

 Nasadenie (vrátane 

overenie cez Proof of 

Concept)    

OPII   ŠGÚDŠ     
- migrácia, integrácia 

pre potreby nasadenia 

PoC     
02/2020 05/2020 
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Aktivita 

OP 

(OP 

EVS 

/OP 

II) 

Zodpovednosť Výsledok 

Od 

(MM-

RR) 

Do 

(MM-

RR) 

 Nasadenie do 

prevádzky     
OPII   ŠGÚDŠ     

- migrácia, integrácia 

- integračná 

dokumentácia 

- nasadenie 

implementovaných 

funkcionalít   

- školiaca 

dokumentácia 

- používateľská 

dokumentácia   

05/2020 11/2020 

 Podporné aktivity    OPII  
 ŠGÚDŠ, 

ÚPPVII   

- výstupy 

projektového 

riadenia     

- školenia 

- výstupy publicity a 

informovanosti    

 - výstupy QA  

01/2019 12/2020 

Riadenie rizík 

Zoznam rizík a stratégie riadenia týchto rizík (mitigačné stratégie). 

Riziko Mitigačná stratégia 

 Politické zmeny, zmena vlády 

môže mať za následok 

ovplyvnenie stratégie a aj 

samotné riešenie OP II 

projektu     

 Vypracovať komunikačnú stratégiu. Monitorovať 

politickú situáciu, pravidelne prezentovať a validovať 

všetky prípravné aj realizačné kroky projektu 

s vedením ŠGÚDŠ aj ÚPPVII, tak aby bol 

dohľadovaný súľad projektu s nastavenou 

stratégiou. 

 Nedostatočné vstupy AMJ MV 

SR pre kvalitné nastavenie TO 

BE procesov v rámci ŠGÚDŠ 

 Už počas spracovania ŠU, najneskôr v čase 

podania Žiadosti o NFP je potrebné získať vstupy 

z AMJ k relevantným procesom ŠGÚDŠ. V opačnom 

prípade bude potrebné požadované analytické 

výstupy realizovať priamo v rámci aktivít OP II 

projektu a samozrejme ich zahrnúť aj do rozpočtu 

projektu. 

 Nedostupnosť služieb 

Vládneho cloudu 

 Najneskôr k termínu podania žiadosti o NFP OP II 

projektu bude potrebné mať podpísanú Zmluvu 

o poskytovaní cloudových služieb z Vládneho cloudu 

a dohodnuté podmienky spolupráce. V opačnom 

prípade bude potrebné požadované zdroje zahrnúť 

do rozpočtu projektu.      
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Riziko Mitigačná stratégia 

 Nedostupnosť centrálnych 

riešení spoločných / zdieľaných 

architektonických stavebných 

blokov     

 Už počas spracovania ŠU, najneskôr v čase 

podania Žiadosti o NFP je potrebné získať vstupy 

z ÚPPVII k relevantným dostupným centrálnm 

komponentom, ktoré bude možné prepoužiť v rámci 

navrhovaného riešenia projektu ŠGÚDŠ. V opačnom 

prípade bude potrebné požadované riešenia 

zapracovať do projektu, aj jeho rozpočtu.    

 Nepripravená legislatíva 

a interné predpisy / postupy 

 Príprava legislatívy a interných predpisov bude 

integrálnou súčasťou projektu, ich návrh a finalizáca 

prebehne v úvodných aktivitách projektu     

 Príprava verejného 

obstarávania 

 Je potrebné sa dostatočne personálne aj vecne 

pripraviť na proces VO, ideálne si zabezpečiť 

kvalifikovaných spolupracovníkov na prípravu 

a manažovanie celého procesu VO     

5 Ako zabezpečiť udržateľnosť reformného zámeru 

Akým spôsobom budú výsledky reformného zámeru v budúcnosti prevádzkované, 

vrátane zdrojov financovania (v prípade zvýšených nárokov na štátny rozpočet). 

Udržateľnosť 

 Finančná udržatelnosť výsledkov projektu bude riešená z rozpočtových prostriedkov 

ŠGÚDŠ, resp. z vybraných príspevkov ŠGÚDŠ. Potrebné IKT riešenia budú v 

maximálnej možnej miere využité z Vládneho cloudu. Potrebné rozpočtové 

prostriedky budú môcť byť vykryté z prínosov, ktoré so sebou prinesie 

navrhovaný projekt.      

Východiská ovplyvňujúce finančnú alokáciu 

Zoznam kľúčových faktorov, na základe ktorých je možné určiť indikatívnu alokáciu 

(napríklad trvanie projektu, počet zapojených organizácii, počet plánovaných interných 

kapacít a podobne). Hodnoty pre východiská je možné určiť  aj ako interval (napríklad 

počet zapojených organizácií v rozsahu 10-20). 

Východisko Zoznam relevantných hodnôt 

 Dostupnosť analytických 

výstupov AMJ MV SR      

 0 - 50 procesov (internej aj externej 

komunikácie)    

 Dostupnosť služieb vládneho 

cloudu     

 dostupné IaaS, plánované PaaS, SaaS     

 Dostupnosť centrálnych 

riešení pre spoločné procesy 

(podatelňa, registratúra, 

dokumentačný systém a 

pod...)     

 žiaden - všetky spoločné procesy pokryté 

centrálnym (zdielaným) riešením   

 Potrebné interné kapacity    1 - 20 zamestnancov     
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 Potrebné externé kapacity na 

hlavné aktivity    

 570 - 1200 €/MD     

 Potrebné externé kapacity na 

podporné aktivity    

 98 - 890 €/MD     

 Dĺžka trvania projektu       18 - 24 mesiacov     

Indikatívna finančná alokácia 

Indikatívna finančná alokácia znázorňuje predpokladanú investíciu vo vzťahu k 

očakávaným výsledkom. Uveďte, prosím, relevantné faktory z predchádzajúcej tabuľky, 

ktoré majú vplyv na indikatívnu finančnú alokáciu pre daný výsledok. 

Finančná alokácia pre aktivity OP EVS 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

 N/A      N/A      N/A     

Spolu       

 

Finančná alokácia pre aktivity OP II 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

 Analýza a dizajn      Dostupnosť analytických 

výstupov AMJ MV SR,  

  dostupnosť služieb 

vládneho cloudu, 

 dostupnosť centrálnych 

riešení pre spoločné procesy 

(podatelňa, registratúra, 

dokumentačný systém a 

pod...), potrebné externé 

kapacity na hlavné aktivity, 

dĺžka trvania projektu,  

                    

 850 - 900 tis.    

 Nákup HW a SW (mimo 

služieb Vládneho 

cloudu)     

 Dostupnosť služieb 

vládneho cloudu         

70 - 80 tis.    

 Implementácia      Dostupnosť služieb 

vládneho cloudu, 

 dostupnosť centrálnych 

riešení pre spoločné procesy 

(podatelňa, registratúra, 

dokumentačný systém a 

pod...), potrebné externé 

kapacity na hlavné aktivity, 

dĺžka trvania projektu,  

                    

 1,8 - 1,92 mil.     
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Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

 Testovanie       Dostupnosť služieb 

vládneho cloudu, 

 dostupnosť centrálnych 

riešení pre spoločné procesy 

(podatelňa, registratúra, 

dokumentačný systém a 

pod...), potrebné externé 

kapacity na hlavné aktivity, 

dĺžka trvania projektu,  

                        

 500 - 600 tis.     

 Nasadenie       Dostupnosť služieb 

vládneho cloudu, 

 dostupnosť centrálnych 

riešení pre spoločné procesy 

(podatelňa, registratúra, 

dokumentačný systém a 

pod...), potrebné externé 

kapacity na hlavné aktivity, 

dĺžka trvania projektu,  

                        

 500 - 570 tis.     

 Quality assurance       Potrebné externé 

kapacity na podporné 

aktivity,  potrebné interné 

kapacity  , dĺžka trvania 

projektu             

 120 tis.     

 Riadenie projektu        Potrebné externé 

kapacity na podporné 

aktivity,  potrebné interné 

kapacity  , dĺžka trvania 

projektu             

 150 tis.     

 Publicita a 

informovanosť     

  Potrebné externé 

kapacity na podporné 

aktivity,  potrebné interné 

kapacity  , dĺžka trvania 

projektu             

 10 tis.        

Spolu  4 - 4,35 mil. 

  (presná výška 

bude spresnená po 

vypracovaní štúdie 

uskutočniteľnosti)   

Finančná alokácia pre aktivity financované zo štátneho rozpočtu 

Výsledok Relevantné faktory Alokácia [EUR] 

 N/A      N/A      N/A     

Spolu       
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Produktivita 

Stručné vysvetlenie, akým spôsobom bude ovplyvnená produktivita11 v danom sektore (v 

danej oblasti) a akým spôsobom bude produktivita meraná a vyhodnocovaná (po 

skončení projektov). 

Produktivita 

 Produktivita bude v značnej miere ovplyvnená požiadavkami kľúčových používateľov 

- tak verejnosti, ako aj zamestnancov ŠGÚDŠ a VS ako takej. V rámci projektu sa 

predpokladá úzka kooperácia s verejnosťou - občanmi, podnikateľmi aj úradníkmi 

(validácia výstupov s používateľmi eGeo portálu, používateľmi interných 

a externých koncových služieb), čo môže mať vplyv na dĺžku trvania reformného 

snaženia. K zvýšeniu produktivity v danom sektore prispejú viaceré faktory, a to 

najmä zavedenie elektronickej komunikácie, vytvorenie jednotého portálu pre 

používateľov služieb, sprístupnenie zaujímavých geologických údajov najmä cez 

otvorené údaje a pod. 

 Produktivita bude meraná a zvyšovaná štandardnou metódou - meranie, hodnotenie, 

plánovanie, zlepšovanie. Meranie bude realizované na národnej úrovni, pričom je 

možné využiť aj medzinárodné porovnania v rámci krájin EÚ aj ďalších krajín 

sveta, s ktorými má ŠGÚDŠ kooperáciu.    

P Prílohy 

P 1. Zoznam skratiek 

Skratka Popis 

ADR 
Alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov (Alternative 

Dispute Resolution) 

FO Fyzická osoba 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

IT Informačné technológie 

KPI Kľúčové ukazovatele výkonnosti 

OP EVS Operačný program Efektívna verejná správa 

OP II Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

PO Právnická osoba 

Princípy 3E 
Hospodárnosť (economy), efektívnosť (effectivness) a 

účelnosť (efficiency) 

                                       
 

 

11 Produktivitou je myslená miera efektívnosti využitia finančných prostriedkov. 
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Skratka Popis 

RIA Hodnotenie vplyvov regulácie 

VS Verejná správa 

P 2. Zoznam segmentov 

Dane a clá Cestovanie Zamestnávanie  Spravodlivosť Doprava 

Podnikanie Životné prostredie Rodina Bývanie 
Verejné 
obstarávanie 

Bezpečnosť Pôdohospodárstvo 
Krízové životné 
situácie 

Kultúra Transparentnosť 

Vzdelávanie Občianstvo Sociálna pomoc Výstavba 
 

Demokracia 
Veda, výskum a 
inovácie 

Samospráva Zdravotníctvo 
 

P 3. Zoznam cieľových skupín 

Verejnosť (občania) 
Pracovníci verejnej 

správy 
Mimovládne 
organizácie 

Start-upy Univerzity 

Podnikatelia 
Inštitúcie 

a subjekty štátnej 
správy 

Občania EÚ Veľké podniky 
Poskytovatelia 

zdravotnej 
starostlivosti 

Malí a strední 
podnikatelia 

Samosprávne 
kraje, obce a 

mestá 
Cudzinci 

Marginalizované 
komunity 

EÚ 

P 4. Zoznam funkcií 

Monitoring Návrh politík Návrh stratégie 
Implementácia 

reformného zámeru 
Koordinácia 

Spolupráca Inovácia Tvorba analýz 
Vyhodnocovanie 

vplyvov 
Medzinárodná 

spolupráca 

P 5. Zoznam pracovných pozícií 

Projektový 
manažér 

Ekonóm 
Expert na verejnú 

správu 
Referent 
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Dátový analytik Programátor Riadiaci pracovník Finančný manažér 

Expert v oblasti 
reformy 

Systémový analytik PR špecialista Garant aktivity 

Administratívny 
pracovník 

Audítor Školiteľ/Lektor Metodik 
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P 6. Zoznam prístupov 

Prístup Popis Príklad použitia 

Centralizácia 

Funkcia verejnej správy bude 

optimalizovaná centrálnym riadením, 

metodickou podporou a využívaním 

zdieľaných prostriedkov. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak sa zavádza jedna 

organizačná jednotka pre 

realizáciu činností, ktoré sa 

vykonávali samostatne 

 ak dochádza k zlučovaniu 

kompetencií, k posunu 

kompetencií na centrálnu 

úroveň a horizontálnej 

integrácií. 

Podporné 

a administratívne služby 

ako ekonomická agenda, 

či správa nehnuteľností. 

Dôvera v expertov 

Zabezpečia sa podmienky pre 

reformu, pričom samotný návrh 

fungovania bude ponechaný na 

odborníkov v segmente. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak projekt slúži najmä na 

zabezpečenie finančných 

prostriedkov pre zmenu 

a celkový návrh zmeny bude 

ponechaný v rukách expertov 

v príslušnej oblasti. 

Verejné služby ako 

zdravotníctvo alebo 

školstvo. 

Hierarchia 

a stanovenie 

cieľov 

Centrálne sa stanovia ciele 

a merateľné ukazovatele a úspešnosť 

bude pravidelne kontrolovaná 

a manažovaná. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak reforma predpokladá vznik 

hierarchickej štruktúry riadenia 

výkonu a stanovovania kvality 

 ak sú navrhované jasné KPI, 

ktoré bude potrebné dosiahnuť 

a spôsob ich vyhodnocovania 

je na centrálnej úrovni 

 ak je dôraz kladený na kvalitu 

dát a ich vyhodnocovanie. 

 kvalita dosahuje v súčasnosti 

veľmi nízku úroveň a je 

potrebné dosiahnuť rýchle 

zlepšenie. 

Verejné služby ako 

zdravotníctvo alebo 

školstvo, ale napríklad 

i budovanie architektúry 

verejnej správy. 

Podpora voľby 

a konkurencie 

Klientom sa ponúkne možnosť reálnej 

voľby, čo podnieti konkurenciu 

a zlepšovanie služieb. 

Verejné služby, kde môžu 

klienti robiť reálne voľby, 

napríklad zdravotné 

poistenie, sociálne 
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Prístup Popis Príklad použitia 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak vďaka reforme získajú 

klienti možnosť vybrať si 

službu od viacerých 

poskytovateľov 

 ak vďaka reforme bude možné 

poskytovať službu rôznymi 

spôsobmi a kanálmi 

 ak vďaka reforme vznikajú 

nové a alternatívne možnosti 

ako vybaviť službu a posilňuje 

sa regulačná úloha verejnej 

správy 

 ak sa systematicky pracuje 

s architektúrou voľby klientov 

(podporuje sa viacero 

variantov služby). 

poistenie ale i integrované 

obslužné miesta. 

Prenesenie 

kompetencií 

a transparentnosť 

Prístup spočíva v prenesení 

kompetencií na manažérov blízko línie 

poskytovania služby, pričom dôraz 

bude kladený na transparentné 

publikovanie otvorených dát 

o výkonnosti a zodpovednosť za 

výsledky. 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak je podporovaná iniciatíva pri 

zvyšovaní kvality služieb na 

lokálnej úrovni 

 ak sa zavádza zverejňovanie 

informácií o spokojnosti 

a kvalite služieb (otvorené 

dáta a ratingy) 

 verejná služba nie je vhodná 

pre zavedenie konkurencie 

medzi prevádzkovateľmi. 

Služby ako polícia, výber 

daní a ciel, spravodlivosť. 

Outsourcovanie 

služby 

Štát prevezme regulačnú úlohu 

(stanoví pravidlá) a samotná služba 

bude poskytovaná súkromným 

sektorom (napríklad systém 

poukazov). 

Prístup zvoľte v prípade: 

 ak reforma predpokladá 

prevod výkonu služby do 

súkromného sektoru 

a posilňuje regulačnú úlohu 

verejnej správy. 

Služby v energetickom 

alebo telekomunikačnom 

sektore, železničná 

doprava a podobne. 

P 7. Zoznam úsekov verejnej správy 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00001 
Priemysel s výnimkou spracovania dreva, 
biotechnológií, potravinárstva a stavebných 

výrobkov 

1 MH SR 

U00002 
Energetika vrátane hospodárenia s jadrovým 
palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov 
a energetická efektívnosť 

1 MH SR 

U00003 Teplárenstvo 1 MH SR 

U00004 Plynárenstvo 1 MH SR 

U00005 Ťažba a úprava tuhých palív 1 MH SR 

U00006 Ťažba ropy a zemného plynu 1 MH SR 

U00007 
Ťažba rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie 

a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažba 
1 MH SR 

U00008 

Podpora malého podnikania a stredného podnikania 

vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré 
nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie a podpory spracovania dreva 
a biotechnológií 

1 MH SR 

U00009 

Stratégia tvorby podnikateľského prostredia 
a podpora podnikateľského prostredia vrátane 
podpory potravinárskeho podnikateľského 
prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do 
prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
a podnikateľského prostredia v oblasti  spracovania 
dreva a biotechnológií 

1 MH SR 

U00010 Vnútorný obchod 1 MH SR 

U00011 
Zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským 
materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky 

1 MH SR 

U00012 
Ochrana spotrebiteľa s výnimkou ochrany 
spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb   

1 MH SR 

U00013 Koordinácia politiky vnútorného trhu Európskej únie 1 MH SR 

U00014 

Ochrana a využívanie nerastných surovín vrátane 

hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk 
nerastov 

1 MH SR 

U00015 

Hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia 
pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej 
činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom 
a pri používaní výbušnín 

1 MH SR 

U00016 Puncovníctvo a skúšanie drahých kovov 1 MH SR 

U00017 
Kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, 
použitia a obchodu s chemickými zbraňami 
a prekurzormi potrebnými na ich výrobu 

1 MH SR 

U00018 Riadenie úloh hospodárskej mobilizácie  1 MH SR 

U00019 Odštátnenie a privatizácia majetku štátu  1 MH SR 

U00020 Správa majetku štátu v podnikateľskej sfére 1 MH SR 

U00021 
Stratégia tvorby a realizácie inovácií na úsekoch 
U00001 až U00007 

1 MH SR 

U00022 
Určovanie kritérií výberu zamestnancov obchodno-

ekonomických oddelení 
1 MH SR 

U00023 Financie 2 MF SR 

U00024 Dane a poplatky 2 MF SR 

U00025 Colníctvo 2 MF SR 

U00026 Finančná kontrola  2 MF SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00027 Vnútorný audit 2 MF SR 

U00028 Vládny audit 2 MF SR 

U00029 Informatizácia spoločnosti 2 MF SR 

U00030 Koordinácia štátnej pomoci 2 MF SR 

U00031 
Ceny a cenová kontrola s výnimkou cien a cenovej 
kontroly tovarov ustanovených osobitnými zákonmi 

2 MF SR 

U00032 
Rozpočtovanie súhrnného schodku verejného 
rozpočtu 

2 MF SR 

U00033 Tvorba a realizácia štátneho rozpočtu 2 MF SR 

U00034 
Finančný trh vrátane ochrany spotrebiteľa pri 

poskytovaní finančných služieb 
2 MF SR 

U00035 
Politika spravovania majetku verejnej správy vo 
verejnoprospešnej sfére a nepodnikateľskej sfére 

2 MF SR 

U00036 
Správa štátnych finančných aktív a štátnych 
finančných pasív Slovenskej republiky 

2 MF SR 

U00037 Hypotekárne bankovníctvo 2 MF SR 

U00038 
Stavebné sporenie s výnimkou poskytovania štátnej 
prémie k stavebnému sporeniu 

2 MF SR 

U00039 Devízové hospodárstvo a devízová kontrola 2 MF SR 

U00040 Jednotné účtovníctvo a účtovné výkazníctvo 2 MF SR 

U00041 Hazardné hry 2 MF SR 

U00042 

Štátny dozor nad vykonávaním sociálneho 

poistenia, dodržiavaním podmienok poskytovania 
štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním 

podmienok poskytovania štátneho príspevku 
k hypotekárnym úverom, činnosťou Exportno-
importnej banky Slovenskej republiky a nad 
hospodárením Sociálnej poisťovne 

2 MF SR 

U00043 Dráhy a doprava na dráhach 3 MDVaRR SR 

U00044 Cestná doprava 3 MDVaRR SR 

U00045 Kombinovaná doprava 3 MDVaRR SR 

U00046 Pozemné komunikácie 3 MDVaRR SR 

U00047 
Podmienky prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách 

3 MDVaRR SR 

U00048 Vnútrozemská plavba a prístavy, námorná plavba 3 MDVaRR SR 

U00049 Civilné letectvo 3 MDVaRR SR 

U00050 Pošty 3 MDVaRR SR 

U00051 Telekomunikácie 3 MDVaRR SR 

U00052 Funkcie štátneho dopravného úradu 3 MDVaRR SR 

U00053 Funkcie námorného úradu 3 MDVaRR SR 

U00054 Verejné práce 3 MDVaRR SR 

U00055 
Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem 
ekologických aspektov 

3 MDVaRR SR 

U00056 Stavebná výroba a stavebné výrobky 3 MDVaRR SR 

U00057 Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky 3 MDVaRR SR 

U00058 
Poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu 
a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom 

3 MDVaRR SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00059 Cestovný ruch 3 MDVaRR SR 

U00060 Energetická hospodárnosť budov 3 MDVaRR SR 

U00061 Tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja 3 MDVaRR SR 

U00062 
Koordinovanie využívania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie 

3 MDVaRR SR 

U00063 Koordinácia prípravy politík regionálneho rozvoja 3 MDVaRR SR 

U00064 Poľnohospodárstvo 4 MPaRV SR 

U00065 Vinohradníctvo a vinárstvo 4 MPaRV SR 

U00066 Lesné hospodárstvo 4 MPaRV SR 

U00067 
Pozemkové úpravy a ochrana poľnohospodárskej 

pôdy 
4 MPaRV SR 

U00068 Závlahové systémy a odvodňovacie systémy 4 MPaRV SR 

U00069 
Veterinárna kontrola, veterinárna inšpekcia 
a veterinárny dozor 

4 MPaRV SR 

U00070 Veterinárska farmácia 4 MPaRV SR 

U00071 Rastlinolekárska starostlivosť 4 MPaRV SR 

U00072 Plemenársky dozor 4 MPaRV SR 

U00073 
Rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského 
rybolovu 

4 MPaRV SR 

U00074 Poľovníctvo 4 MPaRV SR 

U00075 Potravinárstvo a potravinový dozor 4 MPaRV SR 

U00076 Spracovanie dreva vrátane biotechnológií 4 MPaRV SR 

U00077 
Regionálny rozvoj okrem koordinácie využívania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie 

4 MPaRV SR 

U00078 Rozvoj vidieka 4 MPaRV SR 

U00079 Ochrana ústavného zriadenia Slovenskej republiky 5 MV SR 

U00080 Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku 5 MV SR 

U00081 Ochrana štátnych hraníc 5 MV SR 

U00082 Správa štátnych hraníc 5 MV SR 

U00083 Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 5 MV SR 

U00084 
Ochrana bezpečnosti a plynulosti železničnej 

dopravy 
5 MV SR 

U00085 Zbrane a strelivá 5 MV SR 

U00086 Súkromné bezpečnostné služby 5 MV SR 

U00087 
Vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt 
cudzincov na jej území 

5 MV SR 

U00088 Občianske preukazy a štátne občianstvo 5 MV SR 

U00089 
Cestovné doklady a oprávnenia na vedenie 
motorových vozidiel 

5 MV SR 

U00090 Otázky azylantov a odídencov 5 MV SR 

U00091 Evidencia obyvateľov 5 MV SR 

U00092 
Evidencia cestných motorových vozidiel a prípojných 
vozidiel 

5 MV SR 

U00093 Integrovaný záchranný systém 5 MV SR 

U00094 Civilná ochrana a krízové riadenie 5 MV SR 

U00095 Ochrana pred požiarmi 5 MV SR 

U00096 
Všeobecná vnútorná správa vrátane veci územného 

a správneho usporiadania Slovenskej republiky 
5 MV SR 
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Kód úseku Názov úseku verejnej správy Kód PO Povinná 

osoba 

U00097 Štátne symboly, heraldický register 5 MV SR 

U00098 Archívy a registratúry 5 MV SR 

U00099 Matričné veci 5 MV SR 

U00100 
Zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie 
niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví 
osobitný zákon 

5 MV SR 

U00101 Voľby a referendum 5 MV SR 

U00102 Vojnové hroby 5 MV SR 

U00103 Živnostenské podnikanie 5 MV SR 

U00104 Povoľovanie verejných zbierok 5 MV SR 

U00105 

Koordinácia výkonu štátnej správy uskutočňovanej 

obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi 
miestnej štátnej správy 

5 MV SR 

U00106 Policajný zbor 5 MV SR 

U00107 Železničná polícia 5 MV SR 

U00108 Hasičský a záchranný zbor 5 MV SR 

U00109 
Koordinácia vzdelávania zamestnancov obcí 
a zamestnancov vyšších územných celkov plniacich 
úlohy štátnej správy 

5 MV SR 

U00110 Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republiky 6 MO SR 

U00111 
Výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl 
Slovenskej republiky 

6 MO SR 

U00112 

Koordinácia činností a kontrola orgánov štátnej 

správy, orgánov územnej samosprávy a iných 

právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej 
republiky 

6 MO SR 

U00113 Koordinácia obranného plánovania 6 MO SR 

U00114 
Zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru 
Slovenskej republiky 

6 MO SR 

U00115 
Koordinácia vojenskej letovej premávky s civilnou 
letovou premávkou 

6 MO SR 

U00116 Vojenské spravodajstvo 6 MO SR 

U00117 Alternatívna služba 6 MO SR 

U00118 Správa vojenských obvodov a vojenských lesov 6 MO SR 

U00119 Súdy a väzenstvo 7 MS SR 

U00120 

Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného 

práva, občianskeho práva, obchodného práva, 
rodinného práva, konkurzného práva 
a medzinárodného práva súkromného 

7 MS SR 

U00121 

Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory 
exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory 
Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom 
rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad 
činnosťou notárov 

7 MS SR 

U00122 
Kontrola nad dodržiavaním podmienok 

organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb 
7 MS SR 

U00123 
Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť 
a tlmočnícka činnosť 

7 MS SR 

U00124 
Vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky 
a Obchodného vestníka 

7 MS SR 

U00125 
Zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred 
Súdnym dvorom Európskej únie 

7 MS SR 
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U00126 
Plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej 
republiky v Eurojuste 

7 MS SR 

U00127 
Zahraničná politika a vzťahy Slovenskej republiky 
k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám 

8 MZV SR 

U00128 
Ochrana práv a záujmov Slovenskej republiky a jej 
občanov v zahraničí 

8 MZV SR 

U00129 

Riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej 

republiky v zahraničí vrátane riadenia obchodno-
ekonomických oddelení 

8 MZV SR 

U00130 
Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov 
v Slovenskej republike a v zahraničí 

8 MZV SR 

U00131 

Hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej 

republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

8 MZV SR 

U00132 

Koordinácia prípravy a vnútroštátneho 

prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, 
vykonávania a vypovedávania medzinárodných 
zmlúv 

8 MZV SR 

U00133 Oficiálna rozvojová pomoc 8 MZV SR 

U00134 Koordinácia realizácie politík  Európskej únie 8 MZV SR 

U00135 

Pracovnoprávne vzťahy, štátnozamestnanecké 

vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo 
verejnom záujme a právne vzťahy volených 
funkcionárov orgánov územnej samosprávy 

9 MPSVaR SR 

U00136 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 9 MPSVaR SR 

U00137 Inšpekcia práce 9 MPSVaR SR 

U00138 
Stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby 
a politika trhu práce 

9 MPSVaR SR 

U00139 Sociálne poistenie 9 MPSVaR SR 

U00140 Starobné dôchodkové sporenie 9 MPSVaR SR 

U00141 Doplnkové dôchodkové sporenie 9 MPSVaR SR 

U00142 Štátne sociálne dávky 9 MPSVaR SR 

U00143 Sociálne služby 9 MPSVaR SR 

U00144 
Podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti 

9 MPSVaR SR 

U00145 Pomoc v hmotnej núdzi 9 MPSVaR SR 

U00146 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela 9 MPSVaR SR 

U00147 Koordinácia štátnej rodinnej politiky 9 MPSVaR SR 

U00148 
Výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho 
poistenia a výkon dohľadu nad poskytovaním 
sociálnych služieb 

9 MPSVaR SR 

U00149 Ochrana prírody a krajiny 10 MŽP SR 

U00150 Vodné hospodárstvo 10 MŽP SR 

U00151 Verejné vodovody a verejné kanalizácie 10 MŽP SR 

U00152 Ochrana pred povodňami 10 MŽP SR 

U00153 
Ochrana akosti a množstva vôd a ich racionálneho 
využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry 
a morského rybolovu 

10 MŽP SR 

U00154 
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického 

systému Zeme 
10 MŽP SR 

U00155 Obchod s emisnými kvótami 10 MŽP SR 
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U00156 Ekologické aspekty územného plánovania 10 MŽP SR 

U00157 Odpadové hospodárstvo 10 MŽP SR 

U00158 Prevencia a nápravy environmentálnych škôd 10 MŽP SR 

U00159 Prevencia závažných priemyselných havárií 10 MŽP SR 

U00160 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 10 MŽP SR 

U00161 
Jednotný informačný systém o životnom prostredí 
a plošnom monitoringu 

10 MŽP SR 

U00162 Geologický výskum a prieskum 10 MŽP SR 

U00163 
Ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

10 MŽP SR 

U00164 Geneticky modifikované organizmy 10 MŽP SR 

U00165 
Materské školy, základné školy, stredné školy, 
základné umelecké školy, jazykové školy a školské 
zariadenia 

11 MŠVVaŠ SR 

U00166 Vysoké školy 11 MŠVVaŠ SR 

U00167 Celoživotné vzdelávanie 11 MŠVVaŠ SR 

U00168 Veda a technika 11 MŠVVaŠ SR 

U00169 Štátna starostlivosť o mládež a šport 11 MŠVVaŠ SR 

U00170 Štátny jazyk 12 MK SR 

U00171 
Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo 
a knihovníctvo 

12 MK SR 

U00172 Umenie 12 MK SR 

U00173 
Autorské právo a práva súvisiace s autorským 
právom 

12 MK SR 

U00174 Osvetová činnosť a ľudová umelecká výroba 12 MK SR 

U00175 Prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí 12 MK SR 

U00176 Vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami 12 MK SR 

U00177 Médiá a audiovízia 12 MK SR 

U00178 
Metodické riadenie činnosti slovenských inštitútov 
v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia 

12 MK SR 

U00179 Zdravotná starostlivosť 13 MZ SR 

U00180 Humánna farmácia 13 MZ SR 

U00181 Ochrana  zdravia 13 MZ SR 

U00182 Verejné zdravotné poistenie 13 MZ SR 

U00183 Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 13 MZ SR 

U00184 
Prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, 
prírodné minerálne vody 

13 MZ SR 

U00185 

Cenová politika v oblasti cien výrobkov, služieb 
a výkonov v zdravotníctve a v oblasti cien nájmu 
nebytových priestorov v zdravotníckych 

zariadeniach 

13 MZ SR 

U00186 Kontrola zákazu biologických zbraní 13 MZ SR 

U00187 
Odborné, organizačné a technické zabezpečovanie 
činnosti vlády Slovenskej republiky 

14 ÚV SR 

U00188 
Kontrola plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej 
správy 

14 ÚV SR 

U00189 
Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej 
republiky 

14 ÚV SR 

U00190 Kontrola vybavovania petícií a sťažností 14 ÚV SR 
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U00191 
Koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie 
spoločnosti 

14 ÚV SR 

U00192 
Koordinácia plnenia úloh v oblasti ľudských práv, 
práv národnostných menšín, rovnakého 
zaobchádzania a rodovej rovnosti 

14 ÚV SR 

U00193 Ochrana a podpora hospodárskej súťaže 15 PÚ SR 

U00194 Štátna štatistika 16 ŠÚ SR 

U00195 Geodézia a kartografia 17 ÚGKaK SR 

U00196 Kataster nehnuteľností 17 ÚGKaK SR 

U00197 Jadrový dozor 18 ÚJD SR 

U00198 Technická normalizácia 19 ÚNMaS SR 

U00199 Metrológia 19 ÚNMaS SR 

U00200 Kvalita 19 ÚNMaS SR 

U00201 Posudzovanie zhody 19 ÚNMaS SR 

U00202 Akreditácia orgánov posudzovania zhody 19 ÚNMaS SR 

U00203 Verejné obstarávanie 20 ÚVO 

U00204 Priemyselné vlastníctvo 21 ÚPV SR 

U00205 

Vedenie ústredného fondu patentovej literatúry 

a zabezpečovanie výmeny a sprístupňovania 
informácií v oblasti priemyselných práv 

21 ÚPV SR 

U00206 
Štátne hmotné rezervy a koordinácia a metodické 
usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej 
núdze 

22 SŠHR SR 

U00207 
Ochrana utajovaných skutočností, šifrová služba 

a elektronický podpis 
23 NBÚ 

U00208 
Ochrana práv a zákonom chránených záujmov 
fyzických osôb, právnických osôb a štátu 

7 MS SR 

U00209 
Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu 
Slovenskej republiky 

7 MS SR 

U00210 Dohľad nad verejným zdravotným poistením 13 MZ SR 

U00211 Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti 13 MZ SR 

U00212 Ochrana osobných údajov 7 MS SR 

U00213 
Národná regulácia a cenová regulácia v oblasti 
elektronických komunikácií 

3 MDVaRR SR 

U00214 Štátna regulácia poštových služieb 3 MDVaRR SR 

U00215 Regulácia v sieťových odvetviach 1 MH SR 

U00216 

Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, jej 

výborov, osobitných kontrolných výborov a komisií 
vrátane parlamentnej dokumentácie a tlačovej 
služby 

7 MS SR 

U00217 
Výkon funkcie prezidenta, politická a verejná 
činnosť prezidenta 

7 MS SR 

U00218 Činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky 7 MS SR 

U00219 Činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky 7 MS SR 

U00220 Ochrana základných práv a slobôd 7 MS SR 

U00221 
Sprístupnenie dokumentov, ktoré vznikli činnosťou 
bezpečnostných zložiek štátu v období od 18. apríla 
1939 do 31. decembra 1989 

7 MS SR 

U00222 
Ochrana ústavného zriadenia, vnútorného poriadku 
a bezpečnosti štátu 

6 MO SR 

U00223 Vnútorná správa viaceré   
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